



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: Dezembro/2020 a novembro/2021

Município: Alto Alegre dos Parecis

Convênio nº: TED nº. 08/2017 FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 a novembro de 2021, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Alto Alegre dos Parecis, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento do Produto C, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Entre os meses de dezembro de 2020 e maio de 2021 não houveram atividades;
- Em junho de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 132/GP de 28 de Junho de 2021);
- Em julho realizamos o levantamento dos dados referente a resíduos sólidos.
- Em 18 de agosto de 2021 foi realizada uma reunião com a equipe do Projeto Saber Viver (Figura 1), na qual foi apresentado o Checklist com os dados que faltam para finalizar a escrita do Produto C e com isso, os Comitês se articularam para coletar esses dados e enviar as informações relacionadas ao componente “Abastecimento de Água”.
- Em outubro de 2021, foi realizada a atualização do decreto (nº 250/GP de 26/10/2021).
- Durante os meses de agosto à novembro, o comitê trabalhou no levantamento das informações concernetes aos 04 componentes do Saneamento Básico, para a escrita do produto C.
- Em novembro, no dia 22/11/2021 o comitê se reuniu para aprovação do produto C e posterior encaminhamento para a equipe de assessoria do Projeto Saber Viver.

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**



3 CONCLUSÃO

Considerando o Saneamento Básico como elemento fundamental de promoção a saúde e qualidade de vida, a construção do PMSB é um instrumento importantíssimo a implementação sistema de saneamento básico efetivo no município para que se promova qualidade de vida a todos.

Alto Alegre dos Parecis, 22 de novembro 2021.

Bruna Rafaela Pirelli

Bruna Rafaela Pirelli
Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Comitê de Execução

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 250/GP de 26 de outubro de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2021 a novembro de 2021 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED- FUNASA-IFRO N° 08/2017.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



NOME	FUNÇÃO NO COMITÊ DE COORDENAÇÃO	ASSINATURA
Caetano J. da Silva	Coord. Geral.	<i>[Signature]</i>
Cláudio A. dos Santos	Sec. Geral Suplente	<i>[Signature]</i>
Cleir Bianchi	Titular SAAE	<i>[Signature]</i>
Albren R. de Jesus	Titular Câmara	<i>[Signature]</i>
Deborah de O. Leite	Coord. adjunta	Deborah
Antônio Ferreira Jr	Membro Suplente	<i>[Signature]</i>
Vivaldo V. Santos		Vivaldo

ANEXO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO




Figura 1: Reunião com os comitês de Alto Alegre dos Parecís, para apresentação do checklist com o levantamento de dados que faltam para terminar o Produto C.