



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

Mês de referência: Novembro/2019 e Dezembro/2019

Município: Alto Alegre dos Parecis

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Alto Alegre dos Parecis, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) nos meses de novembro e dezembro de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento das audiências pública setorial do PMSB, bem como, as dificuldades enfrentadas, a participação da população e membros do Comitê na execução do plano.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades desenvolvidas nestes meses mencionados foram únicas e exclusivamente pertinentes ao levantamento de dados para o planejamento e escrita do Produto C do plano municipal em si. Os dados levantados foram referentes à situação social do município, educacional, saúde e abastecimento de água. Vale mencionar que quem realizou tais levantamentos foram os próprios agentes de suas respectivas secretarias (educação - SEMEC, saúde – FMS e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE).

Levando em consideração que as atividades consistiram em dar continuidade às demandas do Produto C, o levantamento de dados ocorre separadamente entre os membros do comitê para que assim fosse necessário seguir para a finalização do Diagnóstico Técnico Participativo.

Não houve reuniões extraordinárias, pois os membros não se atentaram em organizar reuniões para discutirem as informações, porém houve comunicação em meios eletrônicos e virtuais entre os membros do comitê para que as informações referentes a desempenho do plano fossem sandas.



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando ao fato de não ter tido reuniões extraordinárias a elaboração do plano encontra-se em atividades únicas internas e separadamente à cada membro do comitê no que consistem os levantamentos de dados acima citados e escritas do plano. O mês de novembro e dezembro foi um período de pouca demanda por parte do PMSB. Enfatizamos que a assistência dos pesquisadores do projeto é extremamente valiosa para conseguirmos realizar com serenidade tais atividades do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Alto Alegre dos Parecis, 02 de Janeiro de 2020.

Aldizio Renan U. da Silva

Aldizio Renan Uchôa da Silva

Sec. Mun. De Finanças, Administração e Planejamento

Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução

Bruna Rafaela Pirelli

Bruna Rafaela Pirelli

Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Comitê de Execução

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome Completo	Cargo	Assinatura
<i>Valdecir M. de Araújo</i>	<i>Suplente</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Antonio Augusto de Araújo</i>	<i>COORDENADOR</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Carla Maria de Araújo</i>	<i>Suplente</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Rosana M. de F. Pereira</i>	<i>Suplente</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Dilma M. Benício</i>	<i>Atividade</i>	<i>[Assinatura]</i>