Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades

Mês de referência: Fevereiro/2020
Município: Vale do Paraíso - RO
Convênio n.º: TED n° 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 - Introdução

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de fevereiro de 2020, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2. Atividade desenvolvidas:

2.1 Reunião com Comitê Executivo e Comitê de Coordenação

Aos 17 dias de Fevereiro deste ano foi realizado a 4ª Reunião com os Comitês, reunião solicitada pelo Prefeito Municipal de Vale do Paraíso –RO, Exmo. Charles L. Pinheiro Gomes, contando com a presença da representante a equipe de engenharia IFRO/FUNASA Mariana Cambrozzi Paiva. A pauta foi a seguinte: Situação atual da escrita e pesquisa in loco do Produto C – Social e Engenharia (conforme ATA em anexo). Tendo como prazo de 15 dias a contar a data da reunião para encaminhar o que já foi elaborado e anexar no drive, facilitando o acesso e o auxílio das equipes quais prestam suporte ao nosso município para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB.

2.2 – Inauguração do sistema de água tratada Salta-Z:

Como informado no relatório de janeiro de 2020, finalizou a construção do sistema de água tratada Salta-Z no Distrito de Santa Rosa, sendo inaugurado no dia 17 de fevereiro, acontecimento de grande importância para os moradores da região, uma vez que o sistema permite o acesso a água de ótima qualidade para o consumo humano. O Projeto Salta-Z, vem sendo realizado no estado de Rondônia através da FUNASA juntamente com os municípios, tendo por objetivo levar a água tratada a zona rural de forma artesanal, prática, eficaz e com monitoramento da qualidade. Na inauguração se fez presente além dos moradores, o Prefeito Charles L.P. Gomes e Superintendente Estadual da FUNASA Célio Lopes de Araújo Júnior.

4 MUNICÍPIOS
Rondônia, sábado e domingo, 22 e 23 de fevereiro de 2020 - Correio Popular
A verdadeira felic

VALE DO PARAÍSO

Distrito de Santa recebe inovador sistema para tratamento de água

(Josias Brito)
O prefeito de Vale do Paraíso, Charles Luís Pinheiro Gomes (PSDB) e o superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Célio Lopes de Araújo Júnior inauguraram o sistema purificadores de água Salta-Z (Solução de Abastecimento de Agua por Zeólita) no Distrito de Santa.

A solenidade ocorreu, na segunda-feira (17), e foi acompanhada pela comunidade. O projeto teve o financiamento da Funasa e a parceria do município.

De acordo com o prefeito Charles Gomes, o objetivo do projeto é levar água tratada para as comunidades da zona rural do município. "Hoje entregamos à comunidade uma água tratada de boa qualidade com PH 6, atendendo ao requisito do Ministério da Saúde", enfatizou.

Charles Gomes afirmou que a intenção do governo federal, por meio da Funasa, é ampliar a distribuição na zona rural. "Há 10 anos, visitei o Rio Grande do Sul e pude observar que já existia água tratada na zona rural, naquela região do Brasil e, agora, à frente da administração de Vale do Paraíso, busquei trazer esse projeto, por meio de parceria, para nosso município, porque a falta de água tratada é realmente um dos maiores problemas de saúde pública no país", destacou.

Na inauguração, o prefeito frisou a importância de as pessoas multiplicarem a informação sobre a qualidade da água que hoje passa a estar à disposição de todos e que é fundamental para garantir uma saúde melhor e consequentemente um rendimento maior nas atividades.

Com a utilização dessa tecnologia dentro das comunidades rurais, o município garante, além de melhoria na qualidade de vida, economia para os cofres públicos e para o bolso da população.

"Quando a gente fala em economicidade e eficiência, tem que pensar em gerir melhor os recursos públicos. Essa foi uma grande inovação desse ano, porque ao invés de estarmos comprando água mineral, gastando com uma logística extremamente cara, nós invertemos a ótica dos investimentos e, ao invés de comprarmos água mineral, trouxemos uma solução eficaz, que vai ficar de forma permanente nas comunidades", garantiu o superintendente da Funasa, Célio Lopes.

O prefeito Charles Gomes e o superintendente da Funasa, Célio Lopes na solenidade de inauguração do Salta-Z

SALTA-Z

A Solução Simplificada de Abastecimento de Agua por Zeólita foi desenvolvida por técnicos da Funasa e o seu principal objetivo é melhorar a qualidade da água local. A tecnologia faz uso de filtros e dosadores de construção e montagens artesanal de fácil operacionalização. O sistema apresenta resultados compatíveis com as exigências da portaria de potabilidade do Ministério da Saúde (MS) e garante o acesso de comunidades em estado de vulnerabilidade a uma água de qualidade.

O projeto vem minimizando os perigos relacionados à água imprópria e diminuindo desigualdades de acesso a água para consumo humano, o programa proporciona às comunidades benefícios à saúde por período de tempo suficiente à adequação das tecnologias e sistemas de larga escala.

3. Conclusão:

Em conformidade com o solicitado, os arquivos estão sendo anexado no drive e encaminhado para equipe de apoio responsável. Logo teremos a conclusão da escrita do produto C para análise e correção.

Vale do Paraíso – RO, 05 de Fevereiro de 2020.

Elaine Lina dos Santos
Coordenadora Geral do Comitê de Execução

DE ACORDO,

[illegible] Santos
Marcos Vinicius V. Baldoino.
Júlia Fernanda Ramos Verenz
Paulo Cezar Manintho de Oliveira
Natanael Francisco [illegible]
Carlos André Pereira.
Daiva Barbino Lamborguini
Kaelli Santana dos Santos
[illegible]
[illegible]

PROJETO SABER VIVER

4ª Reunião dos Comitês Executivo e de Coordenação para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do Município de Vale do Paraíso – RO

Aos 17 dias de Fevereiro de 2020 às 10:21 minutos, iniciou a reunião com a comissão PMSB, iniciando a palavra o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Vale do Paraíso Charles L. P. Gomes, dando boas vindas a todos presentes e agradeceu a presença da Mariana da equipe de Engenharia/IFRO; em seguida abordou sobre a continuidade da escrita do Plano Municipal de saneamento Básico – PMSB quanto a qual procedimento está no momento. A senhora Elaine Lina, Coordenado do Comitê Executivo, explicou sobre como está sendo dividido as demandas e o que está sendo feito sobre o projeto: "Continuamos com as pesquisas in loco quanto aos eixos de captação de água e abastecimentos, permanece como responsáveis pela pesquisa Clemilson Santos qual terá auxílio para a escrita a Jakeline Araújo, faltando acrescentar informações quais dependem de pesquisas in loco e documentos da parte da CAERD, quais serão acrescentadas na escrita e anexadas ao DRIVE; e nos eixos do abastecimento esgoto e drenagem temos como responsável o Marcos Baldoino, qual finalizará a parte de drenagem para então dar continuidade no eixo do esgoto. Até a presente data não havia nenhum responsável para a realização das pesquisas in loco para o eixo de resíduos sólidos, devido os indicados estarem ocupados com outros projetos e trabalhos no município, sendo nomeados Dilermando Dias e Fábio Vitório para a pesquisa in loco e Natanael Chargas responsável para a escrita, quais receberão informações após a reunião. Quanto a pesquisa da parte social, as informações foram levantadas pela equipe responsável, sendo Dalva Barbino, Rosely Santana, Eliete Oliveira e Lucinéia Oliveira, pela escrita ficando Elaine Lina e Dhulia Fernanda, no momento estão aguardando a nomeação de um novo representante da IFRO da equipe de Estudos Socais para acompanhar e avaliar as informações já encaminhadas e será necessário fazer novas adequações no Produto devido estar atualiazado o Termo de Referência, desta estamos trabalhando para a elaboração do Plano Municipal de saneamento Básico, e a aqui deixo estipulado o prazo de 15 (quinze) dias para finalizarmos, devido ainda termos que encaminhar para equipe de apoio da IFRO para correções e somente após para FUNASA para avaliação, qual o prazo para finalizarmos é de até no máximo 31 de Março, incluindo todas as etapas até a sua aprovação." Com a palavra a senhora Mariana Cambruzzi, explicou sobre a importância do levantamento de dados conforme a realidade do município é importante, uma vez que futuramente os recursos financeiros de convênios serão para suprir essas necessidades. Se colocou a disposição para disponibilizar arquivos para auxilio nas pesquisas e escrita, para termos melhor agilidade. Foi informado também, pela senhora Elaine, quanto à comunicação/divulgação do Projeto Saber Viver, e disse que tem que ser multiplicada por demais participantes dos comitês, pelos ACS e professores, e falou sobre quanto aos materiais para a divulgação, bem como a importância de inserir a Educação Ambiental nas escolas, quais entram como projetos de ações já esperado pelo Plano. Mariana esclareceu dúvidas quanto aos tipos de fotos para serem anexadas nos drives, tendo como participação do Prefeito auxiliando com fotos e pesquisas in loco, por já estar fazendo levantamento quanto a parte drenagem e assim auxiliará o Marcos com as pesquisas relacionadas. Após todos estarem ciente da importância de alinhamento de informações, quais deverão ser constantes, fica

PROJETO SABER VIVER

finalizada a reunião com êxito, com o objetivo alcançado, tendo a presença da Mariana para ajustar informações, participação do Prefeito a tudo e demais membros dos

comitês conforme lista de presença. Sem mais a tratar, lavro esta ata que vai por mim assinada e demais membros da comissão.

Francyelli Gomes Nogueira
Marcos Vinícius N. Baldoino
Paulo C. de Oliveira
Natanael Francisco Chargas
Carlos André Pereira
Dalva Barbino lamborguini
Rosely Santana dos Santos
Clemilson Santos
Mariana Cambrozzi Paiva
Charles L. P. Gomes
Elaine Lina dos Santos
Dhulia F. Ramos Veronez
Jakeline Araújo da Silva
Sidney Lemos da Silva

PROJETO SABER VIVER

LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO 18/02/2020
COMITÊ EXECUTICO E COMITÊ DE COORDENAÇÃO

N.º	NOME	ASSINATURA
	Marcos Vinícius V. Baldoino	
	Paulo C. M. de Oliveira	
	Natanael Siqueira Lopes	
	Carlos André Pereira	
	Daiva Barbino Lamborgini	
	Rosely Santana dos Santos	
	Genubou Santos	
	Mariana Cambuzzi Paiva	Mariana Cambuzzi Paiva
	Francyelli Gomes Nogueira	
	Cristo [illegible]	
	Elaine Lima dos Santos	