



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA**  
**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES  
DESENVOLVIDAS**

**Mês de referência:** Dezembro/2020 a Novembro/2021

**Município:** Chupinguaia

**Convênio nº:** TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

**Objeto:** Plano Municipal de Saneamento Básico

## 1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2020 e Novembro de 2021, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Chupinguaia, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

## 2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Entre os meses de dezembro de 2020 e março de 2021 não houve atividades;
- Em abril de 2021 a equipe de campo do Projeto Saber Viver apresentou um checklist com os dados que faltavam para finalizar a escrita do Produto C, o comitê passou a buscar as informações solicitadas;
- Em agosto de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 465 de 23 de agosto de 2021);
- Em 30 de agosto a Funasa aprovou o Produto C, através do Parecer



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA**  
**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Técnico nº 89/2021;

- Nos meses de setembro, outubro e novembro está sendo desenvolvido o produto D;

### 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o Comitê tenha encontrado dificuldade em reunir todos os membros devido o atual cenário promovido pela pandemia, foi possível executar algumas ações de forma remota.

Chupinguaia, 22 de novembro 2021.

  
Vera Lucia viera de Barros  
Coordenador Adjunto  
(Comitê Executivo)



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 465 de 23 de agosto de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2020 e Novembro de 2021 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED- FUNASA-IFRONº08/2017.

NOME	FUNÇÃO COMITÊ COORDENAÇÃO	ASSINATURA
Vera Lucia V Barros	Coord. Adjunto	Barros
Moses Cruz da Silva	Agente Administrativo	Moses
Flávia J. dos Santos	Coord. Geral	Flávia
Silvana Maria dos Santos	Membro	Silvana
Élaine Maria dos Santos	Membro	Élaine
Cesar Romeiro	Membro	Cesar