



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: Março a julho de 2022
Município: Alta Floresta d'Oeste-RO
Convênio nº: TED nº 08/2017 FUNASA/IFRO
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas nos meses de março e julho de 2022, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Alta Floresta D'Oeste, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Em março de 2022 foi enviada a segunda versão do produto C para a Funasa;
- Em abril de 2022 foi aprovado o produto G;
- Em maio de 2022 o município recebeu um termo de compromisso de finalização do PMSB no stand da Funasa, na Rondônia Rural Show;
- Em junho de 2022 recebemos o parecer da Funasa sobre o produto C, foram atendidas as solicitações e encaminhada uma nova versão do produto;
- Em julho de 2022 recebemos a aprovação do produto C, através do Parecer Técnico nº 202/2022;
- Após encaminhamento e aprovação do Produto C, os comitês aguardam orientações para dar sequência na elaboração e conclusão do PMSB.



3 CONCLUSÃO






As maiores dificuldades encontradas são reunir todas as informações, Leis, e respostas referentes a dados muitas vezes nem catalogadas pelo município. Bem como intervir no dia-a-dia de alguns funcionários municipais para que dediquem um tempo para estas atividades. Porém, com a dedicação necessária, esforço de cada um conseguiremos reunir as informações que são necessárias para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Alta Floresta d'Oeste, 05 de agosto de 2022.


Raimundo Alves Braga Neto
Membro Titular do Comitê de Execução

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 10.241 de 12 de julho de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de março e julho de 2022 e encaminha ao Núcleo Intersectorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome Completo	Cargo	Assinatura
Carlene L. Krause	Sec. Geral (Titular)	
Romson Vespini	Coordenador Geral	
Raimundo A. Neto	Membro	
HUGO BRANDÃO NUNES	MEMBRO	
WALMESON MARQUES SAMPAIO	MEMBRO	

ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Entrega do termo de compromisso de finalização do PMSB no stand da Funasa na Rondônia Rural Show.