



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE

Mês de referência: Outubro/2019

Município: Alta Floresta D'Oeste

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Alta Floresta D'Oeste, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de outubro de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No dia 11 de outubro de 2019 o Comitê de Coordenação e Execução realizaram uma reunião no Plenário da Câmara Municipal às 09h30 min para elaboração do Relatório dos “Mapas Falados” desenvolvidos pelas comunidades nas Audiências públicas/Reunião Setorizadas (Figura 1) conforme a ata e lista de presença (anexo 1 e 2).

Figura 1 - Reunião Ordinária do comitê.



Fonte: Comitê (2019)



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

Nos demais dias o Comitê de Execução e Coordenação juntamente da Assessoria estão realizando as pesquisas e escrita para elaboração do Produto C tanto no campo de engenharia como de estudos sociais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As equipes estão trabalhando em conjunto para galgarmos êxito na elaboração e consolidação do PMSB, buscando um planejamento adequado para a elaboração e efetivação do mesmo para garantir maior organização e êxito nas atividades e um resultado final que atenda de modo efetivo as reais demandas do nosso município.

Anexo 1 – Ata de reunião do Comitê.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE
COMITÊ COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO- PMSB

ATA PÚBLICA

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE Nº 05/2019

Aos 11 de outubro de 2019, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no Plenário da Câmara Municipal, no município de Alta Floresta D'Oeste, Rondônia, reuniram-se o coordenador do Comitê Coordenação e Execução, demais membros do comitês, conforme lista de presença anexa, para deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Análise dos Mapas falados e elaboração dos relatórios;

Nada mais havendo a ser tratado, os Senhores Coordenadores e demais membros às 11:30 horas, deram por encerrada a reunião ordinária e, eu, Darlene L. Haese, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

Anexo 2 – Lista de presença da reunião.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE
COMITÊ COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO

Lista Presença - Reunião 11 de Outubro de 2019.


Nome	CPF	Entidade	Telefone	Assinatura
F. F. Brício de Oliveira	025.179.209-09	SARE	99977-7406	
Carlene G. Klause	94.651.542-20	Comitê	993180504	
Robson Galvão	876.980.022-00	Câmara Municipal	999886352	
Renata M. P. e Silva	601.545.861-53	Comitê	999288372	
Pablo Henrique de S. Melo	007.493.072-93	Comitê	999672095	
Lenoir A. SERRAGLIO	651986622-91	SEMAOBI	999646727	
RAIMUNDO ALVES BRAGA NETO	010.343.824-62	PREF.	99967-8010	
Fabiana M. G. Silva	003336272-61	Semtrac	99225-6181	
Cláudio Manoel B. Santos	313.780238-54	Semagri	984880243	
Ademilson Amacuro Gomes	40906214272	Semcau	999646863	
Roberto C. Viana	63800712204	Vereador		







ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

Alta Floresta D'Oeste-RO, 20 de novembro de 2019.


João Francisco Sobreira de Oliveira
Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução


Raimundo Alves Braga Neto
Membro Titular do Comitê de Execução

De acordo,

Comitê de Coordenação		
Nome Completo	Cargo	Assinatura
Marlene W. Krause	membro Titular	
Denilson Anacleto Cruz	coordenador	
Roberto Manoel Batti	Membro Titular	
Romson Igolim	membro	
Tales Renato Soares	SUBLENTE	
Andréia W.P. Figueira	membro Titular	