



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

Mês de referência: Setembro e Outubro/2019

Município: Alto Alegre dos Parecis

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Alto Alegre dos Parecis, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) entre os meses de setembro e outubro de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento na elaboração do PMSB, bem como, as dificuldades enfrentadas e a participação dos membros do Comitê na elaboração do plano.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No mês de setembro foi realizada uma reunião aos dias 17 no auditório da prefeitura municipal às 09h00min onde foi determinado os responsáveis pelo levantamento de informações sendo estes: secretária de educação, secretária de educação e SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alto Alegre dos Parecis) onde os mesmos ficaram encarregados de redigir as informações levantadas por cada um destes.

No mês de outubro foi realizada uma reunião aos dias 15 no auditório da prefeitura municipal às 09h00min para prestar os esclarecimentos do andamento da elaboração do Produto C e deliberar novas etapas. Para que este contemple os princípios e objetivos no que diz a legislação que delibera a Política Nacional de Saneamento Básico (Figura 1).



Figura 1 – Reunião ordinária do Comitê Executivo.



Fonte: Comitê Executivo (2019)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos elaborando o Produto C do Plano Municipal de Saneamento Básico, todavia, houve pouca adesão pelos membros para elaboração do mesmo. Porém o Plano encontra-se em fase plena de elaboração contemplando os objetivos e princípios estabelecidos pela legislação.

Alto Alegre dos Parecis, 22 de Novembro de 2019.



Aldizio Renan U. da Silva

Aldizio Renan Uchôa da Silva
Sec. Mun. De Finanças, Administração e Planejamento
Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução

Bruna Rafaela Pirelli

Bruna Rafaela Pirelli
Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Comitê de Execução

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome Completo	Cargo	Assinatura
Valdecir M. de Araújo	Suplente	
Antonio Roberto de A. Paqueta	Coordenador	
Osniomar V. Costa	Suplente	
Rosana M. P. Pires	Suplente	
Diana M. Benlize	Aldizio	