



## **RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS**

Mês de referência: Novembro/2019

Município: Alto Alegre dos Parecís

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

### **1 INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Alto Alegre dos Parecís, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) referente ao mês de novembro de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento na elaboração do PMSB, bem como, as dificuldades enfrentadas e a participação dos membros do Comitê na elaboração do plano.

### **2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

No mês de novembro foi realizada apenas uma reunião no dia 12 (doze) no auditório da prefeitura municipal às 09h00min, com o objetivo de apresentar as principais dificuldades encontradas na elaboração do Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo para que em conjunto as dúvidas fossem sanadas, a mesma ainda teve por finalidade a apresentação de como se encontra a escrita do plano municipal (Figura 1). As tarefas foram redistribuídas e espera-se obter o conjunto de informação necessário para subsidiar a elaboração do Relatório Técnico-Participativo das condições de saneamento e da situação social e econômica dos municípios.



**Figura 1 – Reunião do Comitê.**



Fonte: Comitê (2019)

### **3. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Consideramos que essa etapa do Plano Municipal de Saneamento Básico é a mais complexa, pois, os membros encontraram algumas dificuldades de elaboração e obtenção de dados necessários. Porém o Plano encontra-se em fase plena de elaboração contemplando os objetivos e princípios estabelecidos pela legislação.

Alto Alegre dos Parecís, 06 de Dezembro de 2019.

*Aldizio Renan U. do S. Silva*

**Aldizio Renan Uchôa da Silva**  
Sec. Mun. De Finanças, Administração e Planejamento  
Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução

*Bruna Rafaela Pirelli*

**Bruna Rafaela Pirelli**  
Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE  
Comitê de Execução

De acordo,

ESTADO DE RONDÔNIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS  
 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



Comitê de Coordenação		
Nome Completo	Cargo	Assinatura
Valdeci M. de Araújo	Suplente	
Antonio Augusto J. da Paqueta	COORDENADOR	
Osniomar Costa	MEMBRE	Osniomar Costa
Rosana M. de F. Pereira	Suplente	
Dilma M. Benício	MEMBRE	