



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

Mês de referência: Janeiro/2020 e Fevereiro/2020

Município: Alto Alegre dos Parecis

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Alto Alegre dos Parecis, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento das audiências pública setorial do PMSB, bem como, as dificuldades enfrentadas, a participação da população e membros do Comitê na execução do plano.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Nos meses de janeiro e fevereiro não foram desempenhadas atividades relacionadas ao Plano Municipal de Saneamento Básico. A única atividade desenvolvida nestes meses foram apenas comunicações entre os membros dos comitês via telefone celular, whatsapp e e-mails para esclarecer dúvidas e transferir informações referente a escrita do plano.

Não houve reuniões extraordinárias com participação dos membros devido à agenda dos membros, pois os mesmos possuem atividades diárias em suas respectivas secretarias, desempenhando suas atribuições e funções. Devido a este fato o comitê não se mobilizou em organizar reuniões que adequasse à agenda de cada um.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando ao fato de não ter tido reuniões extraordinárias a elaboração do plano encontra-se em passos lentos analisando-se com um todo. Percebemos que temos encontrado dificuldades em conciliar os diversos trabalhos pessoais dos membros dos comitês com as demandas do plano. Percebemos que os comitês estão dispersos e desarticulados. Enfatizamos que



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

a assistência dos pesquisadores do projeto é extremamente valiosa para conseguirmos realizar com serenidade tais atividades do Plano Municipal de Saneamento Básico

Alto Alegre dos Parecis, 09 de Março de 2020.

Aldizio Renan U. da Silva

Aldizio Renan Uchôa da Silva
Sec. Mun. De Finanças, Administração e Planejamento
Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução

Bruna Rafaela Pirelli

Bruna Rafaela Pirelli
Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Comitê de Execução

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome Completo	Cargo	Assinatura
Valdecir M. de Araújo	Suplente	
Antonio Roberto de A. Paqueta	Coordenador	
Osvaldo V. Costa	Suplente	
Rosana M. P. Pires	Suplente	
Dilma M. Benício	Alcides	