



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE CABIXI

Mês de referência: Outubro/2021 a Janeiro/2022

Município: Cabixi

Convênio n.º: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de Outubro de 2021 e Janeiro de 2022, relativas a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Em outubro de 2021, participação na Oficina da ANAMMA no município de Ji - Paraná, com um dos temas sobre Resíduos de Construção Civil (Figura 1);
- Em outubro de 2021, visita na Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI), para adquirir conhecimentos (Figura 2);
- Nos meses de outubro e novembro de 2021 foram elaborados os produtos D, E, F e G de Cabixi;
- Em novembro de 2021, reunião com o Prefeito e Coordenação de Planejamento para sensibilizar sobre as necessidades de adequações da Lei Federal 14.026/2020, principalmente quanto a sustentabilidade econômico-financeira sobre os serviços prestados para a sociedade frente aos Resíduos Sólidos;
- Em dezembro de 2021, reunião *on line* com o Projeto Saber Viver - IFRO para discutir os Produtos D, E, F e G, do PMSB de Cabixi (Figura 3);
- Em janeiro de 2022, reuniões dos Comitês para deliberar sobre os Produtos D, E, F e G, do PMSB de Cabixi;
- Em janeiro de 2022, participação no evento "O Plano Municipal de Saneamento Básico diante da atualização do Marco Regulatório", organizado pela FUNASA em



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

parceria com o IFRO (Figura 4);

- Após encaminhamento dos Produto D, E, F e G os comitês aguardam orientações para dar sequência na elaboração do PMSB.

3 CONCLUSÃO

Nada mais a apresentar, encerra-se o relatório para apresentar ao IFRO/FUNASA como parte das atividades para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Cabixi - RO, 11 de fevereiro de 2022.

DIOGO ANTUNES
Comitê de Coordenação

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 110 de 29 de março de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de **Outubro/2021** e **Janeiro/2022**, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

Nome	Função no Comitê	ASSINATURA
Diogo Antunes	Titular - Coordenador Geral	
Maria de Lourdes Andrade de Carli	Suplente - Coord. Adjunto	
José Antônio Nunes dos Santos	Membro (Titular)	
Otávio Missiaggia	Membro (Suplente)	
Colotário Guimarães da Silva	Membro (Titular)	
José Antônio da Silva	Membro (Suplente)	
Claudovil Martins de Oliveira	Membro (Titular)	
Jucieli Andrade de Carli	Membro (Titular)	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

ANEXO



Figura 1: Evento no município de Ji Paraná, realizado pela ANAMMA.



Figura 2: visita na Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI).



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI




Figura 3: Reunião com os comitês de Cabixi, para apresentação e discussão dos produtos D, E, F e G.




Figura 4: Evento no município de Porto Velho, com o tema “O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) diante da atualização do Marco Regulatório”.