



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE CABIXI

Mês de referência: Agosto/2019

Município: Cabixi

Convênio n.º: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO **Objeto:**
Plano Municipal de Saneamento Básico

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de agosto de 2019, relativas à mobilização da comunidade e diagnóstico do saneamento antes da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.

Atividades Desenvolvidas:

1. Visita *in loco* nos setores escolhidos para realizar as Reuniões Setorizadas (ajustes finais).
2. Levantamento das necessidades e posterior solicitação de materiais e equipamentos para a realização das Primeiras Reuniões Setorizadas e a Primeira Audiência Pública.
3. Reunião com a Equipe Técnica do IFRO, responsável pelo núcleo Colorado, para ajustar as ações da semana.
4. Realização da Primeira Reunião Setorizada no Setor 4 - Distrito Guaporé. Aproveitamos a visita e realizamos os levantamentos das demandas sociais e da engenharia (captação de água, reservatório, fossas, bueiros, etc.).
5. Realização da Primeira Reunião Setorizada no Setor 3 - Distrito Estrela do Oeste. Aproveitamos a visita e realizamos os levantamentos das demandas sociais e da engenharia (captação de água, reservatório, fossas, pontos de enchente e alagamentos, etc.).
6. Realização da Primeira Reunião Setorizada no Setor 2 - Distrito Planalto São Luiz. Aproveitamos a visita e realizamos os levantamentos das demandas sociais e da engenharia (captação de água, reservatório, fossas, pontos de enchente e alagamentos, etc.).



7. Fixação das faixas de divulgação do PMSB em pontos estratégicos, próximo a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores.
8. Reunião com o Secretário de Saúde para disponibilização de Equipamentos de Informática (*tablets*) para os ACS apoiarem no levantamento da demanda social.
9. Reunião com o Setor de Informática da Prefeitura para auxiliar na instalação do Aplicativo do Levantamento Social.
10. Divulgação do PMSB por "carro de som": divulgação volante convidando a população para participar da Primeira Audiência Pública (áudio produzido pela Equipe Técnica do IFRO).
11. Realização de *Pit Stop* juntamente com o DETRAN para divulgar a Primeira Audiência Pública.
12. Reunião com os ACS para explicar o PMSB e solicitar apoio para o levantamento da demanda social e entrega dos *tablets*.
13. Realização da Primeira Audiência Pública no Setor 1 - Cabixi, sede. No decorrer do dia aproveitamos para realizar os levantamentos das demandas sociais e da engenharia (captação de água, reservatório, distribuição, fossas, pontos de alagamentos, transbordo, veículo para coleta de resíduos, possíveis pontos para ETE, Eco ponto, etc.).
14. Divulgação do PMSB na Igreja Presbiteriana Renovada durante um culto que ocorria concomitante a Audiência Pública no Setor 1 - Cabixi, sede.
15. Reunião com o Excelentíssimo Prefeito Senhor Silvenio Antonio de Almeida para relatar as ações da semana que a Equipe Técnica do IFRO esteve em nosso município. Tratamos das dificuldades enfrentadas para a continuidade do PMSB, sendo que foi exposto a necessidade de vincular os acadêmicos do IFRO para auxiliar nas atividades, com isso solicitamos no mínimo 2 bolsas para incentivar a participação e reconhecer os trabalhos prestados.
16. Reformulação do Produto A (Decreto Municipal n. 185/2019): assinado e publicado.
17. Reunião dos Comitês de Coordenação e Execução do PMSB para elaboração e aprovação do Produto J (relatório de agosto/2019).

Cabixi - RO, 04 de setembro de 2019.



**Sadi Massaroli - Assessor Técnico de Comunicação - Comitê de Execução
ANEXOS**

3. Fotografia da Reunião com a Equipe Técnica do IFRO, para ajustar as ações da semana, dia 04 de agosto de 2019.



4. Fotografia da Primeira Reunião Setorizada no Setor 4 - Distrito Guaporé, dia 05 de agosto de 2019.



5. Fotografia da Primeira Reunião Setorizada no Setor 3 - Distrito Estrela do Oeste, dia 06 de agosto de 2019.



6. Fotografia da Primeira Reunião Setorizada no Setor 2 - Distrito Planalto São Luiz, dia 07 de agosto de 2019.



11. Fotografia do *Pit Stop* juntamente com o DETRAN para divulgar a Primeira Audiência Pública, dia 08 de agosto de 2019.



12. Fotografia da reunião com os ACS para explicar o PMSB e solicitar apoio para o levantamento da demanda social, dia 08 de agosto de 2019.



13. Fotografia da Primeira Audiência Pública no Setor 1 - Sede, dia 08 de agosto de 2019.



14. Fotografia da divulgação do PMSB na Igreja Presbiteriana Renovada, dia 08 de agosto de 2019.



17. Cópia da lista de presença da reunião para aprovação do Produto J (relatório de agosto/2019), dia 04 de setembro de 2019.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CABIXI - RO.

	NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
1*	Diogo Antunes	Coordenador Geral	<i>Diogo Antunes</i>
2*	Laise Santos Azevedo	Coordenador Adjunto	<i>Laise Santos Azevedo</i>
3*	José Antônio Nunes dos Santos	Membro (Titular)	<i>José Antônio Nunes dos Santos</i>
4*	Otávio Missiaggia	Membro (Suplente)	<i>Otávio Missiaggia</i>
5*	Colotário Guimarães da Silva	Membro (Titular)	
6*	José Antônio da Silva	Membro (Suplente)	<i>José Antônio da Silva</i>
7*	Claudovil Martins de Oliveira	Membro (Titular)	<i>Claudovil Martins de Oliveira</i>
9*	Imar de Lima	Membro (Titular)	<i>Imar de Lima</i>
10**	Henry Hattori	Coordenador Geral	<i>Henry Hattori</i>
11**	Renan Laichter Frank	Coordenador Adjunto	<i>Renan Laichter Frank</i>
12**	João Marcos Bertoco	Ass. Téc. de Engenharia	
13**	Sadi Massaroli	Ass. Téc. de Comunicação	<i>Sadi Massaroli</i>
14**	Donizete Nunes da Silva	Ass. Téc. de Comunicação (Suplente)	<i>Donizete Nunes da Silva</i>
15**	Tiago Backes da Rocha	Técnico em Informática	<i>Tiago Backes da Rocha</i>
16**	Adriele Fagundes Nunes	Secretaria (Titular)	<i>Adriele Fagundes Nunes</i>
17**	Carla Meury Dias	Secretaria (Suplente)	
18**	Fábio Dutra de Matos	Membro (Titular)	<i>Fábio Dutra de Matos</i>
19**	Aparecido Gomes Silva	Membro (Suplente)	<i>Aparecido Gomes Silva</i>
20**	Clovis Lopes de Andrade	Membro (Titular)	<i>Clovis Lopes de Andrade</i>
21	<i>Kerolly da Costa Sales</i>	<i>Acadêmica</i>	<i>Kerolly da C. Sales</i>
22	<i>Thayná Botelho dos Santos</i>	<i>Acadêmica</i>	<i>Thayná Botelho</i>

* membros do Comitê de Coordenação; ** membros do Comitê de Execução (Dec. Mun. n. 133/2019)

Cabixi - RO, 04 de setembro de 2019.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CABIXI - RO.

	NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
23	Abmael Silva Trindade	Acadêmico	Abmael Silva Trindade
24	Maria Inês Gomes Siqueira	Acadêmica	Maria Inês Gomes Siqueira
25	EDGAR EDINGER	VEREADOR	[Assinatura]
26	Marcos Montenegro	CHEFE COM. PRE	[Assinatura]
27	Silva Amil	proprietário	[Assinatura]
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			

Cabixi - RO, 04 de setembro de 2019.