



## **Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades**

**Mês de referência: Dezembro 2020 a Setembro/2021.**

**Município: CASTANHEIRAS - RO**

**Convênio nº: 08/2017**

**Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico**

### **1 – Introdução**

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 a Setembro de 2021, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Castanheiras-RO, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

### **2 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

- Entre os meses de dezembro de 2020 e março de 2021 não houveram atividades;
- Em 10 de agosto de 2021 foi realizada uma reunião com a equipe do Projeto Saber Viver na qual foi apresentado a estrutura dos Comitês para que fosse atualizado o decreto com os Comitês municipais (Figura 1), e também foi apresentado o Checklist com os dados que faltam para finalizar a escrita do Produto C e com isso, os Comitês se articularam para coletar esses dados;
- Em 02 de Setembro de 2021 foi realizada outra reunião com a equipe do Projeto Saber Viver, na qual foi apresentado o Checklist com os dados que faltam para finalizar a escrita do Produto C (Figura 2) e com isso, os Comitês se articularam para coletar esses dados;
- Em setembro de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 40/GAB/2021 de 01 de setembro de 2021);



ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS  
Avenida Jacarandá, nº. 100 - Centro - Castanheiras/RO CEP 76.948-000  
CNPJ nº. 63.761.969/0001-03 - Fone/Fax 69 3474 2050  
Site [www.pmcastanheiras.ro.gov.br](http://www.pmcastanheiras.ro.gov.br)

### 3 – CONCLUSÃO

Foi apresentado nova estrutura do comite, o produto C ainda se encontra em Elaboração, todas as informações necessárias estão sendo coletadas de forma eficaz.

Castanheiras-RO, 27 de Setembro de 2021.

*Ronaldo Frigo dos Anjos*  
**Ronaldo Frigo Dos Anjos**  
Secretário do Comitê



De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 40/GAB/2021, declara-se aprovado o Produto J cujas informações apresentadas são referente ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2020 e setembro de 2021 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Coordenação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO nº 08/2017.

Nome	Função no Comitê	Assinatura
Fredimar Antonelo	Titular Coordenador Geral	
Daniel de Padua Cardoso de Freitas	Suplente Coordenador Adjunto	
Roberta Adriane da Silva Cabral	Membro (Titular)	
Ana Maria Gonçalves da Silva	Membro (Suplente)	
Junior Adriano da Silva Noia	Membro (Titular)	
Debora Simone Leite Silva	Membro (Suplente)	
Elias Perreira de Oliveira	Membro (Titular)	
Maria de Lourdes da Silva	Membro (Suplente)	
Rogério Gomes de Oliveira	Titular	
Débora Cristina Prá de Souza	Membro (Titular)	
Ellen Alexandre Rodrigues	Membro (Suplente)	
Paulo Cesar Pereira	Titular	
João Batista Minas	Suplente	
Representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (nict)		



## ANEXO

FUNÇÃO NO COMITÊ	PERFIL	NOME COMPLETO
1	Coordenador Geral	Pessoa que tenha articulação com as secretarias do Município e a habilidade com o planejamento estratégico.
2	Coordenador Adjunto	Pessoa que tenha articulação com as secretarias do Município e a habilidade com o planejamento estratégico.
3	Secretário Geral (titular)	Habilidade em redação e comunicação
4	Secretário Geral (Suplente)	Habilidade em redação e comunicação
5	Membro (Titular)	Liderança comunitária

Figura 1: Apresentação da estrutura dos Comitês para atualização do decreto de Castanheiras.



Figura 2: Reunião com os comitês de Castanheiras, para apresentação do checklist com o levantamento de dados que faltam para terminar o Produto C.