



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: Dezembro/2020 a Setembro 2021

Município: Costa Marques

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Costa Marques, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) entre os meses de dezembro de 2020 a setembro de 2021. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Entre os meses de dezembro de 2020 e março de 2021 não houveram atividades;
- Em abril de 2021, a equipe de campo do Projeto Saber Viver apresentou um checklist com os dados que faltavam para finalizar a escrita do Produto C;
- Em maio de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 251/GAB/2021 de 26 de maio de 2021);
- Em 16 de agosto de 2021 foi realizada uma reunião com a equipe do Projeto Saber Viver (Figura 1), na qual foi apresentado o Checklist com os dados que faltam para finalizar a escrita do Produto C;
- Em setembro de 2021 a equipe de campo do Projeto Saber Viver esteve no município para coleta de dados que faltavam para finalizar a escrita do Produto C.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3 CONCLUSÃO

Enfatizamos que a assistência dos pesquisadores do projeto é extremamente valiosa para conseguirmos realizar com serenidade tais atividades do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Costa Marques, 29 de setembro de 2021.

Elias da Conceição Lima
Coordenador Geral do Comitê de Execução

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 251/GAB/2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2020 e setembro de 2021, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

De acordo,

NOME	FUNÇÃO NO COMITE	REPRESENTATIVIDADE	ASSINATURA
Pâmela Mendes Nery Tesser	Titular Coordenador	Secretaria Municipal de Finanças	
Krêfia Gonçalves Ferreira	Suplente Coordenador	Secretaria Mun. de Ação Social	
Cristiano Felício Moreira	Titular	Secretaria de Planejamento	
Cassimiro de Souza Silva	Suplente	Departamento de Turismo e	



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

José Cassiano Sídón	Titular	Secretaria de Turismo	
Mohamed Dib Neto	Titular	Câmara de Vereadores	<i>Mohamed Dib Neto</i>
Denilson Neri de Castro	Titular	CAERD - Prestadora de Serviços de Água e Esgotos	<i>Denilson N. de Castro</i>
Andrea Alves da Silva	Suplente	CAERD - Prestadora de Serviços de Água e Esgotos	<i>Andrea A. da Silva</i>
Adel Rayol de Oliveira	Representante de Engenharia	Equipe Técnica Permanente IFRO/TED/FUNASA/Nº 08/2017	
Gedeli Ferrazzo	Representante de Estudos Sociais	Equipe Técnica Permanente IFRO/TED/FUNASA/Nº 08/2017	
Representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT)		Fundação Nacional de Saúde	

		Meio Ambiente	
Francisley Gonçalves de Oliveira	Titular	Igreja Católica	<i>Francisley</i>
Marcos Antônio Reis dos Santos	Suplente	Igreja Católica	<i>Marcos Antonio Reis dos Santos</i>
José Alves Macedo	Titular	Sindicato dos Trabalhadores Rurais	
Suelem Soares Cintra	Suplente	Sindicato dos Trabalhadores Rurais	<i>Suelem Soares Cintra</i>
Elias da Conceição Lima	Titular	Secretaria de Saúde	<i>Elias da Conceição Lima</i>
Maria Isabel Rodrigues Vieira	Suplente	Secretaria Planejamento - Convenios	<i>Maria Isabel Rodrigues Vieira</i>
	Coordenador		
Magnauele Gonçalves Mafes	Titular	Emater	<i>Magnauele Gonçalves Mafes</i>
Jorge Brito Murrari	Suplente	Emater	<i>Jorge Brito Murrari</i>
Denilson Pedro da Silva	Titular	Minist. Saúde Vigilância Sanitária	<i>Denilson Pedro da Silva</i>
Altemir Nonato Dias	Suplente	Minist. Saúde Vigilância Sanitária	<i>Altemir Nonato Dias</i>
Cleacir Longhi	Titular	Secretaria de Educação	<i>Cleacir Longhi</i>
Lucinéia Maria dos Santos	Suplente	Secretaria de Educação	<i>Lucinéia Maria dos Santos</i>
Eva Gonçalves	Titular	Secretaria de Ação Social	<i>Eva Gonçalves</i>
Elis Regina Teodoro da Amaral Rodrigues	Suplente	Secretaria de Ação Social	<i>Elis Regina Teodoro da Amaral Rodrigues</i>
Sandra Durães de Oliveira Lobato	Titular	Secretaria de Saúde Coord. ESF	<i>Sandra Durães de Oliveira Lobato</i>
Maria de Fátima de Oliveira Milhomens	Suplente	Secretaria de Saúde	<i>Maria de Fátima de Oliveira Milhomens</i>
Raully Gonçalves de Souza	Titular	Secretaria de Obras	<i>Raully Gonçalves de Souza</i>
Lázaro Rodrigues Teixeira	Suplente	Conselho Municipal de Educação	<i>Lázaro Rodrigues Teixeira</i>



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

José Cassiano Sidon	Titular	Secretaria de Turismo	
Mohamed Dib Neto	Titular	Câmara de Vereadores	<i>Mohamed Dib Neto</i>
Denilson Neri de Castro	Titular	CAERD - Prestadora de Serviços de Água e Esgotos	<i>Denilson N. de Castro</i>
Andrea Alves da Silva	Suplente	CAERD - Prestadora de Serviços de Água e Esgotos	<i>Andrea A. da Silva</i>
Adel Rayol de Oliveira	Representante de Engenharia	Equipe Técnica Permanente IFRO/TED/FUNASA/Nº 08/2017	
GedeliFerrazzo	Representante de Estudos Sociais	Equipe Técnica Permanente IFRO/TED/FUNASA/Nº 08/2017	
Representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT)		Fundação Nacional de Saúde	

ANEXO

Microsoft Word interface showing a checklist document. The document content is as follows:

DADOS DE ESTUDOS SOCIAIS

- a) Realização e levantamento de dados acerca das reuniões dos setores 5 (Assentamento Conceição, Linhas 18, "Dezoitinha" e Ramal 18; e do setor 9 (Assentamento Bom Jesus, Linhas 21, 22, 23, 10 e Serra dos Reis;
- b) Fotografias de fossas ou outros sistemas de esgotamento sanitário dos equipamentos públicos (prefeitura, escolas, hospital, ubx, etc.);
- c) Atualização de dados populacionais mais recentes (2019, 2020).

I

DADOS DE ENGENHARIA

LABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.1 ESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS

Figura 1: Reunião com os comitês de Costa Marques, para apresentação do checklist com o levantamento de dados que faltam para terminar o Produto C.