



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: Outubro/2021 a Fevereiro/2022

Município: Costa Marques

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Costa Marques, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) entre os meses de outubro de 2021 e fevereiro de 2022. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Em outubro de 2021 continuamos a escrita para finalização do produto C e iniciamos as tratativas para pensar na audiência de socialização do produto C para a população;
- Dia 04 de novembro de 2021, em reunião remota, a equipe do Projeto Saber Viver apresentou uma proposta de *live* para a audiência de socialização do produto C para a população, a qual foi aprovada pelos comitês e a partir daí, trabalhamos na divulgação da *live* marcada para o dia 18 de novembro de 2021;
- Em novembro de 2021 iniciamos a divulgação da *live* de audiência do diagnóstico técnico-participativo de Costa Marques, que ocorreu dia 18 de novembro de 2021, no canal do YouTube do Projeto Saber Viver, através do link <https://www.youtube.com/watch?v=tn006xaZnJU&t=4s>.
- Em novembro de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 483 de 16 de novembro de 2021);
- Em dezembro de 2021 foi apresentado para o comitê o checklist com os dados que faltam para




ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

finalizar a escrita do Produto C e durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022 o comitê buscou as informações solicitadas;

3 CONCLUSÃO

Enfatizamos que a assistência dos pesquisadores do projeto é extremamente valiosa para conseguirmos realizar com serenidade tais atividades do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Costa Marques, 09 de março de 2022.



Elias da Conceição Lima
Coordenador Geral do Comitê de Execução



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 483/GAB/2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de outubro de 2021 e fevereiro de 2022, e encaminha ao Núcleo Intersectorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

Nome	Função no Comitê	Assinatura
Cassimiro de Souza Silva	Coordenador Titular	
Kréfia Gonçalves Ferreira	Coordenador Suplente	
Cristiano Felício Moreira	Membro titular	
José Pedro Basílio	Membro titular	
Mauro Sergio Costa	Membro titular	
Juliane Duarte Sena das Neves	Membro suplente	
Agenilton Santos Filho	Membro titular	
Leniel José da Silva	Membro suplente	
Francisco Feitosa Lima	Membro suplente	
Lilian Ferreira Lemos	Membro suplente	
Pâmela Mendes Nery Tesser	Membro suplente	
Jeane Ferreira dos Santos Souza	Membro suplente	
Francisco Salvatierra Maitame	Membro titular	
Nara Jucélia Soares	Membro suplente	
Francisley Gonçalves de Oliveira	Membro titular	
Marcos Antônio Reis dos Santos	Membro suplente	
José Alves Macedo	Membro titular	
Suelem Soares Cintra	Membro suplente	



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 1: Convites para a audiência, utilizados na divulgação.

Figura 2: Audiência de socialização do Diagnóstico Técnico-participativo de Costa Marques.