



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Mês de referência: Agosto/2019

Município: Costa Marques

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a mobilização da comunidade e diagnóstico do saneamento previamente à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Costa Marques, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de Agosto de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.


2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No dia 24 de Julho, recebemos a confirmação da equipe do Projeto Saber Viver sobre as datas para a etapa do diagnóstico através de e-mail enviado pelo pesquisador de estudos sociais, Augusto Rodrigues. O comitê não respondeu ao e-mail, mas confirmamos as datas por meio de mensagens via aplicativo de comunicação no celular. As datas confirmadas de reuniões e de diagnóstico seguem no anexo 1 deste documento.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Figura 1- Visualização do e-mail com a proposta de datas para as reuniões setorizadas na etapa do diagnóstico



No dia 21 de Agosto realizamos a reunião dos comitês, na qual nos dividimos em duplas e trios que ficaram responsáveis por organizar os locais e mobilizar as pessoas para acompanhar a equipe do Projeto Saber Viver durante a etapa do diagnóstico, conforme anexo 2. Na mesma oportunidade foi aprovado e assinado o relatório de atividades do mês de Julho.

Figura 2 Reunião dos comitês para divisão de tarefas





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A partir do dia 21 os membros do comitê procuraram confirmar locais de reunião e mobilizar a população por meio de conversas pessoais, colagem de cartazes e mensagens por meios eletrônicos.

Figura 3- Mobilização por meio de conversas pessoais e entrega de materiais para lideranças comunitárias





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Figura 4- Disposição dos cartazes no mural da escola Angelina dos Anjos para mobilização da comunidade



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos com muita dificuldade em motivar e reunir os membros do comitê, de modo que os poucos realmente envolvidos se sentem sobrecarregados de trabalho, não tendo condições muitas vezes de corresponder ao que é solicitado pela equipe do Projeto Saber Viver que nos assessoram.

Desse modo, estamos conscientes da responsabilidade do município na elaboração do PMSB e da valiosa oportunidade que recebemos da Funasa e da assessoria do IFRO, entretanto nossa dificuldade no contingente de pessoal e no tempo dos servidores em cumprir as exigências necessárias do PMSB. Nesse sentido contamos com a paciência e a colaboração intensa do Projeto Saber Viver para conseguirmos levar a cabo esta tarefa.





Por ser a firme expressão da verdade firmamos o presente,

Costa Marques, 16 de Setembro de 2019.



Nome	Assinatura
Elias da Conceição Lima	
Maria Isabel Rodrigues Vieira	
Magnauele Gonçalves Mafes	



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Jorge Brito Mugrari	
Denilson Pedro da Silva	
Felisberto Gonçalves Oliveira	
Viviane Bezerra Fernandes Galan	
Lucinéia Maria dos Santos	
Eva Gonçalves	
Elis Regina Teodoro da Amaral Rodrigues	
Sandra Durães de Oliveira Lobato	
Maria de Fátima de Oliveira Milhomens	
Raully Gonçalves de Souza	
Lázaro Rodrigues Teixeira	
José Cassiano Sídón	
Mohamed Dib Neto	
Denilson Neri de Castro	
Andrea Alves da Silva	

DE ACORDO,

Nome	Assinatura
Naiara da Silva Correia	
Kréfia Gonçalves Ferreira	
Cristiano Felício Moreira	
José Cassiano da Rocha Neto	
José Pedro Basílio	
Manoel Aparecido Ferreira	



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Irmã Daiane Pereira	
Obelino Silva de Almeida	
Mauro Sergio Costa	
Antônio Augusto Neto	
Urandy Jarbas Lôbo	
Agenilton Santos Filho	
Francisco Salvatierra Maitame	
Nara Jucélia suares	
Francisley Gonçalves de Oliveira	
Marcos Antônio Reis dos Santos	
José Alves Macedo	
Suelem Soares Cintra	



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ANEXOS

**ANEXO 1- CALENDÁRIO DE ATIVIDADES APROVADAS PARA A ETAPA DO
DIAGNÓSTICO**

SETOR 1: SETOR 01 E SETOR 02 DO MUNICÍPIO

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES (AUDIÊNCIA PÚBLICA)

DATA: 05/09/2019

HORÁRIO: 19h

SETOR 2: SETOR 03, 06 e 07 DO MUNICÍPIO

LOCAL: ESCOLA E.E.F.M ANGELINA DOS ANJOS

DATA: 06/09/2019

HORÁRIO: 19h

SETOR 3: SETOR 04 e 05 DO MUNICÍPIO

LOCAL: BARRACÃO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

DATA: 09/09/2019

HORÁRIO: 19h

**SETOR 4: Distrito de São Domingos, Linha dos Mineiros, Linha 4, linha 8 e Linha 14,
linha 17, Comunidade Canindé, Laranjal e Vitória Régia.**

LOCAL: BARRACÃO COMUNITÁRIO DA IGREJA CATÓLICA

DATA: 13/09/2019

HORÁRIO: 19h

**SETOR 5: composto pelas localidades de Assentamento Conceição, Linha 18 (A), Linha
“Dezoitinha” e Ramal 18.**

LOCAL: SEDE DA ASSOCIAÇÃO AMPLAC

DATA: 15/09/2019

HORÁRIO: 10h

**SETOR 6: Linhas: 33, 1 ,8, 28, 7 e BR 429, Comunidade Ouro Fino, Jatobá, Sinhá, Serra
Grande, Linha Km 15, Linha 4, Linha 6, Linha 8, Linha 14, Linha 12, Linha 16, Linha 18
(B), Linha 20 (A) e Linha 22 (A).**

LOCAL: ASSOCIAÇÃO ASPROSEG (LINHA 4, Km 15)

DATA: 10/09/2019

HORÁRIO: 19h

SETOR 7: FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

LOCAL: RESIDÊNCIA DO SR. PEDRO (LIDERANÇA COMUNITÁRIA)

DATA: 11/09/2019

HORÁRIO: 19h



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

SETOR 8: Santa Fé, Santa Isabel, Assentamento Arenal, Macaco Preto e Linha 20 (B), Travessão José Dias, Travessão Luís Sanchez, Travessão Mutum

LOCAL: IGREJA DA COMUNIDADE SANTA ISABEL

DATA: 08/09/2019

HORÁRIO: 10h

SETOR 9: Linhas 21,22 (B),23,10, Serra dos Reis e Assentamento Bom Jesus

LOCAL: Associação da Comunidade Bom Jesus

DATA: 07/09/2019

HORÁRIO: 10h



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ANEXO II- ATA DA REUNIÃO DE DIVISÃO DE TAREFAS PARA OS COMITÊS

¹
Ata da primeira reunião dos Comitês de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Costa Marques.

Nos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, às dezesseis horas e trinta minutos, reuniram-se no prédio da Prefeitura Municipal os membros dos comitês coordenador e executivo de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico com o objetivo de definir as reuniões setorizadas com a participação da comunidade. Ficou definido que as reuniões setorizadas da zona urbana seguirão o cronograma definido durante a Oficina de Capacitação dos Comitês. Em relação as reuniões da zona rural, após intenso debate quanto a distância das comunidades em relação a quantidade de reuniões, ficou definido que também seguirão o cronograma já definido. Para cada setor foram nomeados coordenadores de mobilização. Ficou definido que não será utilizado carro de som para divulgação, e sim pit-stop nas avenidas centrais do município. Foi reafirmado o compromisso de todos os presentes com as atividades do Comitê. Para a reabertura do pit-stop ficou definido que no dia 03/09 será realizado no Distrito de São Domingos e no dia 04/09 na sede do município, ambos no período da tarde. Encerradas as atividades, a presente ata será assinada pela coordenadora Nayara, que presidiu a reunião e pelos demais membros presentes:

Nayara da Silva Correa, Andréa Feres da Silva, Marilene
Almeida, Flávia Gencio, Raquel Guimaraes
Maria dos Santos, Francisca Estelina Brito, Kátia G.F. Miranda
Deivise Farias, Eli da Conceição Lima, Rauly Gencio
de Souza