

## RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: Março, Abril e Maio/2020

Município: Costa Marques

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017 Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

#### 1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Costa Marques, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) nos meses de março, abril e maio de 2020. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

### 2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No mês de março recebemos da equipe técnica do Projeto Saber Viver, via e-mail, a escrita da parte social do Produto C - Diagnóstico técnico-participativo, e ofício de solicitação da análise/correção preliminar dos aspectos sociais do PMSB de Costa Marques. (Anexo I).

No início do mês supracitado, fomos contatados pela equipe de comunicação do projeto para planejar as atividades que seriam realizadas a partir do dia 23 de março, com o objetivo de realizar a coleta de dados remanescentes para compor o Produto C, e realizar duas audiências setorizadas que ficaram pendentes, na zona rural (Anexo II). Foram feitas as divulgações das reuniões por meio digital e boca a boca, esta última realizada pelas lideranças locais. Porém, por conta da pandemia (COVID-19), tais ações foram canceladas.



Nos meses de abril e maio, devido a continuidade da "pandemia", não foram desenvolvidas atividades do Plano Municipal de Saneamento Básico. Apenas foram sanadas algumas dúvidas indagadas pelos pesquisadores, no que se refere ao programa de Vigilância da qualidade da água (VIGIAGUA), na qual foi repassado o contato da pessoa responsável pela coleta de amostras da água. E mais, informação referente a coleta de materiais recicláveis, mais precisamente a identificação e contato dos recicladores.

#### 3. CONCLUSÃO

Percebemos que além da ocorrência da suspensão das atividades devido a "pandemia", temos encontrado dificuldades em conciliar os diversos trabalhos pessoais dos membros dos comitês com as demandas solicitadas para elaboração do Produto C. Percebemos que os comitês estão dispersos e desarticulados.

Enfatizamos que a assistência dos pesquisadores do projeto é extremamente valiosa para conseguirmos realizar com serenidade tais atividades do Plano Municipal de Saneamento Básico.

	Costa Marques, 04 de junho de 2020.	
Nome	() // Assinatura	
Elias da Conceição Lima	Samuella Mills	
Titular Coordenador G	eral do Comitê de Execução	
Maria Isabel Rodrigues		
Magnaule Gonçalves Mafes	Camandegancola Resources.	
Jorge Brito Mugrabi	Torres Into Lucyme	
Denilson Pedro da Silva	,	
Felisberto Gonçalves Oliveira		
Viviane Bezerra Fernandes	Minare B. Ternander Galan	
Lucinéia Maria dos Santos	nucinera mº dan Sonta	
Eva Gonçalves	· Thurs Goula last	
Elis Regina Teodoro	January.	
Sandra Durães de Oliveira Lobato		
Maria de Fátima de Oliveira Milhomens	. 19 de lotimo O. Milhouser	
Rauly Gonçalves de Souza	Parely Congolist de Sousa	
Lázaro Rodrigues Teixeira	, 1// , 1000 3	
José Cassiano Sídon		
Mohamed Dib Neto		
Denilson Neri de Castro		
Andrea Alves da Silva	•	
Representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT)		




De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 304/GAB/2019, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas nos meses de março, abril e maio de 2020, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

Assinatura

Naiara da Silva Correia	All S	
Titular Coordenadora Geral do Comitê de Coordenação		
Kréfia Gonçalves Ferreira	V	
Cristiano Felício Moreira	Chirting Felicio Moreira	
José Cassiano da Rocha Neto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
José Pedro Basílio		
Manoel Aparecido Ferreira		
Irmã Daiane Pereira	,	
Obelino Silva de Almeida		
Mauro Sergio Costa		
Antônio Augusto Neto		
Urandy Jarbas Lôbo		
Agenilton Santos Filho	•	
Francisco Salvatierra Maitame	1	
Nara Jucélia suares	The harling & Finnis	
Francisley Gonçalves de Oliveira	Felomas Du ( A de O Varios	
Marcos Antônio Reis dos Santos	- Theretized of all Children	
José Alves Macedo		
Suelem Soares Cintra		
Representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT)		



#### ANEXO I



Caríssimos,



#### **ANEXO II**



Oficio circular nº 042/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2020

Porto Velho, 6 de março de 2020.

Aos Comitê de Coordenação e Executivo do Município de Costa Marques - RO

Assunto: Solicitação de apoio do Comitê de Costa Marques nas atividades que serão desenvolvidas no período do dia 23 ao dia 27 de março.

Prezados,

A coordenação do Projeto Saber Viver IFRO/FUNASA, vem por meio deste, solicitar a participação dos Comitês de Coordenação e Executivo no período do dia 23 a 27 de março nas Atividades que serão conduzidas pela Equipe de Assessoria do IFRO/FUNASA. As demandas a serem realizadas são:

- Mobilização e Acompanhamento nas Reuniões que deveriam ter sido realizadas pelo mesmo Comitê conforme o Ofício nº 131/2019.
- Coleta dos dados faltantes de Engenharia e Estudos Sociais para compor o Produto C do PMSB de Costa Marques.

Salientamos que estas informações são importantes para compor o Produto C (Diagnóstico) do Plano Municipal de Saneamento Básico de Costa Marques – RO.

Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ronilson Oliveira Coordenador Geral