



**PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLORADO DO OESTE**

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE COLORADO - PRODUTO J**

Meses de referência: Março a julho/2022

Município: Colorado do Oeste

Convênio n.º: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de março e julho de 2022, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que concerne ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Em março 2022 recebemos o primeiro parecer da FUNASA, com as análises dos produtos D, E, F;
- Em abril de 2022 o produto G foi aprovado e foram realizadas as adequações dos produtos D, E e F, as quais foram aprovadas pelos comitês e submetidas novamente à Funasa;
- Ainda em abril foi definida a data para a live de socialização do prognóstico e iniciou-se a divulgação;
- Em maio de 2022 foi realizada divulgação para a live de socialização do prognóstico, que aconteceu no dia 13, através do Canal do YouTube do Projeto Saber Viver (<https://www.youtube.com/watch?v=qKFuc2seOs&t=146s>);
- Ainda no mês de maio, o município recebeu um termo de compromisso de



finalização do PMSB no stand da Funasa, na Rondônia Rural Show;

- Nos meses de junho e julho foram realizadas as correções nos produtos D, E, F e K;
- Após encaminhamento e aprovação dos Produtos, os comitês aguardam orientações para dar sequência na elaboração e conclusão do PMSB.

3 CONCLUSÃO

O Comitê encontrou dificuldade em reunir todos os membros devidos o atual cenário promovido pela pandemia. Apesar desses obstáculos foi possível executar algumas ações de forma remota.

Colorado do Oeste, 10 de agosto de 2022

Jones do Carmo Sobreira Lazaro
Coordenador Geral do Comitê Executivo

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº, 160/2019, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de março a julho/2022 e encaminhada ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

| Nome | Função no Comitê |
|----------------------------------|-------------------|
| Flavio Araújo Teixeira | Coordenador Geral |
| Sebastião de Barros Faca | Titular |
| Liana Ferraz Bedor Jardim | Titular |
| Terezinha Izabel Lázaro da Silva | Titular |
| Gercino Garcia Sobrinho | Titular |
| Joacir Aparecido Lourenzone | Titular |
| Willian Batista Moreno | Titular |
| Gilmar Vedovoto Gervásio | Suplente |

FOTOGRAFICO





Figura 1: Entrega do termo de compromisso de finalização do PMSB no stand da Funasa, na Rondônia Rural Show.





Figura 2: Banner convite para a live do prognóstico de Colorado do Oeste.



Figura 3: Live do prognóstico de Colorado do Oeste, disponível no Canal do YouTube do Projeto Saber Viver.





Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87

Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro

www.coloradodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
| Relatório | 01 | 10/08/2022 |

ID: **172050**

CRC: **47F943E8**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **Jones do Carmo Sobreira Lazaro**

Criação: **10/08/2022 11:51:41** Finalização: **10/08/2022 11:58:31**

Processo



Documento



MD5: **725375EABCC6DA980EA8274F02345209**

SHA256: **48431EC523CE39F3DAB416BF9EB72153FF6D0ABAC81F4BD4C61953978661346E**

Súmula/Objeto:

Relatório Produto J março/julho 2022

INTERESSADOS

1101-SEMDERMAT Colorado do Oeste RO 10/08/2022 11:58:00

ASSUNTOS

RELATÓRIO TÉCNICO 10/08/2022 11:54:04

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | |
|---|---|---------------------|
| Jones do Carmo Sobreira Lazaro | DIRETOR DE POLITICAS PÚBLICA AMBIENTAIS E | 10/08/2022 12:01:13 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020. | | |
| TEREZINHA IZABEL LÁZARO | COMISSÃO TITULAR | 10/08/2022 12:19:00 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020. | | |
| Flavio Araujo Teixeira | Assessor Especial de Adm. Planejamento e Finanças | 10/08/2022 12:54:56 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020. | | |
| GERCINO GARCIA SOBRINHO | COMISSÃO | 10/08/2022 15:23:53 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020. | | |
| Willian Batista Moreno | Coordenador de Orçamento | 12/08/2022 16:03:21 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020. | | |
| JOACIR APARECIDO LOURENZONI | COMISSÃO TITULAR | 15/08/2022 11:18:23 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020. | | |
| RICARDO CLAUDIO ALVES | COMISSÃO TITULAR | 15/08/2022 11:25:14 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020. | | |
| LIANA FERRAZ BEDOR JARDIM | COMISSÃO TITULAR | 15/08/2022 11:42:43 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020. | | |

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodoeste.ro.gov.br informando o ID 172050 e o CRC 47F943E8.