



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS**

Mês de referência: Setembro e Outubro/2019

Município: Colorado do Oeste

Convênio nº: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Colorado do Oeste, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) nos meses de setembro e outubro de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Apresentamos a cópia das ATAS das reuniões dos comitês de coordenação e de execução do PMSB de Colorado do Oeste para reportar e registrar as atividades realizadas nos meses de Setembro e de Outubro de 2019, a seguir.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
COORDENAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO Nº 03/2019

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às nove horas, no auditório do CDA – Centro de Difusão Ambiental – (Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste), sito a Avenida Paulo de Assis Ribeiro, 4132 – centro – Colorado do Oeste - Rondônia reuniu-se os membros do Comitê Coordenação, Flavio Araújo Teixeira, Ricardo Claudio Alves, Terezinha Izabel Lázaro da Silva e Willian Batista Moreno. O intuito da reunião foi para deliberar o assunto sobre a entrega de ofícios aos setores responsáveis da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste com assuntos relevantes para a construção do Produto Q que foram entregues in loco pelos membros do Comitê Executivo. Os ofícios entregues foram os seguintes: Ofício circular nº 142/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019; 155/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019; Ofício circular nº 156/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019; Ofício circular nº 157/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019; Ofício circular nº 158/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019; bem como o Ofício circular nº 159/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019. Ato contínuo ficou decidido que as repostas dos ofícios poderão ser no ato ou via e-mail. Nada mais havendo a relatar deu-se por encerrado este instrumento às dez horas e trinta e oito minutos que vai assinado por todos os presentes.

Comitê de Coordenação:

Nome	Função no Comitê	Assinatura
Flavio Araújo Teixeira	Coordenador Geral	
Ricardo Claudio Alves	Titular	
Gercino Garcia Sobrinho	Titular	
Terezinha Izabel Lázaro da Silva	Titular	
Willian Batista Moreno	Titular	

José Aparecido Lourenço titular



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
COORDENAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO Nº 04/2019

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezanove às nove horas, no auditório do CDA – Centro de Difusão Ambiental – (Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste), sito a Avenida Paulo de Assis Ribeiro, 4132 – centro – Colorado do Oeste - Rondônia reuniu-se os membros do Comitê Coordenação, Flavio Araújo Teixeira, Ricardo Claudio Alves, Terezinha Izabel Lázaro da Silva e Willian Batista Moreno. O intuito da reunião foi para analisar a resposta dos Ofício circular nº 142/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019; 155/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019; Ofício circular nº 156/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019; Ofício circular nº 157/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019; Ofício circular nº 158/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019; bem como o Ofício circular nº 159/TED 08/17 IFRO/FUNASA/2019. As respostas já fora enviadas para o grupo Saber Viver que foram consideradas satisfatórias. Nada mais havendo a relatar deu-se por encerrado este instrumento às dez horas e trinta e oito minutos que vai assinado por todos os presentes.

Comitê de Coordenação:

Nome	Função no Comitê	Assinatura
Flavio Araújo Teixeira	Coordenador Geral	
Ricardo Claudio Alves	Titular	
Gercino Garcia Sobrinho	Titular	
Terezinha Izabel Lázaro da Silva	Titular	
Willian Batista Moreno	Titular	

Joseir Aparecido Moura titular



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os comitês de coordenação e de execução do PMSB declarou que as informações que constam no Produto J são compatíveis com o município de Colorado do Oeste, e aprovou o documento.

Colorado do Oeste, 24 de outubro de 2019.



Jones do Carmo Sobreira Lazaro
Coordenador Geral - Comitê Executivo

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Flávio Grandi Furtos	CG-CC	
Ricardo Claudio Alves	Titular-CC	
Genivaldo Pereira Sobral	Titular-CC	
Denegemba S. Siqueira da Silva	Titular-CC	
José de Souza	C.C	
William Batista Moura	C.C	