

**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURADO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA**  
**PLANOMUNICIPALDESANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES**  
**DESENVOLVIDAS**

**Mês de referência:** MARÇO a JULHO/2022

**Município:** Chupinguaia

**Convênio:** TED08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

**Objeto:** Plano Municipal de Saneamento Básico

### **INTRODUÇÃO**

Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de março a julho de 2022, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Chupinguaia, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

### **DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

- Em março 2022 recebemos parecer da FUNASA, com as análises dos produtos D, E e F;
- Em abril de 2022 o produto G foi aprovado; e foram realizadas as adequações dos produtos D, E e F, as quais foram aprovadas pelos comitês e submetidas novamente à Funasa;
- Ainda em abril foi definida a data para a live de socialização do prognóstico e iniciou-se a divulgação;
- Em maio de 2022 foi realizada divulgação para a live de socialização do prognóstico, que aconteceu no dia 16, através do Canal do YouTube do Projeto Saber Viver (<https://www.youtube.com/watch?v=NF5MIRWCrGw>);
- Ainda no mês de maio foram aprovados os produtos D, E, F;
- Nos meses de junho e julho foram realizadas as correções no produto K;

- Após encaminhamento e aprovação dos Produtos, os comitês aguardam orientações para dar sequência na elaboração e conclusão do PMSB.

### 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o Comitê tenha encontrado dificuldade em reunir todos os membros devido o atual cenário promovido pela pandemia, foi possível executar algumas ações d forma remota e presencial.



---

Assinatura

Chupinguaia, 15 de agosto de 2022.

# ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Banner convite para a live do prognóstico de Chupinguaia.



Figura 2: Live do prognóstico de Chupinguaia, disponível no Canal do YouTube do Projeto Saber Viver.



Figura 3: Streaming da Live do prognóstico de Chupinguaia, disponível no Canal do YouTube do Projeto Saber Viver.

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeada pelo Decreto Municipal nº 465, de 23 de agosto de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J, cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas no março e julho de 2022 e encaminha ao Núcleo Intersectorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondonia para análise e aprovação nos termos do TED- FUNASA IFRO Nº 08/2017.

Mágnio Jesus dos Santos	
Vera Lucia Vieira Barros	
Claudia Rodrigues Magalhaes	
Camila de Moraes Gonçalves	
Cesar Romero Lins do Nascimento	
Clarismar Rodrigues Lacerda	
Reinaldo de Quadros	
Diana dos Santos Bizzi	

*Handwritten signatures in blue ink:*  
 Carlos  
 Vera Lucia  
 Claudia de Moraes Gonçalves  
 Cesar Romero Lins do Nascimento  
 Clarismar  
 Reinaldo de Quadros