



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS**

Mês de referência: Junho e Julho/2020

Município: Chupinguaia

Convênio nº: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas nos meses de Junho e Julho/2020, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Chupinguaia, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Junho:

Foi realizada uma reunião no dia 23 de junho às 19 horas, como pode ser verificado na Figura 1 do Anexo. Nessa reunião foi abordado sobre o cenário atual dos trabalhos do Projeto Saber Viver durante o cenário da Pandemia da Covid-19, conversou-se sobre o andamento do Produto C do município de Chupinguaia e debateu-se sobre a proposta da “rodada de conversa” sobre Saneamento e Covid-19.

Julho:

Participação na rodada de sobre Saneamento Básico e Covid-19 que ocorreu no dia 15 de julho mostrada na Figura 2 do Anexo.




ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o Comitê tenha encontrado dificuldade em reunir todos os membros devido o atual cenário promovido pela pandemia, foi possível executar algumas ações de forma remota.

Chupinguaia, 29 de Julho de 2020.



Jairo Santos Nascimento
Coordenador Geral do Comitê Executivo



Diana Aparecida Bizzi
Coordenadora Adjunta do Comitê Coordenativo



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ANEXO

Figura 1 – Reunião da equipe do Comitê de Chupinguaia com a Equipe de Comunicação (23/06/2020)




Figura 2 – Rodada de conversa sobre Saneamento Básico e Covid-19 (15/07/2020)





Prefeitura
de
Chupinguaia

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 1.944 de 25 de julho de 2019, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas nos meses de Junho e Julho e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRONº08/2017.

Nome	Cargo	Assinatura
Mágnio Jesus dos santos	Coordenador Geral	
Vera Lucia Vieira Barros	Coordenadora Adjunta	
Osvaldo Aparecido de Castro	Suplente	
Moises Cazuza de Andrade	Titular	
Airton Aparecido da Costa	Suplente	
Cesar Romero de Nascimento	Titular	
Juliana da Silva Costa	Suplente	
Lilian costa Bastista	Titular	
Joyce Morais Borges de Lima	Suplente	
Rosana Chrisosthmos Soares	Titular	
Marilúcia Campos Siqueira	Suplente	
Nivaldo Machado de Lima	Titular	