



## **RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES**

Mês de referência: Julho/2019

Município: Guajará Mirim

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

### **1 INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a mobilização da população e diagnóstico do saneamento previamente à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Guajará Mirim, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de julho de 2019. Cumprindo, desse modo, o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, e demonstrando o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.

### **2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

Após a Capacitação dos comitês foram realizadas diversas atividades de coleta de dados por parte dos membros dos comitês de coordenação e executivo nos campos dos Estudos Sociais e da Engenharia. Essas informações servirão de base mais atualizada para a execução do diagnóstico técnico participativo. Conforme o combinado, os responsáveis por cada grupo de informações entregaram os resultados de suas pesquisas ao vice coordenador do Comitê de Coordenação, Vander Uilian de Souza Freitas, até o dia 05 de Julho de 2019, tendo este repassado estes dados via e-mail para a equipe do Projeto Saber Viver.



**Tabela 1- Atividades de coleta de dados sociais e respectivos responsáveis**

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Local de Pesquisa</b>
Descrição dos sistemas públicos e particulares de saúde (UBS, CRAS, CREAS, hospitais, clínicas, etc.)	Carmens Frans	Secretarias de saúde municipal e estadual, e de assistência social.
Descrição dos sistemas públicos e particulares de educação (escolas, faculdades, creches, universidades, etc.)	Samuel Duran	Secretaria municipal e estadual de educação - SEMED/ SEDUC
Descrição dos sistemas públicos e particulares de comunicação (rádio, tv, jornal, etc.)	Eliziana Caetano	Prefeitura
Descrição dos sistemas públicos de segurança (delegacias, corpo de bombeiros, batalhão de polícia etc.)	Maxsamara Leite	Polícia militar
Identificação e descrição da organização social da comunidade	Edilson Ribeiro	SISPA. Secretaria de assistência social. Prefeitura.
Identificação e descrição da infraestrutura social da comunidade (secretarias, conselhos, associações, cooperativas, postos de saúde, igrejas, escolas, associações, cemitérios, etc.)	Rodrigo e Wanda Nogueira (SEDAM)	SISPA. Secretaria de assistência social. Prefeitura.
Identificação e descrição da organização social da comunidade (grupos sociais que compõem a comunidade, como se reúnem, formas de expressão social e cultural, tradições, usos e costumes, relação desses usos e costumes com a percepção de saúde, saneamento básico e meio ambiente)	Charleson Sanchez	Presidentes das associações de bairros.
Descrição de práticas de saúde e saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, destinação do lixo e manejo das águas pluviais)	Francisco Linhares, Glauciane Sanches, Lumara Paiva	Secretaria municipal de saúde. Secretaria municipal de assistência social. Secretaria municipal de obras. Secretaria municipal de saneamento básico. SAAE, AEGEA e CAERD.
Descrição de práticas de saúde e saneamento (projetos, atividades, programas, etc.)	Vander Uilian	Secretaria municipal de saúde. Secretaria municipal de assistência social. Secretaria municipal de obras. Secretaria municipal de saneamento básico. SAAE, AEGEA e CAERD.




Descrição dos indicadores de saúde (longevidade, natalidade, mortalidade e fecundidade);	Sidney Dias	Secretaria municipal de saúde.
Levantamento de indicadores e dos fatores causais de morbidade de doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, mais especificamente, as doenças infecciosas e parasitárias;	Sidney Dias	Secretaria municipal de saúde.
Descrição do nível educacional da população, por faixa etária;	Samuel Duran	Secretaria municipal de educação. Secretaria municipal de assistência social.
Descrição dos indicadores de educação; avaliação da capacidade do sistema educacional, formal e informal, em apoiar a promoção da saúde, qualidade de vida da comunidade e salubridade do município;	Samuel Duran	Secretaria municipal de educação. Secretaria municipal de assistência social.
Identificação e avaliação do sistema de comunicação local, as formas de comunicação próprias geradas no interior do município e sua capacidade de difusão das informações sobre o plano à população da área de planejamento;	Maxsamara Leite	Prefeitura. Presidentes de bairros...
Descrição dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade;	Sidney Dias	Secretaria municipal de assistência social.
Porcentagem de renda apropriada por extrato da população;	Sidney Dias	Secretaria municipal de assistência social.
Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos;	Sidney Dias	Secretaria municipal de saúde. Secretaria municipal de assistência social.
Identificação das principais carências de planejamento físico territorial que resultaram em problemas evidentes de ocupação territorial desordenada, parâmetros de uso e ocupação do solo, definição das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS;	Rodrigo e Wanda Nogueira (SEDAM)	Secretaria municipal de assistência social. Departamento de Estradas e Rodovias.
Identificação da situação fundiária e eixos de desenvolvimento da cidade e seus projetos de parcelamento e/ ou urbanização;	Rodrigo e Wanda (SEDAM)	INCRA Secretaria de desenvolvimento



Infraestrutura (energia elétrica, pavimentação, transporte e habitação), e	Fábio Ferreira da Silva	ENERGISA/ELETOBRÁS. Secretaria municipal de obras. Secretaria municipal de trânsito. Prefeitura.
--	-------------------------	---

**Figura 1- Visualização do e-mail do responsável pelos dados à Equipe do Projeto Saber Viver**



No dia mesmo dia 05 de Julho de 2019, foi assinado o decreto nº 12.171/GAB-PREF/19, que reformula os comitês de coordenação e executivos do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Tal decreto foi publicado no dia 08 de Julho de 2019, na página 71 do diário oficial da Associação Rondoniense de Municípios de Rondônia (AROM).

No dia 16 de Julho de 2019, houve a primeira reunião dos comitês após a capacitação. Nessa reunião foram aprovados o Produto B- Estratégias de Mobilização, Participação Social e Comunicação e o Produto J do mês de Junho. A ata da reunião consta como anexo deste documento.



Figura 2- Lista de presença da reunião dos comitês do dia 16 de julho de 2019

Nome	Cargo no Comitê	Assinatura
Jose Augusto da Silva	Suplente	[Handwritten Signature]
Dumara Rayane Farias	suplente	[Handwritten Signature]
Damian Rafael de Almeida		[Handwritten Signature]
SYDNEY DIAS DA SILVA	SUPLENTE	[Handwritten Signature]
Edison Ribeiro de Moura Filho	SUPLENTE (membro)	[Handwritten Signature]
Glauceane S. da Silva	suplente (membro)	[Handwritten Signature]
Maximiana Kouti Silva	Secretaria PMSB	[Handwritten Signature]
Luiza Camarui P. Santos	membro (titular)	[Handwritten Signature]

No dia 19 de Julho foi enviado para a Equipe do Projeto Saber Viver alguns dados de cotações para a mobilização e comunicação para a etapa do diagnóstico.


Figura 3 E-mail do coordenador suplente do comitê de coordenação com dados orçamentários





No dia 24 de julho recebemos a agenda de reuniões do diagnóstico por parte dos técnicos do Projeto Saber Viver, conforme aprovada no Produto. Foi necessário fazer algumas alterações na ordem das reuniões para que algumas comunidades tivessem melhor participação, mas, de modo geral as datas o cronograma previsto (alterando apenas a ordem dos encontros em algumas localidades). O calendário final foi aprovado pelo comitê executivo e enviado para a organização da equipe no dia 25 de Julho, conforme consta no anexo II.

**Figura 4 Email do Coordenador Suplente do Comitê de Coordenação confirmando as datas de reuniões setorizadas**



### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após algumas semanas de atividades, percebemos que alguns membros dos comitês estão exauridos com o excesso de atividades que solicitadas. Entretanto, com a proximidade da etapa do diagnóstico técnico-participativo acreditamos que o grupo receberá uma nova injeção de ânimo. O diálogo com a equipe técnica do Projeto Saber Viver é frequente, de modo que, mesmo com alguns





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

imprevistos que surgem no decorrer das atividades temos nos empenhado, de ambas as partes, em realizar um serviço de qualidade e para apresentar produtos de boa qualidade para o órgão validador.

Guajará Mirim, 01 de Agosto de 2019.

Nome	Função no Comitê	Assinatura
Eliziana Caetano de Oliveira		
Edilson Ribeiro de Moraes Filho		
Lumara Rayane de Paiva		
Dennis Vilaforte do Nascimento		
Sydney Dias da Silva		
Glauciane Sanches da Silva		
José Nascimento de Jesus Junior		
Maxsamara Leite Silva	Secretária	
Germano Everson de Oliveira Belo	Coordenador Executivo	

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Gigliane de Oliveira Araújo	Titular Coordenador Geral	
Vander Uilian Freire de Souza	Suplente Coordenador Adjunto	
Delny Cavalcante Junior	Secretário (Titular)	
João Roque Machado de Lima	Secretário (Suplente)	
Gerônima Melo da Costa	Membro (Titular)	
Lucien Percina Zamona	Membro (Suplente)	
Sidney Frazão	Membro (Titular)	
Kleber Demarchi	Membro (Suplente)	
Cibele Landivar Carvalho	Membro (Titular)	
Laíza Emanueli Pantoja dos Santos	Membro (Suplente)	
Luiz Gonzaga de Oliveira	Membro (Titular)	
Maria de Lurdes Carvalho	Membro (Suplente)	
Denise Marques de Azevedo	Membro (Titular)	
Keury Urquieta da Costa	Membro (Suplente)	
Maria de Fátima Fernandes	Membro (Titular)	
Fábio Robinson Casara Cavalcante	Membro (Titular)	
Renato Pinto de Almeida Neto	Membro (Suplente)	
Valdir José Cordeiro	Membro (Titular)	
Aldemir de Mesquita Menezes	Membro (Suplente)	
Reinaldo Mendez Cuellar	Membro (Titular)	
Paulo Zeed Estevão	Membro (Suplente)	



Augustinho Figueiredo de Araújo	Titular	
Roberto dos Santos Silva	Suplente	

## ANEXOS

### ANEXO I- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS COMITÊS DO DIA 16 DE JULHO DE 2019

**Data:** 16 de julho de 2019

**Horário:** 15h

**Local:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA

**Presentes:** COMITÊ DE COORDENAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM.

1. Vander Uilian Freire de Souza, Suplente, Coordenador Geral;
2. Maxsamara Leite Silva, Secretária do PMSB;
3. Lumara Rayane Paiva, Suplente;
4. José Nascimento de Jesus Júnior, Suplente;
5. Dennis Vilaforte do Nascimento, Suplente;
6. Sidney Dias da Silva, Suplente;
7. Edilson Ribeiro de Moraes Filho, Suplente, Membro;
8. Aleide Fernandes da Silva, Técnica do IPREGUAM.
9. Glauciane S. da Silva, Suplente, Membro;
10. Laysa Emanuelli P. Santos, Membro, Titular;

**Assuntos tratados:** Iniciando a reunião, aos 16 de julho de 2019, às 15 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em Guajará-Mirim, Rondônia, reuniram-se o coordenador do Comitê de Coordenação, demais membros do Comitê, conforme lista de presença anexa, para deliberar. Iniciada as primeiras considerações foram questionados sobre os processos de esgotos sanitários, os quais foram também oficiados à CAERD, para o levantamento. O senhor José, informou que o servidor da prefeitura Germano, detém alguns dados sobre os projetos de esgotamento sanitário da cidade. Foi repassado aos presentes, pelo senhor Uilian, o relatório mensal simplificado do andamento das atividades do PMSB. Ressaltou a necessidade de realização de audiência pública para a apresentação e divulgação do PMSB. Iniciaram-se as discussões sobre as sugestões feitas pelo Augusto, para a realização das apresentações dos setores. Foram levantadas





as atividades a serem realizadas na audiência pública. Uilian, fez tentativas de ligar para o Augusto em busca de mais detalhes de como se daria a audiência. Foram observadas algumas ausências de componentes da equipe, mesmo assim, prosseguiu-se a assinatura do relatório. Uilian, sugeriu então o prazo dos dias 03 de agosto de 2019, a serem executadas na sexta e nos sábados. A questão foi levantada aos componentes, que propuseram a discutir posteriormente as sugestões. As primeiras sugestões, foram no sentido de elencar entre as rádios existentes, os programas de maior audiência para fazer a divulgação. Foi dada também uma sugestão para que fosse elaborada a identificação, camisetas banners, crachás até para facilitar o acesso às residências. Discutiu-se qual a metodologia a ser adotada para a coleta de dados, organização dos grupos de trabalho. Foi apresentado o plano de trabalho confeccionado pelo Augusto informando a todos que estaria incompleto. A mobilização seria feita no intuito de confirmação da coordenação do Projeto Saber Viver, que será dada a ajuda de custo aos componentes a equipe. Foi entendido que a audiência seria feita com o objetivo de explicar à sociedade sobre a realização do PMSB na cidade. Então, começaram os preparativos. A sugestão foi dada como não sendo muito viável, levantamento de custos, é necessário. Houve a concordância de todos. Laiza sugeriu a divulgação massiva pelas redes sociais. Por telefone, Augusto disse que poderia ser adiada a audiência pública, pela inviabilidade das datas. Esclareceu que o diagnóstico se daria de modo técnico-participativo, dentro da comunidade, por amostragem, pois já detém os dados para embasar a pesquisa. O Comitê fará o pedido das informações ao Projeto Saber Viver. Foi dada a sugestão de audiência, no dia 08 de agosto de 2019, com previsão de início dos trabalhos 15 dias depois, no dia 23 de agosto de 2019, começariam os trabalhos de campo. Mais uma sugestão ainda, pela secretária Maxsamara, a confecção de cronograma de reuniões setoriais, para conscientização dos bairros. O esquema da reunião, será definido com as pessoas do bairro, haverá visita para confecção do primeiro produto, as amostras serão produzidas pelo projeto, que será fornecida pelo IFRO. Laiza realizou um resumo das etapas e demonstrou aos participantes, que foi finalmente entendido por todos. Foi definido solicitar a cópia do material produzido pelos chefes de setores para a execução dos demais trabalhos.

**Horário de término:** 16h59min

**Homologação:** O Sr. Coordenador (Suplente), certo de ter tratado devidamente os assuntos inerentes com os presentes, agradeceu a presença e disponibilidade de todos e deu por encerrada a reunião. E esta ata foi lavrada por mim, Maxsamara Leite Silva em 02(duas) páginas, foi impressa e assinada em duas vias de igual teor e forma, assinada conforme lista de presença



**ANEXO II- CALENDÁRIO FINAL DE REUNIÕES SETORIZADAS- CONFORME  
APROVAÇÃO DOS COMITÊS NO DIA 29 DE JULHO DE 2019.**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

DATA: 20/08/2019

HORÁRIO: 17h

**SETOR 1: Cristo Rei, Triângulo, São José e Centro**

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO TRIÂNGULO

DATA: 13/08/2019

HORÁRIO: 19h

**SETOR 2: Serraria, Tamandaré e Santo Antônio**

LOCAL: EEEFM Paul Harrys

DATA: 14/08/2019

HORÁRIO: 19h

**SETOR 3: Fátima, Dez de Abril, Santa Luzia, Liberdade e Caetano**

LOCAL: Auditório da EEEFM Alkindar Brasil de Arouca ou na Igreja Batista da Liberdade

DATA: 07/08/2019

HORÁRIO: 19h

**SETOR 4: Planalto, Próspero, Jardim das Esmeraldas, Setor Industrial, Ramal Sol Sol.**

LOCAL: E.M.E.I.E.F. Prof.<sup>a</sup> Maria Liberty de Freitas ou Centro Despertar da Criança e do adolescente

DATA: 21/08/2019

HORÁRIO: 10h



**SETOR 5: Núcleo do Iata, Primeira Linha do Iata, Segunda Linha do Iata, Terceira Linha do Iata, Quarta Linha do Iata, Quinta Linha do Iata, Sexta Linha do Iata, Sétima Linha do Iata, Bananeira, Ramal Boa Vista e pequenas aglomerações populacionais dispostas no lado direito da BR-425**

LOCAL: E.E.E.F. Presidente Eurico Gaspar Dutra

DATA: 18/08/2019

HORÁRIO: 10h

**SETOR 6: Distrito de Surpresa**

LOCAL: E.M.E.I.E.F. São Judas Tadeu- Surpresa

DATA: 16/08/2019

HORÁRIO: 18h

**SETOR 7: Chácara Planalto, Colônia da Comara, Colônia do Aeroporto, Colônia do Palheta, Colônia Samaúma, Colônia Santa Terezinha, Ramal do Aeroporto, Ramal Olho D' Água, Colônia São Domingos, Colônia de São Sebastião**

LOCAL: Associação da Comara

DATA: 13/08/2019

HORÁRIO: 19h

**SETOR 8: Ramal Bom Sossego, Cemape, Cemape II, Oitava Linha do Iata, Nona Linha do Iata, Décima Linha do Iata e pequenas aglomerações populacionais presentes no Km 22 da sétima linha**

LOCAL: Sede Campestre ao lado da Igreja de Nossa Senhora das Graças (Bom Sossego)

DATA: 22/08/2019

HORÁRIO: 19h

**SETOR 9: Projeto Cachoeirinha, Ramal do Bicho, Ramal do Macaco, Serra Grande, Serra Verde e Cemape/Serrado**

LOCAL: E.M.R.E.I.E.F. Teófilo Limão de Souza

DATA: 23/08/2019

HORÁRIO: 19h



**SETOR 10: Comunidade Ouro Preto, Comunidade Ouro Negro, Ramal do Seringueiro, Ramal do Pompeu, Ramal do Brito (Rural), Ramal do Lopes, Ramal do Orlando e Ramal do Pingão**

LOCAL: Barracão do Pompeu- Ouro Preto

DATA: 25/08/2019

HORÁRIO: 11h

**SETOR 11: Comunidade Margarida, Comunidade e Santa Izabel.**

LOCAL: Barracão do Pompeu- Ouro Preto

DATA: 25/08/2019

HORÁRIO: 11h