

Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades

Mês de referência: Março a julho/2022

Município: Ministro Andreazza

Convênio nº: TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de março e julho de 2022, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Em março 2022 recebemos o primeiro parecer da FUNASA, com as análises dos produtos D, E, F;
- Em abril de 2022 o produto G foi aprovado e foram realizadas as adequações dos produtos D, E e F, as quais foram aprovadas pelos comitês e submetidas novamente à Funasa;
- Ainda em abril foi definida a data para a live de socialização do prognóstico e iniciou-se a divulgação;
- Em maio de 2022 foi realizada divulgação para a live de socialização do prognóstico, que aconteceu no dia 12, através do Canal do YouTube do Projeto Saber Viver (<https://www.youtube.com/watch?v=vSZbfrXczxA>);
- Nos meses de junho e julho foram realizadas as correções nos produtos D, E, F e K;
- Após encaminhamento e aprovação dos Produtos, os comitês aguardam orientações para dar sequência na elaboração e conclusão do PMSB.

3 CONCLUSÃO



Durante o período apresentado não houveram dificuldade para a realização das atividades.

Ministro Andrezza, 22 de agosto de 2022.


Wagner Oliveira Mendes Flor
(Comitê Executivo)

De acordo, com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal Nº 5.376/PMMA/2021 de 14 de junho de 2021, declara aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de março e julho de 2022 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
José Carlos Lage	Carretero	
Trácia Rossmann	Prefeitura	
Jeda de V. A. Silva		
Valquíria Copelini		
Wagner Augusto de Almeida		
Thelma dos Santos		

ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Banner convite para a live do prognóstico de Ministro Andreazza.



Figura 2: Live do prognóstico de Ministro Andreazza, disponível no Canal do YouTube do Projeto Saber Viver.