



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades

Mês de referência: Julho/2019

Município: Ministro Andreazza

Convênio Nº: TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de julho de 2019, relativas à mobilização da população do município e a descrição da situação atual do saneamento, previamente à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução das atividades planejadas.

Atividades Desenvolvidas:

1) Capacitação: Entre os dias 01 a 05 de julho de 2019, iniciaram-se as atividades referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, cujos membros nomeados a compor os comitês de coordenação e execução conforme o Decreto 4.527/PMMA/2019 publicado em Diário Oficial dos Municípios e site da prefeitura de Ministro Andreazza no dia 23 de maio de 2019, participaram de uma capacitação no município de Ouro Preto do Oeste com a equipe do IFRO e representantes da FUNASA, os quais irão prestar assessoria técnica ao município na elaboração do Plano, sendo que a capacitação teve o objetivo de instruir os membros dos comitês na elaboração do PMSB, de acordo com o Termo de Execução Descentralizada TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017, seguindo os princípios Fundamentais da LEI Nº 11.445 de 2007. Cujo objetivo do Plano é abranger quatro eixos; Abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos, manejo de resíduos Sólidos e manejo de águas pluviais para a área urbana e rural do município de Ministro



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Andreazza, tendo o prazo até dia 31 de dezembro de 2019 para finalizar a elaboração do mesmo.

2) Informativo: Ao retornar para o município dia 8 de julho de 2019 foi realizado um informativo no gabinete do prefeito sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, com os membros que participaram da capacitação, para com os demais que não estiveram presentes na capacitação juntamente com o prefeito, para esclarecer um pouco sobre o que foi abordado quais os preceitos devem ser seguidos para a elaboração, as etapas que terão que ser desenvolvidas e o prazo para entrega do Plano Municipal de Saneamento Básico e a importância da cooperação de todos para conseguir-se elaborar o PMSB até o prazo de 31 de dezembro de 2019.

3) 1ª Reunião Dos Comitês: No dia 12 de Julho de 2019 foi realizada a primeira reunião no Gabinete do Prefeito, com a presença dos membros dos comitês de coordenação e execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, Nesta foram distribuídos as atividades por eixos, sendo estes; abastecimento de água, drenagem, resíduos sólidos e águas pluviais, assim foi delegado aos membros dos comitês as atividades que cada um irá desenvolver referente a estes componentes citados, ficou também decidido realizar-se uma reunião com a participação dos membros dos comitês retro mencionados para realizar um pré-esclarecimento em relação ao Plano aos Agentes Comunitários de Saúde e Diretores das escola do município.

4) Alteração do Produto A: Visando a necessidade de haver um número maior de membros compondo os comitês de coordenação e execução, para melhor atender as necessidades da Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, foi preciso refazer o Produto A, sendo que o Decreto nº. 4.600/PMMA/2019 foi publicado em 16 de julho de 2019 no Diário Oficial dos Municípios e Site da Prefeitura do Munício de Ministro Andreazza.

5) Reunião De Pré-Esclarecimento: Em 18 de julho de 2019, realizou-se no auditório da câmara municipal de vereadores uma reunião de pré-esclarecimento referente à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico com a presença dos Agentes Comunitário de Saúde e os Diretores das Escolas, com intuito apresentar aos mesmos, o que é o Plano, suas exigências e demais assuntos pertinentes relacionados ao

Av. Pau Brasil, 5468 – CEP 78992-000 - Ministro Andreazza/RO

Telefone: (69) [3448-2349](tel:3448-2349)



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

mesmo, após esclarecer e sanar dúvidas foi solicitado a estes a colaboração para ajudar na divulgação e mobilização da população para participarem das atividades que relacionar-se ao PMSB, também foi informado aos mesmos sobre a realização da audiência pública para toda a população do dia 10 de agosto de 2019.

6) Alteração Produto A: Novamente no dia 25 de julho de 2019, houve alteração do Produto A, sendo publicado o novo Decreto nº 4.611/PMMA/2019 referente ao PMSB, contendo novos membros e mudanças nas delegações das funções nos comitês, para melhor atender na elaboração do Plano.

7)) Reunião Dos Comitês: Em 26 de julho foi realizada no gabinete do prefeito uma reunião com os Membros dos comitês de coordenação e execução para leitura, análise e Aprovação do Produto B documento orientador das estratégias de Mobilização social e comunicação do PMSB, tendo sido feita a leitura, observou-se alguns itens que deveriam sofrer alterações para atender a realidade do município, sendo que estes foram lavrados em ATA. Após isto o Produto B foi aprovado e assinado pelo comitê de coordenação, com ressalva para os itens pontuados na ATA, para que haja mudanças.

8) A divulgação da Audiência pública do dia 10 de agosto de 2019 deu - se inicio no mês de julho, com distribuição de panfletos, bem como divulgação em redes sociais. As atividades terão continuidades nos próximos meses.

No decorrer do mês de julho foram executadas algumas atividades que são de suma importância para elaboração do plano, cujas terão continuidades no decorrer dos próximos meses até ser concluída a elaboração do Plano, as dificuldades encontradas referentes ao mês de julho foram de mobilizar e conscientizar toda a população da área urbana e rural, fazer com que as mesmas entendam a importância do Plano para o município e sua colaboração para este, sendo que no decorrer das próximas reuniões a população poderá estar compreendendo melhor sobre o PMSB e colaborar.

Ministro Andreazza, 31 de Agosto de 2019.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Karina Santos de Carvalho	Secretária (Titular)	<i>Karina Santos de Carvalho</i>

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal Nº 4.611/PMMA/2019 de 25 de julho de 2019, declara aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas no mês de julho de 2019 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Maria Cristina Oliosi Amâncio	Coordenador Geral	
Ilda Oliveira de Abreu Silva	Coordenador Adjunto	
Karina Santos de Carvalho	Secretário (Titular)	
Sueli Regina de Souza Santos Silva	Secretário (Suplente)	
Carolina Pereira Rainha	Secretária (Suplente)	
Ana Cláudia Lopes Pereira Souza	Membro (Titular)	
Marcia Aparecida da Silva Cordeiro	Membro (Suplente)	
Marcus Fabrício Eller	Membro (Titular)	
Sirlene Moura dos Passos Patrício	Membro (Suplente)	
Roberte Onipotente Andrade Parreira	Membro (Titular)	
Isaias Rossmann	Membro (Suplente)	
José Odair Comper	Membro (Titular)	
Valquíria Capeline	Membro (Suplente)	
Joel Noé dos Santos	Membro (Titular)	
Eliete Pereira Cordeiro	Membro (Suplente)	
Roberto Carlos Romualdo	Membro (Titular)	
Gloria Aparecida de Souza Persch	Membro (Suplente)	
Levi Gonçalves	Membro Titular - Representante	
Alfredo Laurent	Membro Suplente - Representante	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Curso de capacitação realizada no município de Ouro Preto do Oeste dia 1 a 5 de julho





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Ata da 1ª reunião dos comitês de Coordenação e Execução

Ata da primeira reunião do Comitê de Coordenação e Executivo, concernente ao Decreto n. 4.527/PMMA/2019, para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, do município de Ministro Andreazza/RO, de acordo com o Termo de Execução Descentralizada TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017,

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na sala do Gabinete do Prefeito, no horário de uma hora e trinta e dois minutos, com presença dos membros dos Comitês retromencionado, e na voz da Coordenadora Geral Titular, Senhora Maria Cristina Oliosí Amâncio, que transmite também aos novos componentes dos Comitês, os informes dos procedimentos para iniciar as atividades pertinentes em prol a elaboração do PMSB, a seguir, foram distribuídos as atividades por eixos, sendo: abastecimento de água, drenagem, resíduos sólidos e águas pluviais. E, assim foram envolvidos todos os componentes. Logo após vários posicionamentos e definições das funções, delegou as atividades de cada membro dos comitês, e resolveu-se que dia dezoito do corrente mês, no auditório da Câmara Municipal, as nove horas um pré esclarecimento para os agentes comunitários de saúde, juntamente com os membros dos Comitês. Segue a lista de presença.

Lista de presença da primeira reunião dos comitês de Coordenação e Execução



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

**LISTA DE PRESENÇA DA PRIMEIRA REUNIÃO DOS MEMBROS
DOS COMITES DE COORDENAÇÃO E EXECUTIVO PARA A
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
– PMSB, REALIZADA NO DIA DOZE DO MÊS DE JULHO DE 2019.**

MEMBRO	FUNÇÃO NO COMITE
M ^a Justina Ozezi Amaral	Coordenadora Comitê Coordenação
Alfredo Laurent	Representante Câmara
Paulo Celso 20. Rzo	União dos Sanitários
Valquíria Capeline	(Exec)
Helio das Santas	gerente - Emater - RO
Wagner Oliveira Mendes Flor.	Comitê EXECUTIVO
PIRAGI MARCOS	Comitê EXECUTIVO
Robert Onipotente	Coordenador
Albino da Silva	
João Carlos Leão	
Leandro Gomes da Silva	
Jiana P. Ranzhau Souza	Secretaria executivo
Glaucoine P. Vilas Bas	Secretaria executivo
Santos de Aguiar	Secretaria executivo
Maria Aparecida J. de Almeida	Secretaria executivo
Joiane Capeline	secretaria auxiliar
Ana claudia L. Pereira	Comitê de coordenação
Ilma Ap ^a Parde Stullow	Comitê Executivo - Comunicação
Quora F. Xavier Araujo	Comitê Executivo - resíduos sólidos
Brasileira m. Egert	Secretaria Executiva
Gloria Ap ^a de Souza Bensch.	Assessoria
Marcio W. de S. Corai	
Gloria O. do Vale Cursino	Secretaria Comitê executivo
Souzeiro Oliveira Jmel.	Cass de Comunicação
Ida de Oliveira Abreu	Suplente Coordenação.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Ata da 2ª reunião, para pré-esclarecimento junto aos Agentes Comunitários de Saúde e Diretores das Escolas sobre os trabalhos para construção do PMSB

Ata da segunda reunião do Comitê de Coordenação e Executivo, concernente ao Decreto n. 4.527/PMMA/2019, para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, do município de Ministro Andreazza/RO, de acordo com o Termo de Execução Descentralizada TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017,

Aos dias dezoito de julho de dois mil e dezenove, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Ministro Andreazza, no horário de nove horas e trinta minutos, com presença dos membros dos Comitês retromencionado, os Agentes Comunitário de Saúde e Diretores, iniciou-se o pré-esclarecimento referente ao PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico, com a palavra da coordenadora Geral Adjunta, Senhora Ilda Oliveira de Abreu Silva destacou os nomes e as funções dos membros componentes dos comitês do PMSB, em sequência André Marques Coordenador Adjunto do Comitê executivo fez uso da palavra, primeiramente deu ênfase a importância de realizar o plano para o desenvolvimento do município de Ministro Andreazza, de acordo com a LEI N° 11.445 o prazo para elaboração do plano é até 31 de dezembro de 2019, A FUNASA e o IFRO firmaram acordo cooperação para assessorar a elaboração do Plano, sendo que será necessário abranger a área urbana e área rural, explicitou a etapas da elaboração do PMSB e deu importância a etapa da mobilização social com destaque para efetivar a elaboração do plano, explicando sobre as reuniões setorizadas, cuja população é essencial para expor as necessidades do município. Já comunicando da realização da primeira reunião setorizada dia 10 de agosto, para elaborar o plano precisa-se levantar a situação dos quatro eixos, buscando solucionar-los para melhoria da saúde pública da população. Cujo objetivo com o Plano é abranger esses quatro eixos; Abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos, manejo de resíduos Sólidos e manejo de águas pluviais para a área urbana e rural, apresentou as etapas que o sistema abastecimento de água necessita para ter qualidade, posteriormente uma exposição simples do sistema de tratamento de esgoto, o manejo adequado dos resíduos sólidos e limpeza Urbana e também o manejo de águas pluviais – Drenagem. O plano posteriormente elaborado e aprovado, deverá ser executado para 20 anos. O Dr. José Silva em dúvida indaga se todos os loteamentos serão atingidos com o plano, no ponto de vista de André pode se abranger também, deve-se levar em consideração a universalização.

Ilda novamente, expõe que é necessário a ajuda de todos para a mobilização, em pedidos aos ACS, diretores e Vereadores que propagem sobre o Plano a toda a população, em convite ao representante da FUNASA presente na reunião que fizesse um cumprimento, em voz o mesmo da ênfase a parceria com o IFRO e que o plano é exigência da Lei 11.445, para poder receber recursos para execução das obras, ao final deve- se transformar em uma lei municipal, segundo o mesmo precisa se formar um Conselho Municipal de Saneamento Básico, pra estar fiscalizando a execução e os Recursos federal só será liberado para os municípios que obtiverem o Plano aprovado.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Reunião de pré-esclarecimento



Ata da 3ª reunião, com pauta para aprovação do Produto B
Av. Pau Brasil, 5468 – CEP 78992-000 - Ministro Andreazza/RO
Telefone: (69) [3448-2349](tel:3448-2349)



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Ata da terceira reunião do Comitê de Coordenação e Executivo, concernente ao Decreto n. 4.527/PMMA/2019, para leitura e aprovação do Produto B, referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, do município de Ministro Andreazza/RO, de acordo com o Termo de Execução Descentralizada TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017,

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, no gabinete do Prefeito do Município de Ministro Andreazza, no horário de oito horas e vinte minutos, com presença dos membros dos Comitês retromencionado, foi realizada uma reunião para leitura e aprovação do Produto B, do Plano Municipal de Saneamento Básico, o Produto B refere-se a Estratégia de Mobilização, comunicação e Participação Social, foi realizada uma subdivisão para leitura do Produto, em seguida foi pautado os pontos principais visualizados no Produto, em relação a divulgação foi visto que, Anuncio em Rádio e Publicidade em jornal e televisão ficou inviável devido o Município não dispor destes meios de comunicação. Em outro ponto foi questionado referente a data para divulgação dos relatórios dos eixos, sendo indagado que o prazo é curto. Referente aos materiais que serão utilizados na estratégia de mobilização, foi questionado, pois não há disponibilidade de alguns destes materiais, como também para a estratégia de pit-stop, pois não foi disponibilizado material para realização do mesmo. Foi indagado se esses materiais serão ofertados pela FUNASA, pois até o momento não tivemos acesso a estes. O município também não dispõe de Plano Direto. Em relação ao roteiro para execução da reunião, foi visto que algumas sugestões serão inviáveis devido a disponibilidade de tempo da população, como dividir a população para os quatro eixos do PMSB, os trabalhos em câmaras e apresentação dos trabalhos. O Produto B foi aprovado e assinado pelo Comitê de Coordenação, com ressalva para os itens acima citados, para que haja mudanças. Segue a lista de presença.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Lista de presença da 3ª reunião, aprovação do Produto B



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

LISTA DE PRESENÇA

Evento: Reunião Para Aprovação do Produto B
Município: Ministro Andreazza Data: 26/07/19

NOME	ENTIDADE	CPF	ASSINATURA
Karina J. de Carvalho	Prefeitura M. Andreazza	023.368.232-50	Karina
Carolina Lima Trausa	Prefeitura M. Andreazza	015.241.492-41	
ANDRE MARCOS	Prefeitura M. Andreazza	779.133.612-04	
Paula Cecília do Rocio	Prefeitura M. Andreazza	929.624.752-72	
Valquíria Caroline	Pref. Andreazza	84372800220	
Wilson Laurent	Pref. M.	095.534.872-20	
Ricardo Christof	Prefeitura	989.482.292-49	
Adriana F. Bastianelli	Prefeitura M. Andreazza	092.278.962-87	
Adriana F. Bastianelli	Pref. M. Andreazza	003.295.102-89	
Adriana F. Bastianelli	Pref. M. Andreazza	304.113.122-49	
Sumio do Piquito	Pref. M. ANDREAZZA	001.388.702-50	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Carla Regina de Faria	Pref. M. Andreazza	395.561.454-00	Carla
Glória B. de S. Silva	Prefeitura M. Andreazza	497.674.612-72	
Marina C. de Almeida	Prefeitura M. Andreazza	745.922.032-91	
Adriana C. de S. Silva	CAERD		
Ricardo Carlos Ramalho	Prefeitura M. Andreazza		
Adriana C. de S. Silva	Prefeitura M. Andreazza	818.987.102-49	
Lucas Gomes Gonçalves	Câmara	370.426.502-49	
Gracieli M. East	Semear	016.019.852-66	Gracieli
Marcelo Fátima Ellen	Indústria	573.503.842-49	
Adriana C. de S. Silva	Comércio - B.O.	588.904.599-77	
Adriana C. de S. Silva	Prefeitura M. Andreazza	566.696.582-49	
Adriana C. de S. Silva	Prefeitura M. Andreazza	603.851.622-00	
Adriana C. de S. Silva	Prefeitura M. Andreazza	600.631.202-00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Reunião Para Aprovação Do Produto B





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

Divulgação na escola fundamental Quintino Bocaiuva, da 1ª audiência pública de
apresentação do PMSB



Divulgação na roda de treinamento de capoeira, da 1ª audiência pública de
apresentação do PMSB



Material De Divulgação Para Pré-Esclarecimento
Av. Pau Brasil, 5468 – CEP 78992-000 - Ministro Andreazza/RO
Telefone: (69) [3448-2349](tel:3448-2349)



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA



REUNIÃO COM ACS, DIRETORES, VEREADORES
E DEMAIS INTERESSADOS.
Câmara Municipal em: 18/07/2019, às 9:00 horas.

Reunião Pré-esclarecimentos aos interessados por meio dos Comitês de Coordenação e Executivo, concernente ao Decreto n. 4.600/PMMA/2019, para informações sobre a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, do município de Ministro Andreazza/RO, de acordo com o Termo de Execução Descentralizada TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017. A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, tem como base a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e o Decreto de Regulamentação nº 7.217, de 21 de junho de 2010.

Material De Divulgação Da Audiência Pública

plano Municipal de Saneamento Básico
MINISTRO ANDREAZZA 2019

CURTA
Saneamento Básico

A Prefeitura de Ministro Andreazza/RO convida você a participar da Audiência Pública para discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Local: Escola Cecília Meireles
Data : 10 de Agosto de 2019
Horário: 9:00 hrs
Contamos com sua presença!

SUA PARTICIPAÇÃO É EXTREMAMENTE IMPORTANTE | Mais informações: www.saneamentomunicipal.com

PREFEITURA
MINISTRO ANDREAZZA



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA