

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS - PRODUTO J**

Mês de referência: Outubro/2021 a Fevereiro/2022

Município: Ouro Preto do Oeste

Convênio nº: TED 08/2017 FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de Outubro de 2021 a Fevereiro de 2022, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ouro Preto do Oeste, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento do Produto B, levantamento de dados para o Produto C, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Em 15 de outubro de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 14.854 de 15 de outubro de 2021);
- Em novembro de 2021 iniciou-se o desenvolvimento dos trabalhos, começando pela elaboração do produto B: Estratégia de mobilização, participação social e comunicação para o Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto do Oeste. Além disso, iniciou-se as tratativas para realização da capacitação dos comitês nomeados através do Decreto Municipal nº 14.854 de 15 de outubro de 2021;
- No dia 08 de dezembro de 2021 iniciou-se a capacitação dos comitês, com o primeiro encontro síncrono através da plataforma meet (Figura 1) conforme cronograma em anexo;
- No dia 09 de dezembro de 2021 foi criado um link (<http://ouropretodooste.ro.gov.br/prefeitura/pmsb-ouro-preto-do-oeste/>) no site da prefeitura, com os documentos referentes à elaboração do PMSB do município (Figura 2);
- No dia 13 de dezembro de 2021 tivemos o segundo encontro síncrono da capacitação, onde foi discutido o produto B, foi criada uma caixa de sugestão para os munícipes deixarem seus comentários sobre o saneamento básico do município (Figura 3) e foi decidida a data da



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



primeira audiência pública: dia 20 de janeiro de 2022 às 19h;

- No dia 15 de dezembro de 2021 os comitês aprovaram o Produto B e encaminharam ao Prefeito Municipal e a Reitoria do IFRO;
- Durante os primeiros vinte dias do mês de janeiro foi realizada a divulgação da audiência de Construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto do Oeste, através de spot e conversa na rádio e banner convite (Figura 4);
- No dia 13 de janeiro de 2022 a FUNASA aprovou o produto B: Estratégia de mobilização, participação social e comunicação para o Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto do Oeste através do Parecer Técnico 14/2022;
- No dia 18 de janeiro de 2021 foi realizada a conversa na rádio sobre a audiência de Construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto do Oeste e reforçado o convite para que a população participasse da *live* (Figura 5);
- No dia 20 de janeiro de 2022 foi realizada a Audiência Pública em forma de “live” para Construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto do Oeste (Figura 6). A *live* está salva no canal do YouTube do Projeto Saber Viver e pode ser assistida através do link (<https://www.youtube.com/watch?v=mQoZAxTTcnw&t=42s>).
- No dia 25 de janeiro de 2022 foi realizado evento no município de Porto Velho com o tema “O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) diante da atualização do Marco Regulatório” (Figura 7).
- No dia 01 de fevereiro de 2022 foi realizada uma reunião online com os membros do Comitê para planejamento das ações a serem realizadas na semana de 14 a 18 de fevereiro no município. Foram definidos as ações de cada membro e suas respectivas responsabilidades, bem como todo processo de logística do evento. (Figura 8).
- No dia 08 de fevereiro de 2022 foi realizada uma reunião online com o Coordenador Geral do Comitê e alguns membros, juntamente com as pesquisadoras para alinhamento das ações do comitê. (Figura 9).
- Entre os dias 02 a 09 de fevereiro foram realizadas as ações de divulgação da reunião com as Agentes Comunitárias de Saúde e repasse os dados necessários a equipe de pesquisa de elaboração do Plano. (Figura 10).
- No dia 14 de fevereiro a Equipe de Pesquisa e Engenharia do Projeto Saber Viver foram recepcionadas pela Coordenadora de Comunicação do Comitê no município, onde na oportunidade foram entregues os materiais educativos a serem entregues aos estudantes do

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



município.(Figuras 11 e 12).

- No dia 15 de fevereiro as 08 horas realizou-se a reunião com as Agentes de Saúde para orientação quanto as coletas de dados e no período vespertino iniciou-se os trabalhos em campo. (Figuras 13 e 14).
- No dia 16 de fevereiro foi realizada a capacitação com as Agentes Comunitárias de Saúde no Distrito de Rondominas e coleta de dados. (Figuras 15, 16 e 17).
- Nos dias 17 e 18 de fevereiro realizou-se as ações de finalização das coletas de dados e palnejamento das ações de sequência na elaboração do Plano. (Figuras 18 e 19).
- Nos dias 21 a 28 de fevereiro foram repassados alguns dos dados solicitados as pesquisadoras para consolidação e continuidade de elaboração do plano.


CONCLUSÃO

Os principais desafios presente nessa etapa de elaboração do plano é a obtenção de dados, seja ela por falta de monitoramento dos sistemas e ou por falta de pessoal empenhado e qualificados para repassar essas informações.

Durante esse trabalho, todas as reuniões foram concentradas em proporcionar um planejamento visando o bem estar da população através de um plano que contemple as necessidades locais. Priorizou-se a participação popular e com os atores envolvidos diretamente na elaboração do trabalho, tornando a participação na equipe muito construtiva. Portanto, no presente trabalho foram discutidas também as dificuldades inerentes do processo de construção do PMSB, além de ter como proposta a elaboração de sugestões para os produtos finais do plano.

Como sugestão a equipe do comitê fará algumas alterações no decreto de nomeação dos membros,procurando o maior envolvimento e comprometimento de todos.

Ouro Preto do Oeste, 28 de fevereiro 2022.



(Andreza Justina Dias- Coordenadora de Comunicação)

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado Decreto Municipal no 250/GP de 26 de outubro de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de novembro de 2021 a fevereiro de 2022 e encaminha ao Núcleo Intersectorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO N° 08/2017.

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Função no Comitê	Assinatura
Antônio Zenildo T. Lopes	Coordenador Geral	
Caio Bispo Pereira	Coordenador Adjunto	
Joelmir Araújo de Oliveira	Secretário Geral	
João José Pessoa	Secretário Suplente	
Manoel Rodrigues da Silva	Membro titular	
Gleison Soares Rodrigues	Membro suplente	
Herika Maiza dos Santos	Membro suplente	
Edevandro Tenorio da Silva	Membro suplente	
José Iram Dantas de Lima	Membro titular – CAERD	
Thalita Koslowski do Prado	Membro suplente – CAERD	
Oldemberg Anderson M. da Silva	Membro titular – Vereador	
Olcymar Galimberti da Silva	Membro suplente – Vereador	

ANEXO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO




Figura 1: Primeiro dia de capacitação do comitê de Ouro Preto do Oeste.



Figura 2: Link no site da prefeitura, com os documentos referentes à elaboração do PMSB do município.

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**



Figura 3: Caixa de sugestão para os munícipes deixarem seus comentários sobre o saneamento básico do município

OURO PRETO DO OESTE

VAMOS FALAR DE SANEAMENTO BÁSICO!!

SUPER 104,9 FM

Dia 18/01 às 12h na rádio Super 104,9 FM

Link de transmissão:
<https://www.super104fm.com/>

Saiba mais em:
saberviver.ifro.edu.br

projeto@saberviver.ro | projeto@saberviverRO | @saber_projeto | (69) 96274-5172

PROJETO SABER VIVER
Construindo Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSBs

Participando do Projeto de Saneamento Básico do Brasil

VAMOS FALAR DE SANEAMENTO BÁSICO?

Participe da Live de Construção do Saneamento Básico de Ouro Preto do Oeste que será realizada no dia 20/01/2022 às 19h pelo canal do Youtube Saber Viver RO.

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico é de responsabilidade do município com a participação dos moradores, organizado com a assistência do FPO e Fundação de FUTURESA
TED Nº 08/2017.

Saiba mais em:
saberviver.ifro.edu.br

projeto@saberviver.ro | projeto@saberviverRO | @saber_projeto | (69) 96274-5172

PROJETO SABER VIVER
Construindo Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSBs

Participando do Projeto de Saneamento Básico do Brasil

Figura 4: Banners convite para conversa na rádio e live de Construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto do Oeste.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



Figura 5: Conversa na rádio para divulgação da *live* de Construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto do Oeste.



Figura 6: Audiência de Construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto do Oeste.

[Handwritten signatures in blue ink]

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



Figura 7: Evento no município de Porto Velho, com o tema “O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) diante da atualização do Marco Regulatório”.



Meet
Reuniões do Google em tempo real. Us...
meet.google.com

Boa tarde!

Segue o link da sala para nossa reunião amanhã!

Reunião - Ouro Preto
Terça-feira, 8 de fevereiro · 9:00 até 10:00am
Informações de participação do Google Meet
Link da videochamada:
<https://meet.google.com/wjh-xggr-umd>
Ou disque: (US) +1 304-907-1379 PIN:
590 329 343#

Aguardamos você! 16:55

Figura 8: Evento reunião online com Comitê.



Meet
Reuniões do Google em tempo real. Us...
meet.google.com

Capacitação Comitê de Ouro Preto do Oeste
Terça-feira, 1 de fevereiro · 2:30 até 3:30pm
Informações de participação do Google Meet
Link da videochamada:
<https://meet.google.com/sbg-vypp-svr>
Ou disque: (US) +1 413-276-7286 PIN:
989 899 703# 11:20

Figura 9: Evento reunião online com Comitê.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO




Figura 10: Convocação das Agentes de Saúde para as coletas de dados



Figura 11. Recepção das pesquisadoras no Município.



Figura 12. Entrega material educativo.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



Figura 13. Capacitação Ag. Comunitárias da Saúde



Figura 14. Capacitação Ag. Comunitárias da Saúde



Figura 15. Capacitação das ACS/Distrito de Rondominas



Figura 16. ACS/Distrito de Rondominas



Figura 17. Coletas de dados na Cooperativa de Reciclagem



Figura 18. Coletas de Dados



Figura 19. Reunião alinhamento das ações realizadas.

ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



CRONOGRAMA PRÉVIO DE EXECUÇÃO DO CURSO DE INTRODUÇÃO À ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

DATA	MÓDULO	EQUIPE RESPONSÁVEL	FORMATO DO ENCONTRO	Carga horária
08/12/2021 08h30min	Políticas Públicas de Saneamento Básico	Comunicação e estudos sociais	Encontro síncrono: Capacitação Comitê de Ouro Preto do Oeste Link da videochamada: https://meet.google.com/kdg-cjhr-ach	4 horas
	Termo de Referência de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (Funasa)			
10/12/2021 assíncrono	Introdução às Estratégias de Mobilização, Comunicação do PMSB de Ouro Preto do Oeste	Comitê de coordenação e Executivo	Estudo assíncrono do produto B	4 horas
13/12/2021 08h30min	Estratégias de Mobilização, Comunicação do PMSB de Ouro Preto do Oeste	Aprovação do produto B e planejamento da 1º audiência pública. Comunicação e estudos sociais	Encontro síncrono Link da videochamada: https://meet.google.com/kxv-yctc-cfa	4 horas

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



14/12 a 21/12/2021 Assíncrono e live	Mobilização e comunicação 1º Audiência Pública	Comitê, Comunicação, estudos sociais	Mobilização e Live	6 horas
05/01/2022 síncrono	Instrumentalização para a coleta de dados: Abastecimento de Água e Esgotamento sanitário	Engenharia e assessor para elaborar o plano de trabalho do comitê	Encontro síncrono	8 horas
	Instrumentalização para a coleta de dados: Manejo de Águas Pluviais e Manejo de Resíduos Sólidos	Engenharia e assessor para elaborar o plano de trabalho do comitê		
19/01/2022 síncrono	Percepção social do Saneamento Básico no município: coleta de dados	Apresentação do Painel de Percepção Social e Instrumentalização do APP	Encontro síncrono	4 horas
TOTAL				30 horas

