



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS**

Mês de referência: Julho, Agosto e Setembro de 2020

Município: Parecis

Convênio nº: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas nos meses de Julho, Agosto e Setembro, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Parecis, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

No mês de Julho de 2020 foi realizado uma rodada de conversa com a equipe do Projeto e os membros dos comitês, relembrando todas as atividades realizadas a partir do curso do Plano Municipal de Saneamento Básico, realizado em Julho de 2019, como as Audiências públicas em cada município e os produtos que vem sendo realizados desde então.

Durante o mês de Agosto não foi relatado nenhuma atividade. Em Setembro as atividades dos Comitês concentraram-se em auxiliar a Equipe Técnica do Projeto Saber Viver na elaboração e preenchimento dos Produtos I e H, de modo que ainda não foram concluídos. E ainda na aprovação do Produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo).

Contudo, devido a pandemia (COVID-19), todas as atividades ficaram prejudicadas. Mesmo com as constantes solicitações da equipe de assessoria, apresentamos dificuldades por falta de participação dos membros, assim a equipe técnica do Projeto Saber Viver pediu maior



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

colaboração para a continuidade das atividades do PMSB, ficamos com defasagem de informações e trabalhos.

O retorno das atividades do comitê foi no mês de julho de 2020 devido ao efeito COVID-19, contudo, em situação atípica, salvo melhor juízo quanto a situação que enfrentamos no mundo. Estamos impedidos de fazer visitas e reuniões o que nos limita.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o comitê não apresentou muitas atividades nos meses de julho e agosto, não ocorrendo nenhuma reunião dos comitês, salvo a realizada entre o Núcleo Massaco e a equipe técnica do Projeto Saber Viver, em virtude do decreto estadual referente ao COVID-19, assim, realizou-se apenas suas atividades quando era solicitado individualmente.

Parecis, 14 de Outubro de 2020.

Elenice de Jesus Souza
Membro Titular do Comitê Executivo (Secretária)

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 101, declara-se aprovado o Produto J, cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas nos meses de Julho, Agosto e Setembro e encaminhada ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Nome	Cargo	Assinatura
Valdecir Del Nero	Coordenador Geral	
Laudineia Henrique de Abreu	Membro titular	
Marta da Silva Carvalho	Membro titular	<i>Marta da S. Carvalho</i>
Erica de Brito Teixeira	Membro suplente	
Celio Siminhuk	Membro titular	<i>Celio Siminhuk</i>