



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês de referência: Dezembro/2020 a Fevereiro/2022

Município: Parecis

Convênio nº: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2022, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Parecis, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Entre os meses de dezembro de 2020 e abril de 2021 não houve atividades;
- Em maio de 2021 a equipe de campo do Projeto Saber Viver apresentou um checklist com os dados que faltavam para finalizar a escrita do Produto C, o comitê passou a buscar as informações solicitadas e enviou ao engenheiro Fábio, durante os meses de maio e junho;
- Em julho de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 066 de 06 de julho de 2021);
- Em agosto de 2021, o Comitê de Parecis enviou os documentos de aprovação da segunda versão do Produto C, para a equipe do Projeto Saber Viver;
- Em setembro de 2021, O Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica-NICT, aprovou o Produto C - Relatório do diagnóstico-técnico participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de PARECIS (parecer técnico no 81/2021);



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

- Em outubro de 2021 foram observadas as ressalvas do produto C;
- Nos meses de novembro e dezembro 2021 foram elaborados os produtos D, E, F, G e K de Parecis;
- Em janeiro de 2022 foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 166/GP/2022 de 11 de janeiro de 2022);
- Em janeiro de 2022, reunião on line com o Projeto Saber Viver - IFRO para discutir os Produtos D, E, F, G e K do PMSB de Parecis (Figura 1);
- Em janeiro de 2022, participação no evento “O Plano Municipal de Saneamento Básico diante da atualização do Marco Regulatório”, organizado pela FUNASA em parceria com o IFRO (Figura 2);
- Em fevereiro de 2022, discussão dos Produtos D, E, F, G e K do PMSB de Parecis, antes da aprovação.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parecis, 08 de março de 2022.

ELENICE DE JESUS SOUZA
Secretária Geral

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 166/GP/2022, declara-se aprovado o Produto J, cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2022 e encaminhada ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise nos termos do TED-FUNASA-IFRO N° 08/2017.

ASSINATURA DO COMITE DE COORDENAÇÃO:

Marta da S. Cordeiro
Zemir Luiz
Arica de Brito Sudeira
THAYS Gomes de Campos FARIÁ
Gibson S de Sena
Jurai de Souza
Elismar Santos de Oliveira.

Ronildo Aparecido Pedro Alexandrino



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ANEXO FOTOGRÁFICO




Figura 1: Reunião on line com o Projeto Saber Viver - IFRO para discutir os Produtos D, E, F, G e K do PMSB de Parecis




Figura 2: Evento no município de Porto Velho, com o tema "O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) diante da atualização do Marco Regulatório".