



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Mês de referência: Junho/2020

Município: Primavera de Rondônia

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Primavera de Rondônia, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de junho de 2020. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 Coleta de dados do Produto H

Foi enviado ao comitê o Produto H, para que fossem preenchidas as lacunas, indicando as secretarias responsáveis por cada componente do Plano Municipal de Saneamento Básico, e os nomes dos responsáveis, no entanto há dificuldade em reunir os membros, onde toda a atividade fica por conta de somente uma pessoa, diante disso não foi possível realizar reuniões para aprovação, mas será realizada somente a coleta das assinaturas do comitê de coordenação.

2.2 Projeto FHITA das linhas vicinais

Esse projeto tem por finalidade o patrolamento das linhas vicinais do município com recursos do governo federal, contribuindo para a melhoria do setor rural, facilitando o escoamento da produção da agricultura familiar e o tráfego da população rural. Principalmente na época das chuvas a preocupação são os atoleiros e lamaçais, prejudicando muitas famílias que precisam se deslocar para a cidade, portanto, esse projeto é uma forma de evitar esses transtornos. As linhas beneficiadas foram as linhas P04, P03, P05, P20, 37, 32, 34, 55 e travessão da 20.

Imagem 01 – Projeto Fhita



2.3 Ações contra o Covid-19

No mês de Março de 2020 iniciaram-se as ações de combate a Covid-19 no Município de Primavera de Rondônia, desde então a barreira sanitária teve continuidade, onde se realizou o trabalho de conscientização, orientação e alerta para aqueles que adentram ao município, seja de outros locais de origem ou os que nele residem, tendo em vista que principalmente nos fins de semana o fluxo de veículos é intenso. Foi necessária uma reunião com o grupo para repassar mudanças e tirar as dúvidas de quem presta esse serviço ao município, salientando que pessoas que fazem parte do comitê de execução e coordenação estão diretamente voltadas a esse trabalho.

Imagens 02- Barreira Sanitária



2.4 Programa Aquisição de Alimentos (PAA)

Também por iniciativa municipal junto com membros do Comitê realizou-se a entrega de alimentos através do Programa Aquisição de Alimentos que são adquiridos da Agricultura familiar, para as famílias carentes já que é uma ação voltada à saúde pública, tendo em vista que é uma época difícil para muitas famílias, pois grande parte se encontra em isolamento e sem poder trabalhar. Atualmente existem 120 famílias que estão recebendo esses alimentos, no entanto, o recurso está no fim e a preocupação é de que o município enfrentará dias mais difíceis.


Imagens 03- Entrega do PAA



2.4 Reunião com a Equipe do Projeto

No dia 26 de junho de 2020, as 15:00 horas, foi realizada uma reunião com os comitês do Núcleo Massaco, sendo: Novo Horizonte do Oeste, Primavera de Rondônia, São Felipe d'Oeste, Parecis, Alto Alegre dos Parecis e Alta Floresta d'Oeste, juntamente com a equipe de assessoria técnica do Projeto Saber Viver (Pesquisadores de Estudos Sociais, Comunicação e Engenharia), onde foi tratado sobre as atividades que estão sendo realizadas pelos municípios e sobre a possibilidade da realização de uma rodada de conversa em cada município com um Técnico do Projeto e um funcionário da saúde, pois diante da época de Covid-19 é importante estar passando informações para a população, onde cada município poderá adotar a melhor forma de transmissão dessa rodada de conversa através das mídias sociais e plataformas online.

Imagem 04 – Reunião Núcleo Massaco





3. Considerações Finais

Consideramos que as atividades do mês de junho consistiram em levantar dados do Produto H, e continuidade das ações de combate ao Covid-19 e outras ações voltadas à saúde pública, para melhor qualidade de vida da população e dos funcionários, onde aconteceu também uma reunião com a equipe técnica do projeto para realização de ações nos municípios.

Primavera de Rondônia, 10 de Julho de 2020

Elilha Feitosa Braga

Titular Secretária do Comitê de Execução

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 1.755, declara-se aprovado o Produto J, cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas no mês de junho e encaminhada ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

NOME	FUNÇÃO NO COMITÊ	ASSINATURA
<i>Edina do Amaral Dias</i>	<i>Coord. de Execução</i>	<i>Edina A. Dias</i>
<i>Tander Barbosa Miranda</i>	<i>Coord. de Coordenação</i>	<i>Tander A. Miranda</i>
<i>Micelda Louro</i>	<i>Titular</i>	<i>Micelda Louro</i>
<i>Edson Ap. Barros</i>	<i>titular</i>	<i>Edson Barros</i>
<i>Caroline Silva Teles</i>	<i>titular</i>	<i>Caroline S. Teles</i>