

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Mês de referência: Dezembro/2020 a Outubro /2021

Município: Primavera de Rondônia

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Primavera de Rondônia, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de dezembro de 2020 a outubro de 2021. Desse modo, pretendesse cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- No mês de **maio e junho e julho** não houveram atividades;
- Em **agosto** de 2021, o Comitê de Primavera de Rondônia enviou os documentos de aprovação da segunda versão do Produto C assinados, para a equipe do Projeto Saber Viver,
- Em setembro de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 2.196/GP/2021 de 02 de setembro de 2021);
- No dia 15 de outubro de 2021, foi realizada uma visita na FUNASA com a Coordenadora de Execução do PMSB Edina do Amaral Dias, juntamente com o Prefeito Eduardo Bertoletti, Presidente do SAAE de Primavera de Rondônia Cesar de Lara Siqueira e vereadores, Vailton, Robson e Valter, para uma reunião com o Superintendente João Marcos e os técnicos, sendo a Chefe Joanilce Leite e o Chefe substituto Sirlei Gomes, para tratar de assuntos referente a recursos para o eixo de

abastecimento de água no município de Primavera de Rondônia e Distrito de Querência do Norte e outros assuntos pertinentes a respeito do Plano Municipal de Saneamento Básico que foram tratados com a técnica Marily.



3 – CONCLUSÃO

Em tempos de pandemia aumentam-se as dificuldades de algumas ações através do Comitê, no entanto as atividades que foram desenvolvidas através da equipe estão voltadas ao Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo que de dezembro de 2020 a abril de 2021 não houve atividades.

Primavera de Rondônia, 03 de novembro de 2021.


EDINA DO AMARAL DIAS
Coordenadora de Execução PMSB

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 1755, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2020 e setembro de 2021, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO N° 08/2017.

NOME	FUNÇÃO NO COMITÊ	ASSINATURA
Jenilda Sade Mendes	Coordenadora	Jenilda Sade Mendes
Carlaiane Silva Teles	Titular	Carlaiane S. Teles
Rogério B. Rodrigues	Titular	Rogério B. Rodrigues
Mueldo Louvo	titular	Mueldo Louvo
Edson Ap. Barros	Titular	Edson Ap. Barros