



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES – PRODUTO J

Mês de referência: Março a Julho de 2022

Município: Primavera de Rondônia

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Primavera de Rondônia, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) entre os meses de março a julho de 2022. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Em março de 2022 iniciou-se a elaboração dos produtos D, E, F, G e K;
- Em abril de 2022 foi aprovado o produto G, através do Parecer Técnico nº 133/2022;
- Em maio de 2022 o município recebeu um termo de compromisso de finalização do PMSB no stand da Funasa, na Rondônia Rural Show;
- Em junho de 2022 os comitês receberam os produtos D, E, F e K para análise e aprovação, se reuniram para analisar, aprovar os produtos e definir a data para a live de socialização do prognóstico e iniciou-se a divulgação;
- Durante o mês de junho foi realizada divulgação para a live de socialização do prognóstico, que aconteceu no dia 14, através do Canal do YouTube do Projeto Saber Viver (<https://www.youtube.com/watch?v=GEene8vb4zo&t=3088s>);
- Em julho recebemos a aprovação dos produtos D, E e F;
- Após encaminhamento e aprovação dos Produtos, os comitês aguardam orientações para dar sequência na elaboração e conclusão do PMSB.



3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório trás a realização de demandas solucionadas no Plano Municipal de Saneamento Básico durante esses meses, que vem sendo de suma importância para a finalização desse trabalho, contando com a colocaboração do Projeto Saber Viver e os mebros dos Comitês de Coordenação e Execução, buscando sua finalização para benefício do Município de Primavera de Rondônia.

Primavera de Rondônia, 11 de agosto de 2022.

Debora Cristina Costa Tataira

DEBORA CRISTINA COSTA TATAIRA
Coordenadora de Execução

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 2196, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de março a julho de 2022, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

NOME	FUNÇÃO NO COMITÊ	ASSINATURA
Janda Bezerra Minh	Coordenadora Geral	Janda B. Minh
Rogério B. Rodrigues	Membro	Rogério B. Rodrigues
Landim Silva Tulus	Membro	Landim
Nicelda Doro	Membro	Nicelda

ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Entrega do termo de compromisso de finalização do PMSB no stand da Funasa, na Rondônia Rural Show.




Figura 2: Banner convite para a live do prognóstico.



Figura 3: Live do prognóstico disponível no canal do Projeto Saber Viver, no YouTube.



ESTADO DE
RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DE RONDÔNIA PLANO MUNICIPAL




Figura 4: Streaming da live do prognóstico.