



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Mês de referência: Novembro/2019

Município: Primavera de Rondônia

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Primavera de Rondônia, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de novembro de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 Levantamento de dados para Diagnóstico do produto C

Ainda se encontra em fase de elaboração por alguns departamentos que não finalizaram, no entanto há uma grande dificuldade em reunir o grupo, debater os assuntos, há pouco interesse na realização do plano, a falta de tempo para as atividades do plano, devido os trabalhos municipais já existentes. Assim, sugere-se uma aproximação ou atividade de mobilização da equipe do Projeto Saber Viver e dos Comitês de Coordenação e Execução do PMSB, visando reengajamento da equipe municipal com as atividades necessárias para a concretização do plano municipal de saneamento.

Destaca-se que continuamente buscamos formas para o convencimento de todos sobre o papel de cada um dos membros e da importância da realização do PMSB para o Município de Primavera de Rondônia. Além disso, acompanhamos a todos os envolvidos para a finalização do Produto C no prazo estipulado e para conseguir finalizar o Plano Municipal de Saneamento Básico.

2.2 Reunião de Articulação e Planejamento Ambiental em Porto Velho

A Coordenadora Geral de Execução participou nos dias 21 e 22 de novembro de 2019 da Reunião de Articulação e Planejamento Ambiental que aconteceu no auditório do IBAMA em

Porto Velho, onde no dia 21 foi discutido a respeito da criação dos Conselhos para o Plano Municipal de Saneamento Básico de cada Município, que contou com a presença do Superintendente da FUNASA, Célio Lopes de Araújo Junior, e o Coordenador do Projeto Saber Viver, Ronilson Oliveira, levando ao conhecimento de todos os Secretários Municipais de Meio Ambiente o prazo até 30 de dezembro para a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico de cada município, caso contrário estarão impedidos de receber recursos para essa finalidade. Falou também sobre a importância dos Prefeitos Municipais estarem se inscrevendo na seleção de Projetos de Educação em Saúde Ambiental do Programa Fomento (Figura 1 e 2).

Figura 1 – Reunião de Articulação e Planejamento Ambiental



Fonte: Comitê (2019)

Figura 2 – Participação da Coordenadora Geral de Execução do PMSB na reunião.



Fonte: Comitê (2019)

2.3 Encaminhamento de Ofício ao Prefeito Municipal

A partir da participação da Reunião em Porto Velho foi encaminhado no dia 25 de Novembro de 2019 um Ofício N° 0149 ao Gabinete do Prefeito Eduardo Bertoletti Siviero solicitando a Criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, orientando conter membros das instituições necessárias.

Em resposta através do Chefe de Gabinete e Membro do Comitê Anacleton Alba Batista dos Santos a solicitação já estaria sendo atendida até o findar do mês de dezembro com a elaboração do Decreto de Criação.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que a atividade do mês de novembro consistiu em dar continuidade às demandas do Diagnóstico Técnico-Participativo por cada repartição responsável pelos levantamentos, para que o município de Primavera de Rondônia consiga fazer parte dos que terão direitos no recebimento de recursos financeiros para a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Primavera de Rondônia, 12 de dezembro de 2019.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Edina do Amorde Elias

Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução

Elilha Feitosa Braga

Titular Secretária do Comitê de Execução

De acordo,

Nome	Função no Comitê	Cargo	Assinatura
Vander B. Mendes	Titular	líder de vig.	Vander B.
Micilda Lobo	Titular	Professora	Micilda Lobo
Edson Ap. Barros	Titular	Ag. adm.	Edson Ap.
Caroline S. Teles	Titular	Acadêmica	Caroline S. Teles