



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Mês de referência: Dezembro/2019 e Janeiro de 2020
Município: Primavera de Rondônia
Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Primavera de Rondônia, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 Levantamento de dados para Diagnóstico do produto C

Ainda se encontra em fase de elaboração por alguns departamentos que não finalizaram, no entanto há uma grande dificuldade em reunir o grupo, debater os assuntos, há pouco interesse e falta de tempo para a realização do plano, a falta de tempo, devido os trabalhos municipais já existentes.

O que se continua buscando são formas de que todos percebam a importância da realização deste para o Município de Primavera de Rondônia e realizando cobranças de todos os envolvidos para a finalização do Produto C.


2.1 Repasse de Dados para o Projeto Saber Viver

A Equipe Técnica do Projeto está sempre buscando informações sobre os quatro componentes do saneamento básico, onde cada departamento responsável pela Prefeitura Municipal, responde e encaminha as dúvidas a serem acrescentadas no Plano, assuntos voltados a situações ambientais como preservação de recursos hídricos e disponibilidade de água em algumas áreas, disposição de resíduos sólidos urbanos, medidas referentes as ruas asfaltadas e as situações em que se encontram e quilometragem das estradas vicinais, infraestrutura do município em relação a obras, questões sociais e sobre esgoto sanitário dentro das áreas urbanas



e rurais. Sendo que foram enviadas algumas imagens para complementar o Plano de Saneamento.

IMAGENS: Estradas Vicinais, situação de disposição inadequada de resíduos, visita a Agroindústria, entrega de mudas para reflorestamento, audiência pública de coleta seletiva e infraestrutura asfáltica.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que a atividade do mês de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 consistiram em dar continuidade às demandas do Produto c, do Diagnóstico participativo por cada repartição responsável pelos levantamentos de dados, tanto por parte do comitê quanto pelas exigências dos técnicos do projeto, para que assim fosse necessário seguir para a finalização do plano de saneamento básico.

Primavera de Rondônia, 31 de janeiro de 2020

Edina de Amorim Dias

Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução

Elilha Feitosa Braga

Titular Secretária do Comitê de Execução

De Acordo,

Nome	Função no Comitê	Cargo	Assinatura
<i>Vander B. Mendes</i>	<i>Coordenador</i>	<i>Titular</i>	<i>Vander B. Mendes</i>
<i>Edison Sp Barros</i>	<i>Titular</i>	<i>Ag. Adm.</i>	<i>Edison Sp Barros</i>
<i>Cristovão Lourenço</i>	<i>titular</i>	<i>releador</i>	<i>Cristovão Lourenço</i>
<i>nicelda love</i>	<i>Titular</i>	<i>Professora</i>	<i>nicelda love</i>