



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DOESTE  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS**  
**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**Mês de referência:** Dezembro/2020 a Setembro/2021

**Município:** Pimenteiras do Oeste

**Convênio nº:** TED08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

**Objeto:** Plano Municipal de Saneamento Básico

## **1 APRESENTAÇÃO**

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 e Setembro de 2021, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pimenteiras do Oeste, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

## **2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

- Entre os meses de dezembro de 2020 e maio de 2021 não houveram atividades;
- Em 13 de agosto de 2021 foi realizada uma reunião com a equipe do Projeto Saber Viver na qual foi apresentado a estrutura dos Comitês para que fosse atualizado o decreto com os Comitês municipais, e também foi apresentado o Checklist com os dados que faltam para finalizar a escrita do Produto C e com isso, os Comitês se articularam para coletar esses dados;
- Em setembro de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 275/2021 de 09 de setembro de 2021);
- Em setembro de 2021, o Comitê de Pimenteiras do Oeste enviou os documentos de aprovação da segunda versão do Produto C assinados, para a equipe do Projeto Saber Viver;



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DOESTE**  
**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**3 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O comitê encontrou dificuldade em reunir todos os membros devido o atual cenário promovido pela pandemia. Apesar desses obstáculos foi possível executar algumas ações de forma remota.

Pimenteiras do Oeste, 22 de Setembro de 2021.

---

**PABLO LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA**  
Suplente Coordenador  
(Comitê Executivo)



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DOESTE  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DECLARAÇÃO

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 275/2021 de 09 de Setembro de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 e Setembro de 2021 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO nº 08/2017.

ASSINATURAS – MEMBROS DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO

Rafael de Souza Souza

Eleonora Luiz Rizele

Oriston Nogueira de Menezes

Jessily Kenia Araujo

Walter Leandro dos Santos

Jessily Werner Trizoli Ribeiro

Moisés Pereira Leite

Daniely Camacho Machado

Rafael Mendes de Souza