



**ESTADODERONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS**

Mês de referência: Outubro/2021 a Fevereiro/2022

Município: Pimenteiras do Oeste

Convênioº: TED08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de Outubro/2021 a Fevereiro/2022, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pimenteiras do Oeste, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Em outubro de 2021 foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 295 de 22 de outubro de 2021);
- Entre os meses de outubro de 2021 e janeiro de 2022 foi realizado os ajustes do Produto C – Diagnóstico técnico-participativo;
- Em fevereiro de 2022 iniciou-se a escrita do produto D - Prospectiva e Planejamento Estratégico do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pimenteiras.




**ESTADODERONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Comitê encontrou dificuldade em reunir todos os membros devido o atual cenário promovido pela pandemia. Apesar desses obstáculos foi possível executar algumas ações de forma remota.

Pimenteiras do Oeste, 03 de março de 2022.



RODRIGO SORDI MOREIRA
Titular
(Comitê Executivo)



ESTADODERONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DECLARAÇÃO

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 295/2022 de 09 de setembro de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de Outubro/2021 a Fevereiro/2022 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº08/2017.

ASSINATURAS – MEMBROS DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO

Sônia Maria P. de Abreu - Titular
Clebson Luiz Reiselo - Suplente Coordenador
Walter Leonides V. Matos - Suplente
Daniely Camacho Machado - Semosp
Moisés Pereira Leite
Gisely Werner Trizeti Ribeiro
Cristos Noqueira de Menezes