



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS**

Meses de referência: Maio, Junho, Julho e Agosto/2019

Município: Pimenteiras do Oeste

Convênio nº: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas nos meses de maio à agosto de 2019, no município de Pimenteiras do Oeste (RO), referentes a mobilização da comunidade e diagnóstico do saneamento, previamente à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, em conformidade com as diretrizes do Termo de Referência (2012) da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, vinculado ao Convênio nº TED 08/2017, parceria entre FUNASA, IFRO e a Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO.

A partir do mês de julho, os trabalhos foram realizados conforme planejamento definido entre a equipe de assessoria do Projeto Saber Viver e os Comitês de Coordenação e de Execução, instituídos através do Decreto Municipal de nº 065, e do Decreto PMPO nº 104/2019.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No mês de maio foram criados, através do Decreto PMPO nº 065/201, os comitês de Coordenação e Executivo responsáveis pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Pimenteiras do Oeste.

As atividades desenvolvidas no mês de junho estiveram relacionadas com os trâmites necessários para ida à capacitação dos comitês, realizada no município de Colorado do Oeste.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Para os meses de julho e agosto de 2019, conforme cronograma pré-estabelecido, estavam previstas atividades vinculadas aos seguintes itens: 1) Capacitação dos comitês; 2) Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação do PMSB (Produto B); 3) construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C); 4) sistema de informações para auxílio à tomada de decisão (Produto I); e 5) primeiras reuniões setorizadas e audiências públicas para apresentação do PMSB de Pimenteiras do Oeste.

2.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

- 1) Criação dos comitês de Coordenação e Executivo do PMSB de Pimenteiras do Oeste.
- 2) Capacitação dos Comitês do PMSB de Pimenteiras do Oeste, promovida pelo Projeto Saber Viver, em Colorado do Oeste.
- 3) Definição dos setores de mobilização em Pimenteiras do Oeste, e definição das datas/horários das primeiras reuniões setorizadas/audiência pública no município.
- 4) Necessidade de reformulação do Produto A, após capacitação.
- 5) Ajustes para realização das Primeiras Reuniões Setorizadas e Audiência Pública (reserva de espaços, atividades de comunicação/mobilização/divulgação).
- 6) Reunião com a Equipe Técnica do IFRO para ajustar as ações da semana de reuniões setorizadas.
- 7) Levantamento dos dados socioeconômicos e de infraestrutura do saneamento básico no município de Pimenteiras do Oeste.
- 8) Reunião dos Comitês e assessoria do IFRO para discussão e aprovação do Produto B.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

- 9) Atividades de mobilização no município para divulgação das primeiras reuniões setorizadas/audiência pública (ida às escolas, conversa com pais dos alunos em reunião dos pais, confecção de bilhetinhos colados nas agendas dos alunos, divulgação em igrejas, colagem de cartazes, fixação de faixas em pontos estratégicos).
- 10) Realização das primeiras reuniões setorizadas e audiência pública, conforme cronograma definido.
- 11) Reunião com ACS's para explicar o PMSB e solicitar apoio para o levantamento da demanda social.
- 12) Aditamento do Produto A.

Pimenteiras do Oeste, setembro de 2019.

Assinatura

Nome:

Cargo no comitê executivo:

Assinatura

Nome:

Cargo no comitê executivo:



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DE ACORDO,



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

O Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 065/2019, declara que as informações apresentadas no Produto Anexo Estratégias de Mobilização, Participação Social e Comunicação são compatíveis ao município de Pimenteiras do Oeste e atendem a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, o Decreto de Regulamentação nº 7.217, de 21 de junho de 2010 e o Termo de Referência da Funasa 2012 quanto às exigências para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Sem mais, este comitê ~~declara~~ aprova o Produto B: Estratégias de Mobilização, Participação Social e Comunicação e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual Funasa de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO-Nº 08/2017.

Nome Completo	Cargo no Comitê	Assinatura
Rafael de Silva Souza	coordenador	Rafael
Everson Nazareno de Almeida	titular	
Adriano Almeida Lima	suplente	
Roberto Pires Costa Santos	suplente	
Alana da Silva P. M.	suplente	
Edson Leão de Jesus Furlaneto	suplente	
Yuri das Neves	TITULAR	
Silvaneide Hubner	Médico T	
Rafael Mendes do Souza	coordenador	
Adelina dos Reis Miranda	suplente	Adelina dos Reis Miranda
João Micael Lopes		
Adriano Ap. Viana	TITULAR	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ANEXOS


2. Registro fotográfico da capacitação dos comitês do PMSB de Pimenteiras do Oeste. O curso ocorreu entre os dias 01 e 05 de julho.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3. Definição dos setores de mobilização e definição das primeiras reuniões setorizadas.



Nome do Setor	Local da Reunião	Data	Horário
Setor 2: Área Rural	4ª eixo – Bigode – Residência	12 de agosto	19h00min
Setor 3: Área Rural	Linha 8 – Geraldo Magro – Residência	13 de agosto	19h00min
Setor 4: Área Rural	Linha 8 – Comunidade Paloci: Barracão de eventos da comunidade	14 de agosto	08h00min
Setor 1: Área Urbana	Centro de Eventos	15 de agosto	19h00min
Setor 5: Área Rural – Laranjeiras	Sede da Escola	16 de agosto	11h00min



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

6. Reunião entre membros dos comitês e assessoria do IFRO para alinhamento das atividades realizadas na semana das primeiras reuniões setorizadas, em agosto de 2019.



7. Levantamento dos dados socioeconômicos e de infraestrutura do saneamento básico no município de Pimenteiras do Oeste, entre os dias 12 e 16 de agosto de 2019.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

8. Reunião para aprovação do Produto B, em agosto de 2019.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

**ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA DOS COMITÊS DE
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO Nº 01/2019**

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2019, às 08:00 (oito horas), na sala da Secretaria Municipal de Turismo, localizada na Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste, em Rondônia, reuniram-se os membros dos Comitês de Coordenação e Execução, e a assessoria técnica do IFRO, conforme lista de presença anexa, para deliberar sobre a seguinte pauta: Produto B, **Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação do PMSB de Pimenteiras do Oeste**. Dessa forma, após definidos os setores, as estratégias com datas e locais, foram definidas as estratégias de mobilização e comunicação das atividades. Nada mais havendo a relatar deu-se por encerrado este instrumento às oito horas e quarenta minutos que vai assinado por todos os presentes.

Nome Completo	Cargo no Comitê	Assinatura
Gilberto D. Garcia da Silva	Titular	
Adriano Manoel de Faria	Titular	
Alfonso L. Pizolo	Suplente	
Rafael da Silva Souza	Titular	
Manoel Carlos Vello	Suplente	
Sergio M. Souza Alves	Titular	
Christian W. de Oliveira	Titular	
Gugger Rodrigues	Titular	
Márcia Silva R. B. R.	Assessoria IFRO	Márcia Silva R. B. R.
Simão Manoel de Oliveira	Suplente	
Marcelo Carlos de Oliveira	Suplente	
Roberto do Carmo V. B.	Suplente	
Leandro Brito de Oliveira	Assessoria IFRO	
Ronaldo Gomes Mendes	Titular	
Felipe R. B.	Assessoria IFRO	
Adriano Manoel de Faria	Suplente	
Adão Leonardo Ferreira Furlaneto	Suplente	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

O Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 065/2019, declara que as informações apresentadas no Produto Anexo Estratégias de Mobilização, Participação Social e Comunicação são compatíveis ao município de Pimenteiras do Oeste e atendem a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, o Decreto de Regulamentação nº 7.217, de 21 de junho de 2010 e o Termo de Referência da Funasa 2012 quanto às exigências para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Sem mais, este comitê ~~declara~~ aprova o Produto B: Estratégias de Mobilização, Participação Social e Comunicação e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual Funasa de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO-Nº 08/2017.

Nome Completo	Cargo no Comitê	Assinatura
Rafael de Silva Souza	coordenador	Rafael
Orilton Nazareno de Almeida	titular	[Assinatura]
[Assinatura]	suplente	[Assinatura]
Roberto Peralta Santos	suplente	[Assinatura]
[Assinatura]	suplente	[Assinatura]
[Assinatura]	suplente	[Assinatura]
[Assinatura]	TITULAR	[Assinatura]
[Assinatura]	Médico T	[Assinatura]
[Assinatura]	Coordenador	[Assinatura]
[Assinatura]	Suplente	[Assinatura]
[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
[Assinatura]	TITULAR	[Assinatura]



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

9. Atividades de mobilização: visita às escolas municipais de Pimenteiras do Oeste, em agosto de 2019.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

11. Reunião com os Agentes Comunitários de Saúde do município.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

10. Primeiras reuniões setorizadas e audiência pública, de 12 à 16 de agosto.

1ª Reunião Setorizada no 4º eixo entre a Linha 10 e Linha 11 – Setor 2

Data: 12/08/2019 **Horário:** 19h00min **Local:** Residência do Bigode

Número de participantes: 12 pessoas





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

1ª Reunião Setorizada na Linha 8 entre o 3º eixo e 4º eixo – Setor 3

Data: 13/08/2019 **Horário:** 19h00min **Local:** Residência do Geraldo Magro

Número de participantes: 16 pessoas





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

1ª Reunião Setorizada na Comunidade Vicente Palotte Linha 08 – Setor 4

Data: 14/08/2019 **Horário:** 19h00min **Local:** Barracão da Comunidade Vicente Palotte

Número de participantes: 14 pessoas





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

1ª Audiência Pública na sede em Pimenteiras do Oeste – Setor 1

Data: 15/08/2019 **Horário:** 19h00min **Local:** Câmara Municipal

Número de participantes: 24 pessoas





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

1ª Reunião Setorizada em Laranjeiras – Setor 5

Data: 16/08/2019 **Horário:** 11h00min **Local:** Laranjeiras

Número de participantes: 04 pessoas

