



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: Dezembro/2020 a Setembro/2021

Município: Pimenta Bueno

Convênio nº: TED nº. 08/2017 FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 e Setembro de 2021 referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Pimenta Bueno, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Entre os meses de dezembro de 2020 e abril de 2021 não houveram atividades;
- Em maio de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 6.001/2021 de 06 de maio de 2021);
- Em junho de 2021, o Comitê de Colorado do Oeste enviou os documentos de aprovação da primeira versão do Produto C assinados, para a equipe do Projeto Saber Viver;
- Em 20 de agosto de 2021 foi realizada uma reunião com a equipe do Projeto Saber Viver (Figura 1), na qual foi apresentado o Checklist com os dados que faltam para finalizar a escrita da segunda versão do Produto C, após o parecer da FUNASA;



Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral
Av. Castelo Branco, 1046 - Pioneiros CEP: 78.984-000 Bairro Pimenta Bueno – RO.

3 CONCLUSÃO

O Comitê encontrou dificuldade em reunir todos os membros devido o atual cenário promovido pela pandemia. Apesar desses obstáculos foi possível executar algumas ações de forma remota.

Pimenta Bueno, 01 de outubro de 2021

Marcelo Teixeira Portella
Coordenador Geral Executivo



Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral
 Av. Castelo Branco, 1046 - Pioneiros CEP: 78.984-000 Bairro Pimenta Bueno – RO.

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 6.001 de 06 de maio de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 e Setembro de 2021, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

ASSINATURAS DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO

| NOME | FUNÇÃO DO COMITÊ | REPRESENTANTE |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| Marcia de Figueiredo Soares | Coordenador Geral | |
| Raquel Dalarme Viale | Coordenador Adjunto | |
| Evaldo Donizete Bruno | Membro Titular | |
| Elenir Teixeira da Silva Souza | Membro Suplente | |
| Marineide Goulart Mariano | Membro Titular | |
| Olívia Cândido Cardoso Ribeiro | Membro Titular | |
| Thiago Cassimiro Faria | Membro Titular | |
| Willian Parmezane | Membro Suplente | |
| Thais Fuzari de Abreu | Membro Titular | |
| Jonatan de Paula Alves Mireles | Membro Titular | |
| Katilcia Marques da Conceição | Membro suplente | |
| Luana de Oliveira | Membro Titular | |
| Sergio Aparecido Tobias | Titular | |
| Sóstenes da Silva Mendes | Suplente | |



Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral
Av. Castelo Branco, 1046 - Pioneiros CEP: 78.984-000 Bairro Pimenta Bueno – RO.

ANEXO




Figura 1: Reunião com os comitês de Pimenta Bueno, para apresentação do checklist com o levantamento de dados pendentes que faltam para segunda versão do Produto C.