



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Meses de referência: Março, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto/2019

Município: Pimenta Bueno

Convênio nº: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 – INTRODUÇÃO

O Município de Pimenta Bueno, através deste Relatório Simplificado, apresenta à Funasa, a situação de execução do Convênio nº TED 08/2017 parceria FUNASA/IFRO, cujo objeto é a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Destacaremos as atividades de criação dos comitês de Coordenação e Execução do PMSB, a definição das estratégias de mobilização comunitária e o diagnóstico do saneamento do município, bem como as dificuldades enfrentadas até o momento.

A seguir, será apresentado o relatório simplificado relativo aos meses de março a agosto de 2019.

2 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Inicialmente foi constituído pelo Prefeito, através do Decreto Municipal nº 5.200/2019 de 27 de março de 2019, os membros do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo, ambos criados para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pimenta Bueno.

Em maio iniciaram-se os contatos entre assessoria do Projeto Saber Viver e os comitês do PMSB de Pimenta Bueno. Em seguida, foi agendada, pela equipe do Projeto Saber Viver, entre os dias 15 e 19 de Julho de 2019, no Centro Cultural em Pimenta Bueno, a semana da capacitação dos membros do Comitê.

Ainda em junho de 2019, o vice-prefeito do município de Pimenta Bueno deu nova redação ao Decreto Municipal nº 5.200/2019, alterando assim a composição dos comitês.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Em julho, na capacitação, foi apresentado o que é o PMSB, a importância do Plano para o município, a função dos comitês, as etapas e produtos de elaboração do Plano, e os quatro eixos que são as integrantes do PMSB, a saber:

- **Abastecimento de água:** constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
- **Esgotamento sanitário:** constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados de esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no meio ambiente;
- **Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas:** conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
- **Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:** conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, transferência, tratamento e destinação final do lixo domiciliar e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros públicos.

Na capacitação também foi definido, no plano de trabalho dos comitês, as datas das atividades que foram/serão desenvolvidas de julho a outubro de 2019, como: as etapas de reuniões setorizadas/audiências públicas, levantamento de dados para construção do Produto C, elaboração das Estratégias de Mobilização, Comunicação e Participação para construção do produto B, dentre outros.

Em agosto de 2019, houve dificuldade para aprovação do Produto B do PMSB de Pimenta Bueno. As pessoas que foram nomeadas membros dos comitês executivo e coordenador não estavam comparecendo às reuniões, não havia participação efetiva dos comitês. Com isso, foi necessária a alteração do Decreto Municipal nº 5.200/2019, para que se desse eficiência ao Plano. O prefeito Arismar Araújo de Lima alterou o comitê de coordenação e o comitê executivo em 29 de agosto de 2019.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, os comitês irão para a próxima etapa, que será a aprovação das Estratégias de Mobilização, Comunicação e Participação (Produto B), e em seguida dará início as reuniões setorializadas/audiências públicas, bem como iniciará os levantamentos de dados (que comporão o Produto C). Solicita-se à FUNASA/RO que participe ativamente das atividades do PMSB de Pimenta Bueno, em associação à Equipe do Projeto Saber Viver, até que os membros dos comitês do município assumam a responsabilidade devida ao processo de elaboração do PMSB.

Pimenta Bueno, 30 de agosto de 2019.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:

Comitê Executivo		
Nome	Cargo	Assinatura
Ruiscila Karoliny (Juha)	Suplente	Ruiscila Karoliny
Rafael Mascari de Oliveira	Titular	
PROF. MFC. VAGNER	Suplente	
Guiana de J.	Titular	
Lucas Henrique	Suplente	
CLÁUDIO DAVI PAVLES	Titular	
ADRIANO G. HERMOS	TITULAR	
Argemiro de Jha	Suplente	
Beatriz Martins	Coordenadora Geral	
MARCELO M. MINOZA	TITULAR	

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Sandrine Bandeira	Coordenadora Geral	Sandrine Bandeira
Deyson Tolmar	Presidente da semana	
WILSIAN PARMERAVE	Memb. Suplente	
JUANDRO S. BENEVOLO	Coord. Adjunto	
MARCELO M. MINOZA	MEMBR. TITULAR	
Roberto N. P.	MEMBR. TITULAR	
Gerardo Henrique Rodrigues	Membro suplente	
João Paredes	membro titular	

ANEXOS

- 1) Fotografias da semana de capacitação dos comitês realizada em Pimenta Bueno, de 15 a 19 de julho de 2019.

Figura 01: semana de capacitação dos comitês do PMSB de Pimenta Bueno.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO



Figura 02: semana de capacitação dos comitês do PMSB de Pimenta Bueno.



Figura 03: Definição dos setores de mobilização.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO



Figura 04: Construção de mapa falado do município.



Figura 05: acompanhamento do representante da FUNASA, sr. Feliciano.

Av. Castelo Branco, 951-1069 – Pioneiros – CEP: 76970-000 – Pimenta Bueno/RO
Telefone: (69) 3451-2593



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO



Figura 06: visita ao horto do município de Pimenta Bueno.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Figura 07: visita ao antigo lixão de Pimenta Bueno.



Figura 08: visita à empresa Águas de Pimenta Bueno.

