



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: Junho, Julho e Agosto

Município: Município São Felipe D'Oeste

Convênio nº: TED nº. 08/2017 FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de Junho, Julho e Agosto, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Felipe D'Oeste, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 Reunião do Comitê

No dia 02 de junho de 2020 às 10:00 horas, reuniram-se por videoconferência os membros do comitê de execução e membros do comitê de coordenação para aprovação do Produto C. Após uma breve conversa sobre o produto C e sua importância. O prefeito do município perguntou verbalmente para cada membro se estavam de acordo com aprovação do Produto C. E após aprovação foi encerrado a videoconferência, estando, portanto, aprovado o produto C.



No dia 28 de julho de 2020 às 10:00 horas no gabinete da prefeitura do município de São Felipe D'Oeste, reuniram-se os membros do comitê de execução e membros do comitê de coordenação para apresentação do Produto H, onde foi mostrado a sua importância e objetivo dessa atividade. Ficou de responsabilidade de cada secretário(a) de indicar uma pessoa que será responsável por fazer as coletas de dados e alimentar o sistema referente ao produto H.

2.2 Rodada de conversa por videoconferência com membros dos comitês dos 19 municípios beneficiados, IFRO e FUNASA.

No dia 15 de julho de 2020 às 19 horas, o assessor jurídico da prefeitura de São Felipe D'Oeste e membro do comitê do município de São Felipe D'Oeste, participou de uma rodada de conversa por videoconferência com os integrantes do Projeto do Saber Viver do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia- IFRO, Fundação Nacional de Saúde-FUNASA, juntamente com os prefeitos, vice-prefeitos e integrantes dos comitês de execução e coordenação dos 19 municípios beneficiados. A rodada de conversa teve início com trocas de experiências e desafios encontrados pelos membros que elaboram o Plano Municipal de cada município. A rodada foi mediada pela professora Gedeli-supervisora de comunicação do Projeto Saber Viver, tendo como principal pauta o saneamento básico como medida preventiva a COVID-19, conscientizando a todos a importância do saneamento básico como prevenção de surtos epidemiológicos.

2.3 Esclarecimentos e indicações dos responsáveis que irão preencher o Produto H

No mês de agosto ficou de responsabilidade de cada secretário(a) de entrar em contato com a pessoa de sua indicação para fazer a coleta de dados para preencher o Produto H: Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Felipe D'Oeste. Além disso, a empresa privada CAERD também indicou uma funcionária por fazer esse preenchimento, pois o produto H necessita de coletas de dados dos quais são referentes as análises físicas, químicas e biológica da água. Após os esclarecimentos e indicações o produto H foi preenchido.

3. CONCLUSÃO




Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de São Felipe D'Oeste
Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento


Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 30, Centro, São Felipe D'Oeste-Ro
CEP 76.977-000 – CNPJ nº 84745.389/0001-94






Conclui-se que o comitê apresentou um bom trabalho no mês de JUNHO, JULHO e AGOSTO, as atividades referentes ao produto H não foi exultado no prazo estabelecido, mas, a equipe concluiu essa atividade. Ficando, portanto, uma reunião marcada para mês de setembro para aprovação do produto H. Além disso, ocorreu uma reunião por videoconferência com os membros comitês dos 19 municípios beneficiados juntamente com os integrantes do Projeto Saber Viver, FUNASA mostrando a importância do saneamento básico para prevenção de doenças epidemiológica, incluindo a pandemia COVID-19.

São Felipe D'Oeste- RO, 15 de Outubro de 2020.


Eliane Silveira da Paz
Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução


Eliane Paiva soares
Titular Secretaria do Comitê de Execução

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 1.592/2019 de 03 de Maio de 2019, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas nos meses de Junho, Julho e Agosto e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

Nome Completo	Cargo no Comitê	Assinatura
Carlos A. S. da S. CLAUDINEI VILA	Secretario Militar	
Edson A. Malagutti	Conselheiro	
Raimundo F. dos Santos	Secretario	
Marcel da Pen.	Vereador	