



## RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: Dezembro/2020 a Outubro/2021

Município: Município São Felipe D'Oeste

Convênio nº: TED nº. 08/2017 FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

### 1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de dezembro/2020 e setembro/2021, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Felipe D'Oeste, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

### 2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Entre os meses de dezembro de 2020 e abril de 2021 não houveram atividades;
- Em julho de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 1.930/2021 de 05 de julho de 2021);
- Em 23 de agosto de 2021 foi realizada uma reunião com a equipe do Projeto Saber Viver (Figura 1), na qual foi apresentado o Checklist com os dados que faltam para finalizar a escrita da segunda versão do Produto C, após o parecer da FUNASA;

### 3 CONCLUSÃO

Conclui-se que o comite apresentou um bom trabalho nas atividades desenvolvidas entre os meses de dezembro/2020 e outubro/2021, quando ocorreu a reestruturação do comite e logo em seguida uma reunião de alinhamento com a equipe do IFRO para apresentação do checklist, distribuição dos itens por pasta de atuação, pesquisa de campo, coleta de dados, emissão de relatórios e complementação de dados que faltam para finalizar a escrita da segunda versão do Produto C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE  
ESTADO DE RONDÔNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.



São Felipe D'Oeste- RO, 25 de outubro de 2021.

Marcia Rossi de Silva

Coordenador Geral do Comitê Executivo

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 1.930/2021 de 05 de Julho de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de dezembro/2020 e outubro/2021 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED- FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

NOME	FUNÇÃO COMITÊ	ASSINATURA
Marcia Rossi de Silva	Coordenadora Geral	
Cláudio Vinícius	Coordenador Geral	
César A. Vieira	Membro Titular	
Marcelo Alves M. de Souza	Titular	
Bucimar Ep. do Rocha	Suplente	
Renato do Carmo Garcia	Titular	



## ANEXO

Pendências do Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Felipe D'Oeste/RQ

Contato da Engenheira Anylyny: 69 9 93632931  
Contato dos responsáveis:

Solicitações	Descrição de solicitação	Responsável	Prazo
Qual o período, ou seja, de quanto tempo em tempo se realiza nos pontos da área rural e do Distrito a coleta de amostras e quando há interrupção por parte dos moradores, se faz notificação ou multa (Mencionar):			30/08/2021
Referente a Seta, indicar onde passa e não apresentar rede de distribuição de forma adequada em cima de alguma imagem de satélite, inclusive com os diâmetros e a localização dos registros de			30/08/2021

Figura 1: Reunião com os comitês de São Felipe d'Oeste, para apresentação do checklist com o levantamento de dados pendentes que faltam para finalizar o Produto C.