



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

## RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Mês de referência: Setembro/2019

Município: São Felipe D'Oeste

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

### 1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São Felipe D'Oeste, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de setembro de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento da mobilização social, do levantamento das condições sociais e econômicas da população e da descrição da situação atual do saneamento básico municipal, além das possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

### 2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

#### 2.1. Produção e aprovação do produto J do mês de agosto

Na primeira semana do mês de setembro o comitê de execução se reuniu para elaboração do Produto J do mês de agosto. No dia 17 de setembro, reuniram-se os dois comitês para leitura, discussão e aprovação do Produto J do mês de agosto (Figura 1), conforme lista de presença (Figura 2). Destaca-se que os trabalhos de campo para levantamento dos dados sociais, econômicos foram sendo realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS. As produção dos dados de engenharia foi coordenada pela Equipe do Projeto Saber Viver.

**Figura 1 – Reunião dos comitês para aprovação do Produto J.**



Fonte: Comitê (2019).



ESTADO DE RONDÔNIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE  
 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Figura 2 – Lista de presença da reunião.

ESTADO DE RONDÔNIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE  
 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



ANEXOS

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA

Evento: Reunião dos Comitês para aprovação do projeto "5º de Agosto e etc."  
 Município: São Felipe d'Oeste - Rondônia Data: 17/09/19

NOME	ENTIDADE	CPF	ASSINATURA
Marcelo da Silva	Veracobra		
Cláudio da Silva	SEMAF		
Alvaro Rodrigues	Parque Verde	759.100.202-34	
Ademir de Oliveira	Ass. Produtor Rural	263.832.168-05	
Robson de Jesus	Semasa	89447514120	
Acir Ribeiro da Silva	Semasa	612.594.032-20	
Edson A. Malgutti	Conselho Tutelar	072.953.287-93	
Natalice da Silva	CRAS	909.321.022.04	
Marcia Catarina S.	Manejo de Água	522.718.622.72	

Fonte: Comitê (2019).



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

**3 CONSIDERAÇÕES**

No referido mês houveram poucas atividades de mobilização social por parte dos comitês, pois a dedicação da equipe foi do município e de apoio foi para a compilação das informações necessárias para o produto C do PMSB.

São Felipe D'Oeste- RO, 10 de outubro de 2019.

Neiva Pridonik  
Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução

Maria Catarina Spanhol  
Titular Secretaria do Comitê de Execução

DE ACORDO,

Nome Completo	Cargo no Comitê	Assinatura
Viviane Machado Magalhães	coordenação	
Resali Apda. F. Antonio	coordenação	
Antonia Ferreira	Coord.	
Dulcinéia da Silva Rocha	Coord.	
José da Oliveira	Coord. Ass. Prod. Rural	
Marcel da F. Feres	Vereador e.c.	