



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

---

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS  
ATIVIDADES**

Mês de referência: Outubro/2019

Município: São Felipe D'Oeste

Convênio n°: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

## **1 INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São Felipe D'Oeste, com assessoria da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de outubro de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

## **2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**


### **2.1. Reunião dos comitês**

No dia 14 de outubro de 2019 às 8h30min, na Secretaria de Educação reuniram-se os membros do Comitê de Execução e membros do Comitê de Coordenação, para abordarem assuntos relacionados à importância de se agilizar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento do município. Na ocasião foram definidas as responsabilidades de cada secretaria na construção da parte descritiva do Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo. Os tópicos do “Produto C” foram subdividido para cada secretaria sendo responsável por fazer esses levantamentos juntamente com os membros do Comitê (Figura 1).



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Figura 1 – Ata da Reunião do Comitê.

  
ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE

**ATA PÚBLICA**

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO EXECUÇÃO DO  
PMSB DO MUNICÍPIO SÃO FELIPE D'OESTE.**

Ao quatorze dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às oito e meia horas, na Secretaria de Educação, reuniram-se os membros do Comitê de Execução e membros do Comitê de Coordenação, conforme lista de presença anexo, para reunião de discussão sobre as seguintes pautas: **A importância de agilizar o projeto de Plano Municipal de Saneamento para o município.** Foi exposto aos presentes a importância de agilizar a parte descritiva do projeto do Plano Municipal de Saneamento. Na oportunidade foram definidas as responsabilidades de cada secretaria de montar a parte descritiva do projeto, onde os tópicos do “produto C” foram subdividido de acordo com a competência de cada secretaria para realizar os levantamentos e coletas dos dados. Consequentemente todos os membros do Comitê de Execução e membros do comitê de Coordenação ficaram de acordo de trazer essas informações na próxima reunião que foi determinada na próxima segunda-feira dia vinte e um de outubro. E por fim, foi realizado à leitura do relatório mensal simplificado do andamento das atividades do Produto J do mês de setembro. Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada por, Maria Catarina Spanhol e Lucimar Aparecida de Lima da Rocha, a presente ata, assinada pelos membros dos Comitês presentes.

Nome	Função no Comitê	Cargo	Assinatura
Maria Catarina Sp.			
Cezar Augusto Vieira			
Therengela Maria Sp.			
Rezeli Sp. F. Antônio			
Lucimar T. M. Machado			
Lucimar Sp. L. Rocha	Coordenadora		



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

---

## 2.2. Reunião dos comitês

No dia 21 de outubro de 2019, às 8h00min, na Secretaria de Educação, reuniram-se os membros do Comitê de Execução e membros do Comitê de Coordenação, para entregar da parte descritiva do Produto C. Cada secretaria trouxe seus levantamentos, porém foi decidido em reunião que a secretaria de Agricultura juntamente com a secretaria de saúde ficaram responsáveis por terminar o levantamento até o dia 23 de outubro de 2019 e encaminhar por e-mail, em virtude da dificuldade de fazer esses levantamentos foram estendido mais uns dias (Figura 2).

**Figura 2 – Reunião dos Comitês na Secretaria de Educação.**



Fonte: Comitê (2019)

## 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração o exposto, durante o mês de outubro, o PMSB obteve um grande avanço. Contamos com a participação dos membros dos comitês nas reuniões e no interesse de agilizar as atividades, assim como os levantamentos para as coletas dos dados. Através desse primeiro momento é possível identificar pontos a serem fortalecidos para as próximas atividades.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

São Felipe D'Oeste- RO, 01 de dezembro de 2019.

Neiva Pridonik  
Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução

Maria Catarina Spanhol  
Titular Secretaria do Comitê de Execução

De acordo,

Nome Completo	Cargo no Comitê	Assinatura
Marechal da J. Levens		Marechal
Roseli Op. F. Prionio		Roseli
Claudinei Vitor		Claudinei
Antonia Ferynia		Antonia
Edson de Oliveira		Edson
Edson A. Malagutti		Edson