



RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: MAIO

Município: Município São Felipe D'Oeste

Convênio nº: TED nº. 08/2017 FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de MAIO, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Felipe D'Oeste, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 Reunião do Comitê

No dia 29 de maio de 2020 às 10:00 horas, no gabinete da prefeitura reuniram-se os membros do comitê de execução e membros do comitê de coordenação, para abordar os assuntos relacionados a aprovação do **PRODUTO C**. Foi apresentado aos novos membros do comitê a importância das reuniões e do fortalecimento da equipe. Na ocasião foi apresentado o Produto C para os novos membros, onde foi sugerido para cada membro fazer a sua leitura e verificar se os dados ofertados então de acordo e caso encontra-se algum dado faltando devem ser comentados




na próxima reunião. Um membro antigo do comitê que já tinha feito a leitura do produto C, observou-se que na página 92 do produto C estava faltando dados referente aos funcionários da creche municipal da cidade. Onde foi sugerido a comunicar a equipe que nos auxiliam na elaboração do PMSB a falta desse dado. Por fim, foram divididos os tópicos do produto C para cada secretaria de acordo com a sua competência. Aproveitou-se para marcar uma nova reunião para aprovação do Produto C.

3. CONCLUSÃO


Conclui-se que o comitê apresentou um bom trabalho no mês de maio, e após a mudança do decreto nº **1734** aprovado dia **20/05/200** foram introduzindo novos membros ocasionando o fortalecendo a nossa equipe. Por fim, a equipe ficou responsável por realizar a leitura do produto C e se estivesse de acordo a aprovação será realizado na próxima reunião que ficou marcado para dia 02 de junho de 2020 por videoconferência.

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 1734, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas no mês MAIO e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO N° 08/2017.

São Felipe D'Oeste- RO, 10 de junho de 2020.



Eliane Silveira da Paz
Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução



Eliane Paiva Soares
Titular Secretaria do Comitê de Execução

