



Relatório Simplificado do Andamento das Atividades

PRODUTO – J

Mês de referência: Junho /julho de 2020.

Município: Teixeiraópolis

Convênio nº: 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1- Introdução - apresentação do relatório

O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas nos meses de junho e julho de 2020, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, como objetivo demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2. – ATIVIDADES TRANSCORRIDAS

No mês de junho os Comitês aguardavam o IFRO fazer os ajustes finais do produto C, e encaminhar para análise e possível aprovação. No dia 24 de junho de 2020 aconteceu uma Reunião com os representantes do IFRO de Porto Velho e membros dos comitês de Execução e Coordenação dos municípios que estão elaborando o PMSB, via vídeo chamada, conforme link: <https://meet.google.com/yvj-vtbx-pfk/>.

A pauta da reunião tratou da atualização do cenário atual dos trabalhos do Projeto Saber Viver durante esse cenário da Pandemia da Covid-19: Informar sobre o Produto C, (parte de engenharia) do município, e proposta para os municípios através dos Comitês divulgarem por todos os meios de comunicação possíveis um convite para que a população participasse de uma rodada de conversa no dia 15/de julho de 2020 com o tema, Conversa sobre o Saneamento Básico e COVID-19.




Figura 1: Participantes da reunião com os municípios de Vale do Paraíso, Teixeiraópolis e Castanheiras.



ATA DA REUNIÃO COM OS MUNICÍPIOS DE VALE DO PARAÍSO, TEIXEIRÓPOLIS E CASTANHEIRAS - NÚCLEO MACHADO - DIA 24/06

Aos 24 de junho de 2020, às 9h foi realizada uma reunião com os Comitês dos municípios de Vale do Paraíso, Teixeiraópolis e Castanheiras, através da plataforma GOOGLE MEET, contando com as presenças dos coordenadores Elaine (coordenador do comitê executivo de Vale do Paraíso), Melissa (coordenadora do comitê executivo de Castanheiras), Sérgio (coordenador do comitê de coordenação de Castanheiras), Sidnei (coordenador do comitê de coordenação de Teixeiraópolis), João Carlos (coordenador do comitê executivo de Teixeiraópolis), demais membros titulares e suplentes dos comitês e colaboradores do Projeto saber viver (equipes de comunicação e engenharia). Na ocasião, por meio de uma apresentação em PowerPoint (anexa no Google Drive), foram tratados os seguintes assuntos:

- Atualização do cenário atual dos trabalhos do Projeto Saber Viver durante esse cenário da Pandemia da Covid-19: Informe sobre a escrita do Produto C (parte de engenharia) do município;
- Proposta da “rodada de conversa” sobre Saneamento e Covid-19: os comitês gostaram da ideia e ficaram comprometidos com a realização e divulgação da rodada, com a participação da Comissão de Saúde para o combate ao coronavírus do município;

A reunião foi proveitosa, teve uma duração de aproximadamente 45 minutos. Após as discussões citadas acima, declarou-se encerrada a reunião. A imagem a seguir demonstra a ocorrência da reunião com os municípios de Vale do Paraíso, Teixeiraópolis e Castanheiras.


Basicamente foram essas as atividades realizadas no mês de junho de 2020.



ATIVIDADES TRANSCORRIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.

**O acesso ao
Saneamento Básico
é crucial na
prevenção e
combate a Covid-19.**

**Participe da
rodada de
conversa sobre o
Saneamento
Básico e a Covid-19.**



**DIA 15/07/2020 às 19h
Pelo Canal no Youtube
“Saber Viver RO”**

Saiba mais em:
saberviver.ifro.edu.br

 [projetosaberviver_ro](https://www.instagram.com/projetosaberviver_ro)

 [projetosaberviverRO](https://www.facebook.com/projetosaberviverRO)

 [@saber_projeto](https://twitter.com/saber_projeto)

 (69) 99274-5172



PROJETO
**SABER
VIVER**

Construindo Planos Municipais
de Saneamento Básico - PMSBs





Saber Viver RO
www.youtube.com

Bom dia comitês!!!

Com o intuito de oferecer aos municípios um conteúdo de qualidade, optamos por integrar os 19 municípios de estudo do Projeto Saber Viver na "rodada de conversa", prevista para o dia **15/07/2020** às **19h**.

E contamos com vocês para a mobilização e divulgação.

O evento será transmitido pelo canal do YouTube do Projeto Saber Viver.

Inscreva-se  <https://www.youtube.com/channel/UCz8fvoBzTuc7AWKI4x-njdQ>

Google Meet: <https://meet.google.com/ekp-nper-tyc>

Conforme os Convite em 15 de julho de 2020 a partir das 19:00h aconteceu a rodada de conversa Sobre Plano Municipal de Saneamento Básico e COVID-19, com o Reitor do IFRO, Coordenador Geral do Projeto Saber Viver, e toda Equipe de apoio, bem como participaram da reunião parte da população de Rondônia, Prefeitos, Vice Prefeitos, Coordenadores e membros dos comitês municipais.

No dia 13 de Julho de 2020 os Comitês receberam via e-mail o Produto C, para realizarem a análise.


Em 16 de julho reuniram-se na Sala do Setor de projetos e Convênios as 9:00h o Coordenador do Comitê Executivo e de Coordenação e membros do comite executivo para tratar das reuniões e dar Ciência aos demais membros dos comitês, aos Secretários, Prefeito, Controle interno e procurador jurídico do município sobre o Produto C.





1º Reunião para dar ciência e iniciar análise ao Produto C.


Considerando a reunião do coordenador do Comitê Executivo e de Coordenação com membros do comitê executivo que tratou da análise, juntamente com os demais membros dos comitês, referente ao produto C. No dia 17 de julho de 2020 as 17h42min foi disponibilizado o link <https://meet.google.com/sua-tixa-sst> para primeira reunião de análise do produto C.



2º reunião via google.meet

A primeira reunião via google.meet pautada na apresentação e análise do produto C, estavam presentes a Debora representante de Comunicação do IFRO, Mariana Cambuzzi representante de Engenharia do IFRO, Coordenadores e membros dos comitês do PMSB do município de Teixeiraópolis. O Objetivo da Reunião, além da apresentação o Produto C precisava passar por uma leitura minuciosa pelos comitês, para identificarem possíveis divergências de informações no texto e se posicionassem na próxima reunião, se estavam de acordo com o que estava escrito. Em seguida foram divididos os tópicos em equipes para lerem e se identificassem divergências de informações e outras inconsistências no texto do produto C, na próxima reunião um membro de cada equipe se manifesta sobre o que foi encontrado ou não de divergência. Após os assuntos estarem ajustados a reunião encerrou-se as 19h30min.

Além das equipes foi solicitado auxílio na leitura do produto C, ao Procurador jurídico, secretários, Prefeito e Controladoria Interna, todos do município de Teixeiraópolis.




3º reunião via google.meet

A segunda reunião aconteceu no dia 24 de julho de 2020 as 17h30min via google.meet com a presença da Debora representante de Comunicação do IFRO, Mariana Cambuzzi representante de Engenharia do IFRO, Augusto Rodrigues representante do IFRO responsável pela escrita na parte social do produto C, Coordenadores, membros dos comitês do PMSB municipal, e Procurador Jurídico do município de Teixeiraópolis.



A reunião foi pautada em apresentar possíveis inconsistências após a leitura do produto C. A equipe que ficou com a leitura de informações sociais apontou algumas inconsistências como; erros de ortografias, nome de outros municípios ao invés do nome de Teixeiraópolis em várias parte do texto, nomes equivocados de Ruas ao invés de Avenidas, descrição de número de Leis sem mencionar se é Federal, Estadual ou Municipal, aparentemente foram essas problemáticas identificadas na parte da Escrita Social para ser complementada e ajustada. A referida reunião encerrou-se as 20:h00




4º reunião via google.meet

Os Coordenadores, Procurador Jurídico do Município, Membros dos Comitês e Representantes do IFRO, se reuniram novamente em 27/07/2020 as 18h30min via google.meet para dar início em apontar as inconsistências identificadas na parte da Escrita de engenharia, Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem. Na parte da escrita de engenharia também foram identificados erros de ortografia, citação de nome de outros municípios ao invés de Teixeiraópolis, divergência de dados referente a porcentagem da população que possuem água encanada, verificar a referência da Lei de criação do Fundo de Desenvolvimento Rural, menção sobre a localização do Ponto Turístico Vale das Cachoeiras equivocada, divergência na quantidade de famílias de baixa renda cadastradas no cadastro único, porcentagem da concentração dessas famílias considerando zona urbana e rural, mudar nomenclatura no quadro profissionais de saúde de Teixeiraópolis, conferir quantidades de Ambulâncias que o município possui, corrigir a menção do laboratório do município, considernado que o município terceriza os serviços laboratoriais, dúvidas na existência da Lei que faz referência ao SNHIS e criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e o Conselho Gestor, dúvidas na informação sobre indicação do Rio Cornélio ser afluente do rio Urupá, verificar os 02 (dois) últimos parágrafos da página. 43 se as informações contidas refere-se ao município de Teixeiraópolis, considerando que os referidos parágrafos menciona outro município. Complementar o tópico “**Áreas não atendidas pelo serviço público de abastecimento de água e o uso de poços rasos em áreas urbanas**”, relatar a quantidade de 09 (nove) setores do município, considerando que a Lei municipal nº 1005/2019 estabelece 12 setores. Foram



essas inconsistências identificadas para possíveis revisões no texto do Produto-C referente à engenharia, na reunião do dia 27/07/2020 foi encerrada às 20h50min.


A 5º Reunião aconteceu na forma como as anteriores via google.met no dia 29/07/2020 com início a partir das 15h20min conforme link abaixo, com a presença dos Representantes do IFRO, designados em auxiliar o município na elaboração do PMSB e membros, coordenadores, procurador, e controladora do município de Teixeiraópolis.



5º reunião via google.met

A pauta da reunião seria dar sequência nas análises da escrita do produto C, na sequência foi apresentado por um membro do comitê inconsistência na informação que mencionada no item, 6.1.1 da página 263 relata que; o Sistema atual do Esgotamento Sanitário é de responsabilidade do Município de Teixeiraópolis. Considerando que atualmente é responsabilidade da CAERD. Foi questionado também sobre como vai ficar os nomes dos rios, considerando que; em algumas partes o texto trata Igarapé, rio, córrego, página 281 (Equipamentos públicos) falta acrescentar alguns Equipamentos públicos. Após identificar tais inconsistências na escrita do produto C os participantes da reunião decidirão encerrá-la as 17h0030min.

No dia seguinte 30/07/2020 às 15h20min os membros dos comitês juntamente com o Procurador Jurídico do Município, e Representantes do IFRO, se reuniram novamente para tratar dos assuntos objetivando dar sequencia nas análises, apontamentos de possíveis divergências, incosistências no texto do produto C.



6º reunião via google.met

Na ocasião foram listados alguns pontos para ajustes e correções nos quais é verificar atividade principal do laticínio Mercandeli citado na página 284, ainda na página 284 acrescentar informações de outras indústrias operando no município, Fábrica de tijolos e Laticínio Vitalli, no item 7.1.2 na Descrição do Sistema de Macro Drenagem no ultimo parágrafo fazer alteração de Rua para Avenida (Rua Vó Luiza) e, Substituir (Rua Nova Esperança), para Avenida Santinha Montovani. Após algumas considerações, troca de informações e sugestões entre os presentes, encerrou-se a reunião às 17h00. Considerando todas as reuniões ainda ocorreram muitas conversas, troca de informações referentes à elaboração do PMSB de Teixeiraópolis, concluíram assim as atividades executadas referentes ao mês de julho de 2020 finalizando o relatório unificado referente a junho e julho de 2020.

Comitê de Execução.
Relatório Elaborado por:









Sidnei Pereira Rodrigues



Comitê de Coordenação

DE ACORDO, com o comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 062/GAB/2019 de 15 de maio de 2019. Declara-se Aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades dos meses de junho e julho de 2020 e encaminha ao Núcleo Intersectorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO nº 08/2017.

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Sidnei Pereira Rodrigues	Coordenador do Comitê Coordenação	
Franciane de Amaral Ramirez	Coordenadora Adjunta	
Matheus Júnior Souza Lopes	Membro	
Elizângela Aparecida Gomes	Membro	
Clovis Lemes Fernandes	Membro	
Jumar Negrini	Membro	
Lucio Nobre	Membro	
Paulo Nobre	Membro	
Sicero Negrini	Membro	
Valdeir Sobrinho	Membro	
Antônio Edilson	Membro	

Teixeirópolis/RO 30 de julho de 2020.