



Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades Desenvolvidas –

PRODUTO J

Mês de referência: outubro/2021

Município: Teixeiraópolis

Convênio nº: 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico


1- INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2020 e Setembro de 2021, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, como objetivo demonstrar o andamento do pmsb, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No dia 01 de outubro às 9h00 ocorreram uma reunião via meet. [google.com/wqc-gpys-ywe](https://meet.google.com/wqc-gpys-ywe) entre os técnicos do IFRO de Portovelho e membros dos comitês de Execução e Coordenação do município de Teixeiraópolis, para tratar assunto de retomar as atividades de construção do PMSB do município no qual estavam paralisadas desde dezembro de 2020. O assunto da reunião tratou sobre ajustes e complementação do Produto C, que tinha retornado da análise da FUNASA com parecer técnico apontando pendências.

A equipe do IFRO apresentou os tópicos a serem ajustados somando um total de 71 itens a serem sanados /complementados.



No mesmo dia 01 de outubro os coordenadores anunciaram no grupo de whatsapp dos Comitês Execução e Coordenação de Teixeiraópolis uma reunião para as 17hoo com os membros dos comitês para tratar assunto das pendências do Produto C, e delegar divisões das tarefas a serem executadas, para correção do Produto C.

Na reunião compareceu o Coordenador de Execução e de Coordenação e 3 membros, na oportunidade foi apresentada a necessidade de alterar e atualizar o Decreto municipal de nomeação dos Comitês considerando que alguns membros se mudaram para outras cidades outros se desligaram da prefeitura, ambos assim solicitaram verbalmente seu desligamento do comitê o qual pertenciam.

- O DECRETO Municipal nº 165/GAB/2021 de 04 de outubro de 2021 de nomeação dos comitês para construção do PMSB foi atualizado em 04 de 10.2021

Com objetivo de ampliar e agilizar as informações que envolve o eixo água foi adicionado um servidor da CAERD no grupo de whatsapp do PMSB de Teixeiraópolis para nos auxiliar em algumas informações.



No dia 13/10/2021 às 16h00 foi realizado uma reunião na prefeitura , sala da CLPL com os membros dos Comitês de Execução e Coordenação para tratar assuntos sobre as informações que faltavam para complementar ajustar o Produto C. Na Reunião abordou assuntos pertinentes de interesse da construção do plano e as divisões das tarefas para os membros presentes realizares com maxima urgencia.



13/10/2021



Durante o período do mês de outubro os membros foram levantando e encaminhando as informações conforme foi delegado para ambos para que os Técnicos do IFRI responsáveis por digitarem o texto, fossem coletando as informações no grupo de WhatsApp do PMSB de Teixeiraópolis e complementando o Produto C. Dos Eixos de resíduos sólidos ,drenagem foram encaminhados todas as informações, ficando assim algumas informações pendentes de drenagem e água.

3- CONCLUSÃO

Concluí-se que; tivemos algumas dificuldades para extrair algumas informações de água a qual fomos informados que só o gerente da CARDE de Ouro Preto do Oeste que pode nos fornecer tais informações, e fomos informados por colaboradores da entidade que ele está em gozo de férias neste período, somente no mês seguinte sera possível buscar tais informações. Este é o breve relatório das atividades realizadas no mês de outubro.

Teixeirópolis, 29 de outubro de 2021.

Comitê de Execução.
Relatório Elaborado por:



Sidnei Pereira Rodrigues



De acordo como Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 075/GAB/2021 de 20 de abril de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 a Setembro de 2021 e encaminha ao Núcleo Intersectorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRONº08/2017.

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Sidnei Pereira Rodrigues	Coordenador do Comitê Coordenação	
Girleia da Silva Pio	Coordenadora Adjunta	<i>Girleia da Silva Pio</i>
Matheus Júnior Souza Lopes	Membro	<i>[Assinatura]</i>
Elisângela Aparecida Gomes	Membro	<i>[Assinatura]</i>
Alvaro Rodrigues de Paulo	Membro	
Jumar Negrini	Membro	<i>[Assinatura]</i>
Lucio Nobre	Membro	<i>[Assinatura]</i>
Paulo Nobre	Membro	
Sicero Negrini	Membro	
Valdeir Sobrinho	Membro	
Antônio Edilson	Membro	<i>[Assinatura]</i>

Teixeirópolis/RO 29 de outubro de 2021.