



## **Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades Desenvolvidas – PRODUTO J**

Mês de referência: Novembro e dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022.

Município: Teixeiraópolis

Convênio nº: 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

### **1- INTRODUÇÃO**

O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas entre os meses de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, como objetivo demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

### **2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

- No decorrer do mês de novembro ainda os membros dos comitês de Execução e Coordenação que ficaram responsáveis para levantarem as informações sobre as pendências nos tópicos do produto C, continuaram levantando, produzindo as informações e encaminhando no grupo de whatsapp do PMSB de Teixeiraópolis, para que os Técnicos do IFRO responsáveis por digitarem o texto, fossem coletando as informações no grupo de WhatsApp e complementando o Produto C.
- Além das informações postas no grupo pelos membros dos Comitês, foram solicitadas no whatsapp do PMSB de Teixeiraópolis, várias outras demandas pelos técnicos do IFRO, conforme as imagens abaixo demonstram as solicitações.

Teixeiraópolis/RO 28 de fevereiro de 2022.




Figura 1: Solicitações de pendências para complementar o Produto C.




Figura 2: Solicitações de pendências para complementar o Produto C.



- No dia 03 de dezembro de 2021 providenciamos a documentação, Ofícios, Ata, e parecer de aprovação e encaminhamos o produto C ao IFRO para reencaminhar a FUNASA para análise.
- No mês de Janeiro, no dia 25, os Coordenadores de Execução e Coordenação se deslocaram a Porto Velho para participar do Evento Atualização do Marco regulatório Lei nº 14.026/2020

**O PLANO MUNICIPAL  
DE SANEAMENTO BÁSICO  
DIANTE DA ATUALIZAÇÃO  
DO MARCO REGULATÓRIO  
(LEI Nº 14.026/2020)**

DIA 25/01/2022, ÀS 8H30,  
NO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA  
Inscrições: [www.even3.com.br/saberviver](http://www.even3.com.br/saberviver)

INSTITUTO FEDERAL Rondônia | FUNASA Fundação Nacional de Saúde | PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL | PROJETO SABER VIVER Construindo Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSBs

**Projeto Saber Viver realizará evento sobre a atualização do Marco Regulatório do Saneamento Básico**

Dia 25/01/2022 às 8h30 no IFRO campus Porto Velho Calama  
Participe!

<https://saberviver.ifro.edu.br/noticias/490-projeto-saber-viver-realizara-evento-sobre-a-atualizacao-do-marco-regulatorio-do-saneamento-basico>

10:08

Figura 3: Convite para participação do evento sobre a atualização do Marco Regulatório do Saneamento Básico.



Figura 4: Evento no município de Porto Velho, com o tema “O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) diante da atualização do Marco Regulatório”.

- Em fevereiro de 2022 recebemos um Checklist com pendências do produto C, para finalização do produto C de Teixeiraópolis. No dia 11 de fevereiro foi realizada uma reunião para a distribuição das pendências e durante o mês de fevereiro essa foi a atividade realizada.



Figura 5: Reunião dia 11 de fevereiro de membros do PMSB para divisão das tarefas.

### 3- CONCLUSÃO

Foram essas as tarefas produzidas no período de novembro e dezembro de 2021, e janeiro e fevereiro de 2022. Considerando que após o envio do produto C para Análise, dos dias 04 de dezembro á 31/12/2021 e dias 01 á 31 de janeiro de 2022, não ocorreu atividade, porque o comitê estava aguardando parecer sobre o produto C, voltando a realizar as atividades em fevereiro, com o novo parecer sobre o produto C, levantando as informações necessárias para finalização do produto C.



**Comitê de Execução.**  
Relatório Elaborado por:

Sidnei Pereira Rodrigues

DE ACORDO, com o comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº DECRETO Nº 027/GAB/2022, de 15 de fevereiro de 2022. Declara-se Aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades nos meses de novembro, dezembro de 2021, e janeiro de 2022 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO nº 08/2017.

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Sidnei Pereira Rodrigues	Coordenador do Comitê Coordenação	
Giuleia da Silva Pio	Coordenadora Adjunta	
Adeilton da Rocha Veloso	Membro	
Elizângela Aparecida Gomes	Membro	
Sicero Negrini	Membro	
Paulo Nobre dos Santos	Membro	
Lucio Nobre dos Santos	Membro	
Jean Teles da Costa Silva	Membro	
Valdeir Sobrinho	Membro	
Marcelo Negrini	Membro	
Julmar Negrini	Membro	
Representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NITCT)		

Teixeirópolis/RO 28 de fevereiro de 2022.