



Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades Desenvolvidas – PRODUTO J

Mês de referência: Março a agosto de 2022.

Município: Teixeiraópolis

Convênio nº: 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1- INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas entre os meses de março a agosto de 2022, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, como objetivo demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Em março de 2022 os comitês levantaram as pendências do produto C;
- Em abril de 2022 foi aprovada a terceira versão do produto C para a Funasa, através do Parecer Técnico nº 106/2022 e também foi aprovado o produto G, através do Parecer Técnico nº 123/2022;
- Em maio de 2022 o município recebeu um termo de compromisso de finalização do PMSB no stand da Funasa, na Rondônia Rural Show;
- Em junho de 2022 os comitês receberam os produtos D, E, F e K para análise e aprovação;
- Em julho de 2022 os comitês se reuniram para analisar e aprovar os produtos. Ainda em julho foi definida a data para a live de socialização do prognóstico e iniciou-se a divulgação;
- Durante o mês de julho foi realizada divulgação para a live de socialização do prognóstico, que aconteceu no dia 22, através do Canal do YouTube do Projeto Saber Viver (<https://www.youtube.com/watch?v=nM9uskp10nA&t=1s>);
- Em agosto de 2022 recebemos a aprovação dos produtos D (Parecer Técnico nº 286/2022), E (Parecer Técnico nº 289/2022), F (Parecer Técnico nº



290/2022) e K (Parecer Técnico nº 295/2022);

- Após encaminhamento e aprovação dos Produtos, os comitês aguardam orientações para dar sequência na elaboração e conclusão do PMSB.

3- CONCLUSÃO

Foram essas as tarefas produzidas no período de março a agosto de 2022, ajustes de pendências e aprovação da terceira versão do produto C. Assinou termo de compromisso de finalização do PMSB, Análise e Aprovação dos produtos D, E, F, G, e K. Realizada divulgação para a live de socialização do prognóstico, finalizando no encaminhamento dos produtos C, D, E, F, G e K.

Comitê de Execução.
Relatório Elaborado por:

Sidnei Pereira Rodrigues



De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 027/GAB/2022, de 15 de fevereiro de 2022. Declara-se aprovado o Produto J, cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas nos meses de março a agosto de 2022 e encaminhada ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Sidnei Pereira Rodrigues	Coordenador do Comitê Coordenação	
Girleia da Silva Pio	Coordenadora Adjunta	<i>Girleia da Silva Pio</i>
Adeilton da Rocha Veloso	Membro	<i>Adeilton da Rocha Veloso</i>
Elisângela Aparecida Gomes	Membro	<i>Elisângela AP Gomes</i>
Sicero Negrini	Membro	
Paulo Nobre dos Santos	Membro	
Lucio Nobre dos Santos	Membro	
Jean Teles da Costa Silva	Membro	<i>Jean Teles da Costa Silva</i>
Valdeir Sobrinho	Membro	<i>Valdeir Sobrinho</i>
Marcelo Negrini	Membro	<i>Marcelo Negrini</i>
Jumar Negrini	Membro	<i>Jumar Negrini</i>
Representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NITCT)		

Teixeirópolis/RO 30 de agosto de 2022.



ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Entrega do termo de compromisso de finalização do PMSB no stand da Funasa, na Rondônia Rural Show.



Figura 2: Reunião dos comitês para aprovação dos produtos D, E, F, G e K.



METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

SAIBA O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO SEU MUNICÍPIO!

Participe da Live de socialização do **Prognóstico do Saneamento Básico** de Teixeiraópolis, que será realizada no dia **22/07/2022** às **19h** pelo canal do **Youtube Saber Viver RO**.

Saiba mais em saberviver.ifro.edu.br

PROJETO SABER VIVER
Construindo Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSBs

INSTITUTO FEDERAL
Rorônia

FUNASA
Fundação Nacional de Saúde

PÁTRIA AMADA BRASIL
GOVERNO FEDERAL

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico é de responsabilidade do município com a participação dos moradores, contando com a assessoria do IFRO e financeiro da FUNASA.
TED N° 08/2017.

Figura 3: Banner convite para live do prognóstico.

youtube.com/watch?v=nM9uskp10nA&t=1s

Pesquisar

PROGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE TEIXEIRÓPOLIS

PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PMSB Teixeiraópolis

PROJETO SABER VIVER

14:12 / 1:19:34

Saiba mais em: saberviver.ifro.edu.br

TEIXEIRÓPOLIS: Audiência de Socialização do Prognóstico!

236 visualizações... 45 NÃO GOSTEI COMPARTILHAR DOWNLOAD CLIPE SALVAR ...

Repetição das principais mensagens do chat

Girlele Da Silva Pio Boa Noite

Figura 4: Live do prognóstico disponível no canal do Projeto Saber Viver, no YouTube.



streamyard.com/sc8rxbmba

TEIXEIRÓPOLIS: Audiência... Esta transmissão terminou

Compartilhar Voltar para o painel de controle

FINALIZADO 1:19:38 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE TEIXEIRÓPOLIS

Debora Sousa, comunicacao.pms@ifro.edu.br, Josmar Teixeira - Vice Prefeito, Avilyn - Pesq. de Engenharia, Augusto Rodrigues (Estudos Sociais)

Saiba mais em: saberviver.ifro.edu.br

Silenciar Parar câmera Configurações Compartilhar Convidar Sair do estúdio [Está tendo problemas?](#)

Comentários

Banners

Marca

Chat privado

Comentários:

- Quitéria. Da Silva Sílvia 20:19: Boa Noite
- A5 Bac 20:20: :washhands::washhands:
- Nair Araújo 20:21
- Quitéria. Da Silva Sílvia 20:21: ótimo
- Jumar negrini 20:21: muito bom
- jumar negrini 20:23: parabem a todos e a todas
- Raiana Fegueredo Lopes Oliveira 20:25: :washhands::washhands:

TUDO Publicar um comentário

Figura 5: Streaming da live de Teixeiraópolis.