



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

Mês de referência: agosto /2019

Município: Teixeiraópolis

Convênio nº: TED 08/2017 Parceria FUNASA / IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 - Introdução - apresentação do relatório

O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas no mês de agosto de 2019, relativas à mobilização da comunidade e diagnóstica do saneamento antes da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.

2 - ATIVIDADES TRANSCORRIDAS

Conforme mencionado no relatório do mês anterior foram realizadas todas as ações de mobilização para que a população participasse da 1º Audiência Pública de apresentação do plano municipal de saneamento básico, que está em construção no município de Teixeiraópolis. No dia da audiência, 02 de agosto as 09h00 da manhã, reuniram-se os comitês de Execução e Coordenação para a realização de um pit stop com apoio do DETRAN e Polícia Militar na Avenida Afonso Pena, com o intuito de ampliar a divulgação da audiência pública, além disso, foi disponibilizada uma moto adaptada com som móvel para circular por todas as ruas do município reforçando o convite.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS



Figura 1. Equipe dos comitês iniciando o pit stop na Avenida Afonso Pena



Figura 2. Pit stop sendo realizado, abordagem de veículos para ser entregue convites



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

2) No dia 02 de agosto as 15h00 na Quadra de Esportes José de Matos onde os membros dos comitês iniciaram a organização para acomodar e recepcionar os munícipes, foram colocadas 300 cadeiras em fileiras e na frente foi montada a mesa de solenidades para acomodar autoridades, além de faixas/banners, foi instalado data show com tela para que todos pudessem acompanhar a apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico em construção.



Figura 3. Organização do local do Evento

3) Na entrada do local do evento foi montado uma recepção para receber os convidados e colher as respectivas assinaturas na lista de presença. A Prefeitura de Teixeiraópolis contratou 05 (cinco) ônibus para fazer as rotas nas seguintes linhas vicinais na zona rural; Lh-16 do km 22 ao km 37, Lh 20 do km 22 ao km 37, Lh 24 do km 22 ao km 37, Lh 28 do km 22 ao km 37 e Lh 32. As 17: h00 foram liberados os ônibus contratados para iniciar o transporte dos moradores da zona rural até o local do evento. As 18h30min os ônibus começaram a chegar com os moradores da zona rural. Abaixo a figura ilustrativa demonstra a equipe recepcionando a população e colhendo as assinaturas na lista de presença.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS



Figura 4. Recepção e ponto de coletas de assinatura nas Listas de presença



Figura 5. Recepção e ponto de coletas de assinatura nas Listas de presença



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

4) As 19h00 iniciou-se a 1ª audiência Pública de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Teixeiraópolis/RO, foram convidados para compor a mesa de solenidades o Prefeito Antônio Zotesso, e Carlos Cleber de Matos representando o poder Legislativo, para completar a mesa foram convidados o Secretário de Administração Planejamento e Fazenda, os coordenadores dos Comitês Executivo e Coordenação, e as pesquisadoras e representantes do Projeto Saber Viver / IFRO Mariana Cambuzzi e Pricianny Souza, após a composição da mesa foi dado a palavra ao Prefeito para fazer a abertura oficial da 1ª audiência pública de apresentação do PMSB de Teixeiraópolis.



Figura 6. Mesa de solenidades com representantes da prefeitura, dos comitês, da câmara, e do projeto Saber Viver



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS



Figura 5. Momento da abertura oficial da 1ª Audiência pública



Figura 6. Momento da abertura oficial da 1ª Audiência pública

5) Após a abertura oficial da 1ª Audiência Pública de apresentação do PMSB de Teixeiraópolis, foi passada a palavra a pesquisadora de Engenharia do Projeto Saber Viver / IFRO Mariana Cambruzzi para apresentar aos convidados o que é Plano de Saneamento Básico, com slides iniciou a apresentação dos componentes que compõe o PMSB. O primeiro componente apresentado foi o abastecimento de água,



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

nos slides com figuras ilustrativas foram mostradas as etapas do tratamento da água desde a captação até o consumo humano. O segundo componente apresentado foi manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, também demonstrado com slides e figuras ilustrativas de lixos descartados inadequadamente onde foi dito que todos deveriam saber que lixos descartados sem a destinação correta contribui para contaminação dos solos, das águas, do ar, dos animais e plantas, além de contribuir para proliferação de insetos, bactérias, e outros microrganismos, que podem transmitir inúmeras doenças.

O terceiro componente discorrido foi o manejo de águas pluviais onde abordou os conceitos dos problemas enfrentados na cidade e na zona rural com as águas das chuvas por falta de planejamento e infraestrutura, solução proposta seriam ações de planejamento e gestão da ocupação do espaço territorial urbano, na construção de drenagens urbanas, galerias com tubulações por exemplo, passando por tratamento adequado para disposição final das águas das chuvas.

Quarto componente apresentado esgotamento sanitário no qual foi abordado sobre a importância do tratamento de esgoto sanitário e os problemas causados pelo esgoto lançado sem tratamento. Em forma de slides com figuras ilustrativas foi mostrada a população exemplos de esgoto lançado a céu aberto e consequência da falta de rede de esgoto nos municípios do Brasil. A população ouvinte teve as informações que no Brasil estima-se aproximadamente que 100 milhões de brasileiros não tem acesso à rede de esgoto adequado, sendo que no estado de Rondônia a situação é preocupante pois apenas 4% da população são atendidos com coletas de esgoto.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

Figuras 6 e 7. Apresentação dos quatro componentes do PMSB, sendo apresentados pela pesquisadora de Engenharia do Projeto Saber Viver / IFRO, Mariana Cambruzzi



Figura 8. Apresentação dos quatro componentes do PMSB, sendo apresentados pela pesquisadora de Engenharia do Projeto Saber Viver / IFRO, Mariana Cambruzzi

6) Após apresentados os quatro componentes do saneamento básico foi dada a palavra a pesquisadora de Estudos Sociais do Projeto Saber Viver / IFRO Pricianny Souza, para abordar a função da FUNASA, do IFRO e explicar a importância do Projeto Saber Viver na construção do PMSB, além de enfatizar sobre a importância da participação social durante todo o processo de elaboração do plano municipal de saneamento básico desde as primeiras ações até a implementação das propostas e revisões do plano, foi destacado através de slides as fontes de informações sobre o Plano, como site do projeto Saber Viver, na rede social facebook da prefeitura de Teixeiraópolis, e no site portal da transparência do município e outros canais de comunicação.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS



Figura 9. Apresentação da função da FUNASA, IFRO e do Projeto Saber Viver, e a importância da participação social, sendo apresentados pela pesquisadora de Estudos Sociais do Projeto Saber Viver / IFRO, Pricianny Souza

Após a palestra da pesquisadora, o público foi convidado a se agrupar, sendo os moradores da zona urbana de um lado e da zona rural do outro lado e formarem quatro grupos de cada lado para realizarem a atividade *mapa falado* no qual os temas seriam a falta de saneamento básico e os problemas atuais como a falta ou precariedade do abastecimento de água, resíduos sólidos, manejo de águas pluviais e esgoto sanitário, com os grupos formados foram distribuídos cartolinas, pinceis para execução da atividade, onde cada grupo socializou suas atividades para que todos entendessem o objetivo do trabalho realizado, após a entrega das atividades foi encerrado a 1ª audiência pública de lançamento do plano municipal de saneamento básico de Teixeiraópolis/RO agradecendo a todos os presentes e avisado que seria servido lanche e suco para todos.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS



Figura 10. Execução da atividade em grupos mapa falada zona rural.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS



Figura 11. Execução da atividade em grupos mapa falado zona urbana

7) No dia 05 de agosto as 8h00 reuniram-se na prefeitura na sala da Coordenação pesquisadoras do Projeto Saber Viver / IFRO e os membros dos comitês de Coordenação e Execução para tratar das atividades que seriam desenvolvidas a campo durante a semana do dia 05 ao dia 10 de agosto, no qual foram divididas em 02 (duas) equipes, equipe 01 composta por 07 colaboradores assessorada pela pesquisadora de Engenharia Mariana Cambuzzi para levantamentos de informações e realizar visitas nas ruas para identificar existência de drenagens, visita na ETA estação de tratamento de água do município, visita no local da captação da água, visita na nascente do rio Cornélio que abastece o sistema municipal, visita na estação de triagem e transbordo de resíduos sólidos. A equipe 02 composta por 09 colaboradores assessorados pela pesquisadora de Estudos Sociais Pricianny Souza, se subdividiram para aplicação de questionários de estudos sociais, usando o aplicativo *interviewer*, com questões específicas para residentes da zona rural no qual teriam que ser no mínimo 118 moradores entrevistados. Após concluídos os trabalhos na zona rural iniciou a aplicação do questionário com tema sociais específico da zona urbana, sendo necessários 120 questionários



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

respondidos. Na sexta feira dia 09 de agosto de 2019 as 12h00 concluiu-se as etapas de diagnósticos referentes à parte de engenharia e levantamento de dados sociais no município de Teixeiraópolis.



Figura 12 e 13. Planejamento das atividades que envolvem os 4 componentes do PMSB



Figura 14. Registro das bocas de lobos existentes.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS




Figura 15. Registro de drenagens existentes.



Figura 16. Visita na nascente do rio Cornélio



Figura 17. Visita na ETA Estação de Tratamento de água



Figura 18. Visita na estação de triagem dos resíduos sólidos



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS



Figuras 19 e 20. Aplicação de questionários de Estudos Sociais nas zonas urbana e rural



Figuras 21 e 22. Aplicação de questionários de Estudos Sociais nas zonas urbana e rural


Av. Afonso Pena, 2280 – CEP 76928-000 - Teixeiraópolis - RO
Telefone: (69) [3465-1112](tel:3465-1112)



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS



Figuras 23 e 24. Aplicação de questionários de Estudos Sociais nas zonas urbana e rural



Figuras 25 e 26. Aplicação de questionários de Estudos Sociais nas zonas urbana e rural



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS



Figuras 27 e 28. Aplicação de questionários de Estudos Sociais nas zonas urbana e rural



Figura 29. Aplicação de questionários de Estudos Sociais na cooperativa de catadores de Teixeiraópolis



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

8) No mesmo dia 09 de agosto de 2019 as 15h00 na prefeitura, sala da SELINC, reuniram-se os comitês executivo e de coordenação juntamente com a equipe de assessoramento do Projeto Saber Viver / IFRO, para ajustar os trabalhos realizados do dia 5 ao dia 9 de agosto, e listar as tarefas pendentes. Ficou previamente ajustado que os integrantes dos comitês dariam sequencia no levantamento das informações pendentes de engenharia e estudos sociais.

9) No dia 30 de agosto de 2019 na prefeitura as 15h00 reuniram-se um numero bem reduzidos dos integrantes dos comitês para ajustar os trabalhos e organizar as tarefas pendentes foram distribuídas as tarefas aos presentes e marcado o prazo de uma semana para apresentarem o resultado, de modo que o resultado apresentado atendeu razoavelmente as pendências listadas, mas seguimos confiantes que a construção do PMSB está dentro do previsto e planejado.

Comitê de Execução.

Relatório Elaborado por:

Sidnei Pereira Rodrigues

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Sidnei Pereira Rodrigues	Coordenador do Comitê Coordenação	
Franciane de Amaral Ramirez	Coordenadora Adjunta	
Matheus Júnior Souza Lopes	Membro	
Elizângela Aparecida Gomes	Membro	
Noé Trindade dos Santos	Membro	
Clovis Lemes Fernandes	Membro	
Jumar Negrini	Membro	
Lucio Nobre	Membro	
Paulo Nobre	Membro	
Sicero Negrini	Membro	
Valdeir Sobrinho	Membro	
Antônio Adilson	Membro	