



Relatório Simplificado do Andamento das Atividades

PRODUTO – J-08

Mês de referência: março de 2020.

Município: Teixeiraópolis

Convênio nº: 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas no mês de fevereiro de 2020, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, como objetivo demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS

Considerando as recomendações de isolamento emitidas pelos Decretos Federais, Estaduais e Municipais em decorrência da pandemia Corona vírus (COVID-19) encontros, reuniões e trabalhos em equipe estão suspensos, mas os trabalhos referentes à construção do Produto-C foram realizados por meio de informações repassadas ao grupo dos comitês via Whatsapp para a técnica do IFRO Mariana Cambuzzi Paiva, escrever sobre os eixos drenagem e esgotamento sanitário.

No mês de março foram finalizados os relatórios de drenagem e esgotamento sanitário de acordo com o TR de 2018. Dentre as principais atividades referentes à drenagem, pode-se destacar a elaboração de mapas de micro e macro drenagem e fundos de vale. Além disso, foram registradas em campo várias imagens e coordenadas de microdrenagem e mananciais. Foram solicitadas informações para o Secretário de Obras Ronnivon acerca dos equipamentos e atividades realizadas pela secretaria e realização dos cálculos de indicadores. Por fim, finalizado o relatório, o mesmo foi enviado para apreciação do comitê.

Com relação a esgotamento sanitário foram solicitadas informações para a empresa limpa fossa, realização de mapas de áreas de risco de contaminação, fundos de vale, potencial corpo

d'água para receber esgotos e possível área para localização de ETE. Além disso, foi solicitado o projeto de esgoto fornecido pela FUNASA e realizado leitura e análise do mesmo, realização de fotografias de ocupação humana no entorno de mananciais e geradores especiais de efluentes. Por fim, finalizado o relatório, o mesmo foi enviado para apreciação do comitê.

Conforme referência acima foram passadas inúmeras informações no grupo do Whatsapp dos comitês para fundamentação na escrita dos eixos do Produto-C, conforme listadas abaixo:

- ✓ Legislação municipal;
- ✓ Números de contratos com as empresas prestadoras de serviços referentes à limpeza de ruas, calçadas, drenos etc.;
- ✓ Endereço eletrônico onde são publicadas as ações realizadas pela gestão do município;
- ✓ O município possui três tipos de acesso à ouvidoria - por meio físico, virtual e telefônico;
- ✓ Quantidade de veículos Para auxiliar os trabalhos de limpeza pública a Prefeitura conta com 1 (uma) retroescavadeira New Holland modelo B95B, 1 (um) Caminhão pipa Marca Agrale modelo 13.000, 1 (um) caminhão marca Iveco, modelo Euro Mec 2223 E, i caminhão marca Ford, modelo Cargo 2428 e, e 1 caminhão marca Wolwvagem;
- ✓ Para onde são levados os resíduos de limpeza da drenagem;
- ✓ Os resíduos orgânicos gerados são coletados e encaminhados através da utilização de caminhão caçamba para a área do antigo lixão municipal, localizado na saída da cidade sentido BR-364, contendo aproximadamente 15 ha e com distância aproximada de 2,3 km da sede do Município, possuindo as seguintes coordenadas geográficas: 10°54'57.75" S 62°14'47.47" O. A área utilizada possui cerca, evitando acesso de animais e pessoas não autorizadas;

- ✓ Quantidade de pessoal próprio alocado nos serviços de drenagem (funcionários da prefeitura);
- ✓ Quantidade total de pessoal alocado nos serviços de drenagem urbana (prefeitura e terceirizado);
- ✓ Extensão total das vias públicas urbanas;
- ✓ Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais de águas pluviais subterrâneos;
- ✓ Quantidade total de unidades edificadas existentes na área urbana;
- ✓ Quantidade total de unidades edificadas urbanas tributadas com taxa específica dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais ;
- ✓ Quantidade total de domicílios urbanos existentes;
- ✓ Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação;
- ✓ Quantidade de pessoas transferidas para habitações provisórias durante ou após eventos Hidrológicos.

Foram levantadas algumas informações e repassadas no grupo de whatsapp para compilação dos dados sociais, tais como:

- ✓ A existência de algum tipo de serviço de saneamento realizado na área rural;
- ✓ A existência de áreas consideradas dispersas na área rural (comunidade mais distante, de mais difícil acesso);
- ✓ Em que áreas moram a população mais pobre;
- ✓ Existência de algum plano de regulação fundiária;

Também foram produzidos relatórios fotográficos de alguns estabelecimentos para implementar as informações do produto-C.



Oficina de Motocicletas



Lava jato



Auto Posto de Combustível



Mini Indústria de laticínios



Futura Instalação de fabrica de chocolate



local onde são fabricados os chocolates



UBS-municipal



HPP- Hospital Municipal




Reservatório Elevado que distribui água para as residências

Para concluir o relatório de atividades referente ao mês de março de 2020. Foram realizados também relatórios fotográficos para identificar os pontos problemáticos de Drenagens, ruas alagadas, etc. bem como o registro fotográfico dos equipamentos maquinários utilizados para limpeza de ruas e de transportes dos resíduos do ponto de coleta até o local de triagem, Reservatório de Água que abastece a cidade.



Final da Av. Afonso Pena



Início da Av. Afonso Pena



Coletando nas residências




Retirada de podas galhos e entulhos

Comitê de Execução.
Relatório Elaborado por:

Sidnei Pereira Rodrigues

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Sidnei Pereira Rodrigues	Coordenador do Comitê Coordenação	
Franciane de Amaral Ramirez	Coordenadora Adjunta	
Matheus Júnior Souza Lopes	Membro	
Elizângela Aparecida Gomes	Membro	
Noé Trindade dos Santos	Membro	
Clovis Lemes Fernandes	Membro	
Jumar Negrini	Membro	
Lucio Nobre	Membro	
Paulo Nobre	Membro	
Sicero Negrini	Membro	
Valdeir Sobrinho	Membro	
Antônio Edilson	Membro	

Teixeirópolis/RO 30 de março de 2020.