



Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades PMS-Urupá

Mês de referência: Julho/2019

Município: Urupá/RO

Convênio nº: TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 - Introdução

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de julho de 2019, relativas à mobilização da comunidade e ao diagnóstico da saneamento prévios à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.

2 - Atividades Desenvolvidas

2.1 Capacitação: Foi realizada entre os dias 08 a 12 de julho de 2019, com duração de 08:00 horas diárias, sendo das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas. Iniciaram-se as atividades referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, cujos membros nomeados a compor os comitês de coordenação e execução conforme o Decreto nº 197/PMU/2019 publicado em Diário Oficial dos Municípios e site da prefeitura de Urupá-RO no dia 26 de julho de 2019. Participaram de uma capacitação na Câmara Município de Urupá com a equipe do IFRO e representantes da FUNASA, os quais estão prestando assessoria técnica ao município na elaboração do Plano. A capacitação teve o objetivo de instruir os membros dos comitês sobre as etapas prévias e sobre os procedimentos para a elaboração do PMSB, de acordo com o Termo de Execução Descentralizada TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017, seguindo os princípios Fundamentais da LEI Nº 11.445 de 2007. Cujo objetivo do Plano é abranger quatro eixos; Abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais para a área urbana e rural do município de Urupá, tendo o prazo até dia 31 de dezembro de 2019 para finalizar a elaboração do mesmo. No término da capacitação uma técnica do **NICT**, esteve presente e relatou a



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

importância da parceria Funasa/IFRO/Município na construção do PMSB, o qual trará grandes benefícios para o Município na captação de Recursos para voltados para a Melhoria do saneamento Básico no Município de Urupá.

2.2 Reunião com os comitês Executivo e de Coordenação: Esta reunião com os comitês foi a primeira com os comitês e aconteceu no dia 16 de julho de 2019 as 17:00 horas com o objetivo de delegar atribuições aos membros dos comitês, funções de cada um sobre as atividades nos eixos de abastecimento de água, drenagem, resíduos sólidos, águas pluviais e da área social. Também foi definido os temas sobre a próxima reunião e o público alvo, para posterior definir quais seriam as ações de mobilização da população da população, e quais representantes da sociedade civil seriam convidados. Nesta reunião foi feito uma lista de presença, e fotos;

2.3 A segunda reunião com os comitês: Esta reunião contou com a presença dos membros dos comitês de Execução e Coordenação e também membros da sociedade civil como: representantes de entidades religiosas, presidentes de associações, vereadores, presidente do sindicato e agentes políticos. Esta reunião aconteceu no dia 23 de julho de 2019, no auditório da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, cujo objetivo foi esclarecimento referente a elaboração do Plana Municipal de Saneamento Básico PMSB. Foi apresentado como deve ser a elaboração do plano, com a participação da sociedade, enfatizando aos participantes a importância deles como multiplicadores, e agentes que contribuiriam para a mobilização da população para as audiências públicas que estavam previamente agendadas para os dias 02, 04 e 05 de setembro de 2019. Também foi discutido formas de mobilização, locais para as audiências e horários que pudesse ser viável a população de cada local. Nesta reunião foi feito uma lista de presença, e fotos.

2.4 No mês de Julho ainda foram levantado informações sobre saneamento básico no município, sobre serviços de fornecimento de água, Contrato de prestação de serviços; Plantas e mapas de rede de abastecimento de água existente e projetado; Plantas e mapas do sistema de esgotamento sanitário existente e projetado; Organograma; Planos setoriais de abastecimento de água e esgotamento sanitário; Projetos existentes de ampliação do sistema de abastecimento de água; Projetos existentes de



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

ampliação do sistema de esgotamento sanitário; Boletins de análise da água bruta atualizados; Boletins de análise da água tratada atualizados; Boletins de análise do esgoto bruto atualizados; Boletins de análise do esgoto tratado atualizados; Caracterização do sistema de abastecimento de água existente (Mananciais, captações, aduções de água bruta e tratada, estações de tratamento, estações elevatórias, armazenamento, rede de distribuição, ligações prediais, medição (micro e macromedição) e controle do sistema);

Junto ao DER-RO foi solicitar os projetos de drenagem do perímetro urbano do Município de Urupá, RO 473, RO 010, Núcleo de Nova Aliança, Ruas e avenidas do município que foram beneficiadas com asfalto pelo estado, tais obras foram realizados nos últimos 8 anos.

Também foram levantadas informações sobre a Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº. 008.15 - Plano Diretor; Lei Complementar nº 008 - 11.03.15 - Plano Diretor Decenal; Lei nº 409 - 02.06.10 - Regulamentação do solo urbano dos setores 01 a 04; Lei nº 483 - 02.09.11 - Denominação de Bairros, Ruas e Avenidas do perímetro urbano do Município de Urupá; Lei nº 490 - 27.09.11 - Revoga Lei nº 326.06 - Sistema Municipal de Meio Ambiente e Institui a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura; Lei nº 661 - 26.03.15 - Resíduos Sólidos; Lei Orgânica do Município de Urupá; PLANTA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO.

3 - Conclusão

Como já era de se esperar as maiores dificuldades foram em obter as informações junto a CAERD, como também, mobilizar os representantes da sociedade civil em nossas reuniões. Os horários de expedientes dificultaram a participação das pessoas nessas reuniões. Apesar das dificuldades relatadas, consideramos as reuniões produtivas com muita discussão sobre os quatro eixos do PMSB. Pode ser observado que é nítida a preocupação das pessoas com a necessidade de implantação dos serviços de saneamento básico, pois os mesmos vêm de encontro com os anseios das melhorias na qualidade de vida da população.

Urupá RO, 08 de agosto de 2019.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

Amanda Caroline M. Gahu da Silva *Amanda Caroline M. Gahu da Silva*
Coordenadora do Comitê Executivo

Erik Rafael Piovesan
Membro do Comitê de Executivo

Erik Rafael Piovesan

Fabio Dutra da Silva
Membro do Comitê de Executivo

Fabio Dutra da Silva

Luiz Alves de Oliveira
Membro do Comitê de Executivo

Aprovado pelo Comitê de Coordenação.

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Valdeir Eloy da Silva	Coord. Comitê de Coordenação	<i>Valdeir Eloy da Silva</i>
Jose Alves de Lima	Membro do Comitê de Coordenação	<i>Jose Alves de Lima</i>
Enésia de Oliveira da Silva	Membro do Comitê de Coordenação	<i>Enésia O. da Silva</i>
Gilmar Gusmão	Membro do Comitê de Coordenação	<i>Gilmar Gusmão</i>
Maria das Dores F. Lima	Membro do Comitê de Coordenação	<i>Maria das Dores F. Lima</i>
Josemar Sales de Souza	Membro do Comitê de Coordenação	<i>Josemar Sales de Souza</i>
Renivaldo de Oliveira	Membro do Comitê de Coordenação	<i>Renivaldo de Oliveira</i>

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 197/PMU/2019, publicado em Diário Oficial dos Municípios e site da prefeitura de Urupá-RO no dia 26 de julho de 2019, declara aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas no mês de julho de 2019 e encaminha ao Núcleo Intersectorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

Curso de capacitação realizada no município de Urupá RO dia 08 a 12 de julho 2019





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ



Primeira Reunião dos Comitês de Execução e Coordenação





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

SEGUNDA REUNIÃO DOS COMITÊS COM MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

