



## **Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades PMSB-Urupá dos meses de Maio e Junho de 2019**

Município: Urupá/RO  
Convênio Nº: TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017  
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

### 1 - Introdução

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de maio e junho de 2019, relativas à mobilização da população e diagnóstico do saneamento, antes da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.

### 2 - Atividades Desenvolvidas

2.1 O prefeito do município de Urupá, Célio de Jesus Lang, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas e considerando o Termo de Execução Descentralizada TED/FUNASA/IFRO nº 008/2017 para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, assina o Decreto nº 161/2019 de 30 de maio de 2019, criando e nomeando os Membros dos Comitês de Coordenação e Executivo para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do Município de Urupá/RO.

2.2 No dia 07 de junho de 2019 o decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.

2.3 No dia 24 de junho de 2019 foi criado o grupo de whatsapp com todos os membros dos comitês e a equipe de assessoramento do IFRO para que houvesse um meio de comunicação mais rápido, a partir desse dia começaram as inscrições dos membros do comitê para o curso de Capacitação para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, previsto para o mês de julho.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

### 3 - Conclusão

A designação dos servidores e representantes da sociedade civil é importante para que a população do município se aproprie das atividades dos comitês de Coordenação e Execução do município de Urupá. Esses comitês devem criticar, sugerir e executar as atividades a serem desenvolvidas em prol do PMSB. Além disso, o estabelecimento do canal de comunicação através do whatsapp permite uma integração mais rápida e eficaz, facilitando a tomada de decisão.

Urupá RO, 17 de agosto de 2019.

Aprovado pelo Comitê de Coordenação.

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Valdeir Eloy da Silva	Coord. Comitê de Coordenação	Valdeir Eloy da Silva
Jose Alves de Lima	Membro do Comitê de Coordenação	Jose Alves de Lima
Enésia de Oliveira da Silva	Membro do Comitê de Coordenação	Enésia de Oliveira da Silva
Gilmar Gusmão	Membro do Comitê de Coordenação	Gilmar Gusmão
Maria das Dores F. Lima	Membro do Comitê de Coordenação	Maria das Dores F. Lima
Josemar Sales de Souza	Membro do Comitê de Coordenação	Josemar Sales de Souza
Renisvaldo de Oliveira	Membro do Comitê de Coordenação	Renisvaldo de Oliveira