



Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades PMS-Urupá

Mês de referência: Outubro/2019

Município: Urupá/RO

Convênio nº: TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 - Introdução

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de outubro de 2019, relativas a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 - Atividades Desenvolvidas

No mês de outubro de 2019, foram realizadas as atividades práticas de relatórios e coletas de dados necessárias para a elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo, como requisito para se ter o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, no município de Urupá. Os dados são referentes aos eixos da engenharia e estudos sociais, tais como:

- Atual situação do Esgotamento Sanitário do município;
- Atual situação da destinação dos Resíduos Sólidos do município;
- Atual situação do Abastecimento de Água no município;
- Atual situação da Drenagem das Águas das Chuvas;
- Levantamento de dados referente ao campo de Estudos Sociais, como habitação, saúde, educação, segurança...





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ


3 - Conclusão

No mês de outubro, foram feitos os levantamentos de dados junto as secretarias do município de Urupá, para que possa ser elaborado o Produto C, e dar continuidade as outras etapas da construção do PMSB.

Urupá RO, 15 de novembro de 2019.









Amanda Caroline M. Gahu da Silva
Coordenadora do Comitê Executivo


Erik Rafael Piovesan
Assessor de TI do Comitê de Executiv


Fabio Dutra da Silva
Secretário do Comitê de Executivo

Aprovado pelo Comitê de Coordenação.

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Valdeir Eloy da Silva	Coord. Comitê de Coordenação	
Jose Alves de Lima	Membro do Comitê de Coordenação	
Enésia de Oliveira da Silva	Membro do Comitê de Coordenação	
Gilmar Gusmão	Membro do Comitê de Coordenação	
Maria das Dores F. Lima	Membro do Comitê de Coordenação	
Josemar Sales de Souza	Membro do Comitê de Coordenação	
Renivaldo de Oliveira	Membro do Comitê de Coordenação	

2

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado e publicado em Diário Oficial dos Municípios e site da prefeitura de Urupá-RO, declara aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

das atividades desenvolvidas no mês de outubro de 2019 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO N° 08/2017.